



**UNACH**

**Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación**

**Dirección de Vinculación con la Sociedad**

**PROYECTO: I002** Gestión al programa Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación

Líder del Proyecto:	Paula Alarcón, Gema Viviana (gemapaula@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH, Programa Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación
Titular:	Paula Aguayo, Geovanny Marcelo	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	10/02/2014 - 31/05/2016
Fecha de última actualización:	11/01/2017	Fecha de Fin Base:	31/05/2016
Modificado por:	Paula Alarcón, Gema Viviana	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p>Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G005 el 25/02/2014                  Convertido del Proyecto de Inversión I007 el 25/02/2014                  SITUACIÓN ACTUAL:                  La Facultad de Ciencias Políticas posee tres oficinas jurídicas que dan asistencia legal en forma gratuita a personas de escasos recursos,                  PROPÓSITO:                  Fortalecer el desarrollo social de la sociedad de Riobamba enmarcados en la ley y aplicando una buena gestión de comunicación                  PRODUCTO:                  Elaboración y ejecución de proyectos legales, empresariales y comunicacionales que servirá para fomentar el desarrollo social económico</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Incrementar el vínculo de la institución con la sociedad</li> <li>Incrementar el desarrollo socio económico</li> <li>Propiciar la asesoría legal gratuita en todos los ámbitos sociales</li> <li>Mejorar los productos comunicacionales de los proyectos que impulsa vinculación.</li> </ol>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
Estudiantes Docentes Colectividad UNACH
<b>Restricciones</b>
Costo: \$. 130.000, se requiere un presupuesto de \$50.000 el primer año y de \$ 40.000 los dos años siguientes Tiempo: 3 años Alcance: Se realizará convenios interinstitucionales, se capacitará al personal involucrado en la elaboración y ejecución de proyectos en el formato establecido, se elaborará y se ejecutará los proyectos con la institución, comunidad o sector beneficiario

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 10/02/2014 Fecha de Fin: 31/05/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>JUNIO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Entrega a los directivos de la FEAPCH los manuales orgánico funcional y orgánico estructural incluidos en los estatutos reformados de la FEPACH.</li> <li>Acompañamiento a las estudiantes de la carrera de Comunicación social en los productos comunicacionales a su cargo.</li> <li>* Durante este mes se realizó una reunión con el Ing. Xavier Villacrés Técnico del Departamento de Vinculación para recopilar evidencia acerca del Proyecto de los GADs, se mantuvo una reunión de trabajo con la Coordinadora de la Facultad, docentes para coordinar la elaboración de la revista acerca de los GADs. Se realizó reunión con las docentes que conforman el grupo de GADs para informar acerca de documentos e información requerida para la presentación del informe final.</li> <li>* Revisión y seguimiento a elaboración de informe parcial de estudiantes de comunicación dentro del proyecto de vinculación ASODICH.</li> </ul> <p>Reunión de trabajo, coordinación y de análisis de contenidos de capacitaciones sobre emprendimientos con directivos de la organización dentro del proyecto ASODICH.</p> <p>Proceso de capacitación a estudiantes de las Carreras de Ingeniería Comercial y Economía para iniciar con la transferencia de conocimientos sobre emprendimientos a integrantes de la organización.</p> <p>Reunión de trabajo para la revisión de formatos de planificación y presentación de evidencias del proyecto ASODICH.</p>	Paula Alarcón, Gema Viviana	11/01/2017 - 11:00 AM
<p><b>MAYO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Entrega de manuales de atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado artesanal de la FEPACH, elaborado por docentes y estudiantes de la carrera de Economía.</li> </ul> <p>Seguimiento y acompañamiento a las estudiantes de la carrera de Comunicación social en los productos comunicacionales a su cargo, mismos que actualmente están siendo revisados por los directivos de la FEPACH.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se efectuó una reunión con docentes que conforman el grupo de GADs y el Técnico de Vinculación para recibir lineamientos para la elaboración de fichas de evaluación de los proyectos.</li> <li>* Preparación de información del proyecto de Vinculación ASODICH para visita de funcionarios del CEACES.</li> </ul> <p>Reunión de trabajo con Coordinadora Gema Paula planificación proyecto Asodich.</p> <p>Reunión con coordinadora de emprendimientos para elaboración ruta y planificación para capacitación de emprendimientos en ASODICH.</p> <p>Reunión de trabajo con funcionarios de SETEDIS, coordinadora de vinculación y Técnico de vinculación</p> <p>Reunión de trabajo y de coordinación con directivos de ASODICH para fortalecimiento de capacitaciones sobre emprendimientos a integrantes de la organización.</p>	Paula Alarcón, Gema Viviana	11/01/2017 - 10:59 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p><b>ABRIL 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Acompañamiento a los estudiantes de las carreras de Ingeniería Comercial, Comunicación Social y Economía, en la elaboración de manuales y de productos comunicacionales a ser entregados a los directivos de la FEAPACH para su revisión y aprobación.</li> <li>* En este mes se desarrolló la Actualización de la matriz de monitoreo y Evaluación del proyecto "Fortalecimiento de los Gads Parroquiales" , se desarrolló una reunión con la directora de Vinculación de la Universidad para recopilación de información para la acreditación de la Carrera de Derecho.</li> <li>* Socialización del manual de Tributación, de las herramientas digitales, productos comunicacionales para ASODICH creados por los estudiantes vinculantes. Explicación del desarrollo y ejecución de las campañas de socialización de los derechos de las personas con discapacidad que se realizó en la organización, en calles, plazas, mercados, instituciones educativas y medios de comunicación.</li> </ul> <p>Revisión de documentos para el informe parcial del grupo de tributación del proyecto de vinculación en ASODICH. Reunión para la elaboración del informe parcial del grupo de tributación proyecto ASODICH.</p> <p>Reunión de trabajo con Directora de vinculación, coordinadora de vinculación de la facultad, Subdecana y docentes de vinculación de la facultad sobre el trabajo de vinculación del presente semestre, además se analiza la situación del proyecto ASODICH.</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:58 AM</p>
<p><b>MARZO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento de las actividades del Componente 2 y 3 del proyecto con la FEPACH que hace referencia a los manuales orgánico funcional y orgánico estructural que están a cargo para la elaboración los estudiantes y docentes de la carrera de Ingeniería Comercial; y, el manual de atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado de la artesanal FEPACH, elaborado por docentes y estudiantes de la carrera de Economía.</li> </ul> <p>Seguimiento y acompañamiento a los estudiantes de la carrera de Comunicación social en los productos comunicacionales a su cargo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se mantuvo una reunión con el Técnico de Vinculación Xavier Villacrés, con la finalidad de realizar reajustes para subir información a la plataforma. En este mes se presentó la Matriz de monitoreo y evaluación del avance del Proyecto. Se socializó el instructivo para la elaboración del Informe Parcial por parte de los estudiantes. Se efectuó una reunión con los docentes extensionistas y estudiantes de Comunicación Social que laboran en los GADs para dar a conocer los lineamientos del producto final que será presentado una vez culminado sus horas de vinculación.</li> </ul>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:56 AM</p>
<p><b>FEBRERO 2016:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Seguimiento a las actividades a ser realizadas por los estudiantes participantes en el proyecto con los socios agremiados de la FEPACH. Se ha realizado el seguimiento y revisión de productos comunicacionales, mismos que SON elaborados por las estudiantes de la carrera de Comunicación Social. Adicionalmente se esta realizado el seguimiento para la elaboración del manual en Riesgos laborales.</li> <li>* Reunión grupo GADs con el Dr. Oleas para poner en conocimiento acerca del Proyecto entre las facultades de Ingeniería y Ciencias Políticas. Visitas a Juntas Parroquiales para verificar trabajo de los señores estudiantes.</li> <li>* Por haber concluido la relación contractual con la Universidad, los docentes de vinculación del proyecto no laboran el mes de febrero 2016</li> </ul>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:54 AM</p>
<p><b>ENERO 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>*Seguimiento a las actividades a ser realizadas por los estudiantes participantes en el proyecto con los socios agremiados de la FEPACH. Se ha realizado el seguimiento y revisión de productos comunicacionales, mismos que está siendo elaborados por las estudiantes de la carrera de Comunicación Social.</li> <li>* Se efectuó una reunión en las oficinas de vinculación de la Facultad de Ing. Civil con las coordinadoras de las Facultades de Ciencias Políticas y de Ingeniería Civil, y los docentes de las Facultades mencionadas. Se desarrolló una reunión de trabajo con los docentes para socializar el perfil de un posible macro proyecto entre las dos facultades. se mantuvo una reunión con el Presidente de la CONAGOPARE para formalizar la intervención de la Facultad de Ciencias Políticas y el respaldo que brindan las partes al posible proyecto para esto posterior se desarrolló una reunión con la Coordinadora de la Facultad para diagnosticar el problema para el Proyecto interfacultades y CONAGOPARE.</li> <li>* Aprobación de la planificación y sílabo de capacitaciones sobre Tributación a integrantes de ASODICH, enmarcados en los componentes de actividades del proyecto de vinculación ASODICH.</li> </ul> <p>Revisión de las diapositivas y aprobación de las mismas para iniciar con las capacitaciones en el área de tributación.</p> <p>Revisión de la información, contenidos y estructura de la revista institucional de ASODICH que diseñan y los estudiantes.</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:52 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Capacitaciones en el área de tributación: Tributos, contribuyentes, RUC, RISE, comprobantes de venta y retención.                      Post producción y edición de spots y jingles propuestos para ASODICH para mejorar imagen institucional y difundir derechos de las personas con discapacidad.                      Seguimiento y revisión de la edición de los productos comunicacionales (jingles y spots) de imagen institucional de ASODICH y de difusión de derechos de las personas con discapacidad.                      Revisión final y aprobación de spots y jingles propuestos para ASODICH.                      Revisión de la revista, entrega del jingle.                      Reunión de trabajo con estudiantes de Auditoría y contabilidad para revisar las diapositivas y presentaciones para continuar con las capacitaciones en el área de Tributación a los integrantes de la organización.                      Capacitaciones sobre el IVA, bienes y servicios, tarifa y declaración del IVA a integrantes de ASODICH.</p>		
<p>DICIEMBRE 2015:                      * Elaboración de estadísticas para los socios agremiados de la FEPACH. Seguimiento a las actividades a ser realizadas por los estudiantes participantes en el proyecto.                      * Se mantuvo una reunión en el Campus la Dolorosa con Directora de Vinculación de la Universidad, Coordinadora de Vinculación y los docentes para dar a conocer acerca de la evaluación de los miembros del CEACES. Se mantuvo una reunión con los docentes que forman parte del grupo de GADS para distribución de las diferentes parroquias, posteriormente se efectuó una reunión con la Coordinadora de la Facultad para analizar acerca del trabajo desarrollado en las Juntas parroquiales, horario y desempeño de los Srs. Estudiantes.                      * Planificación y preparación de temas, diapositivas y contenidos con estudiantes de la Carrera de Derecho para las capacitaciones a integrantes de la organización. Capacitaciones en el área de Derecho con las diferentes normativas legales y sus derechos consagrados en la Constitución de la República, LOSEP, Ley Orgánica de discapacidades a integrantes de ASODICH. Preproducción de jingles y spots y de la información para el diseño de la revista institucional de ASODICH, para revisión.</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:51 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2015:                      * Elaboración de las actividades del Componente 2 y 3 del proyecto con la FEPACH que hace referencia a los manuales orgánico funcional y orgánico estructural que están a cargo para la elaboración los estudiantes y docentes de la Escuela de Ingeniería Comercial; y, el manual de atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado de la artesanal FEPACH, elaborado por docentes y estudiantes de la Escuela de Economía.                      Cabe indicar que dichos manuales serán entregados en el transcurso de los siguientes días para la aprobación de los miembros de la FEPACH. El Compendio Legal se realizó con un maestrante de Derecho Notarial y en el mes de noviembre se realizó la entrega formal a los miembros de la FEPACH.                      * Reunión de trabajo de análisis, seguimiento y planificación del proyecto ASODICH para continuar con las capacitaciones en base a los componentes y actividades del proyecto. Recepción del plan de comunicación, preparación y corrección de las diapositivas para la socialización del mismo ante la Asamblea de socios de la Organización.                      Reunión informativa sobre el proyecto ASODICH con los señores estudiantes de la escuela de Educación Técnica de la Unach.                      Reunión de trabajo con los señores estudiantes de la escuela de Educación Técnica de la Unach, para planificar los temas de capacitaciones sobre emprendimientos en mantenimiento de computadoras y conexiones eléctricas, dentro del proyecto de vinculación ASODICH.                      Reunión con el directorio de ASODICH para continuar con las nuevas capacitaciones contempladas en el proyecto. Socialización del plan de comunicación elaborado para la organización en Asamblea de Socios de ASODICH. Entrega del plan de comunicación terminado a directivos de la Organización, una vez que se realizaron los cambios sugeridos en la Asamblea. Continuación de transferencia de conocimientos sobre diferentes normas legales a miembros de ASODICH a través de capacitaciones en base a los componentes y actividades del proyecto.</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:49 AM</p>
<p>OCTUBRE 2015:                      * En el transcurso del mes de octubre del presente año, se tabularon las encuestas realizadas a los participantes en la jornada de capacitación para posteriormente elaborar los certificados de participación.                      Se continúa con la revisión de los manuales: orgánico funcional y orgánico estructural que están a cargo para la elaboración los estudiantes de la Carrera de Ingeniería Comercial. También se realiza el manual de atención al cliente y riesgos laborales al sector agremiado de la artesanal FEPACH, elaborado por docentes y estudiantes de la Escuela de Economía.                      * Se desarrolló una reunión en el Auditorio de la Facultad de CP y A, para la presentación de los Proyectos a los miembros del CEACES, se contó con la asistencia de las autoridades de la Facultad. Se mantuvo una reunión en la oficina de Vinculación con la Directora de esta dependencia para conocer lineamientos generales y obtener información sobre elaboración de informes de los proyectos.</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:45 AM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Reunión con la Mgs. Paula para coordinar acerca de las exposiciones de la Facultad con los proyectos de vinculación. Reunión de trabajo de docentes de vinculación para revisar el avance del proyecto de ASODICH</p> <p>Revisión del proyecto de vinculación ASODICH para realizar las respectivas presentaciones para exponer ante autoridades y funcionarios del CEACES.</p> <p>Revisión del informe parcial final del grupo uno de capacitaciones de ASODICH sobre el eje de Informática.</p> <p>Construcción y revisión de misión, visión, logo institucional y objetivos del plan de comunicación de la organización, que elaboran los estudiantes de vinculación dentro del proyecto ASODICH.</p> <p>Socialización sobre el proceso para la inserción de estudiantes en proyectos de vinculación con la sociedad, para la ejecución de actividades.</p> <p>Revisión del plan de Comunicación propuesto para ASODICH,</p> <p>Observaciones finales al plan de comunicación de ASODICH elaborado por las estudiantes vinculantes dentro del eje transversal de comunicación del proyecto.</p>		
<p>Agosto 2015:</p> <p>* Socialización de Información y elaboración de un modelo estratégico para Juntas Parroquiales basados en el Diagnóstico.</p> <p>* Por haber concluido la relación contractual con la Universidad, los docentes de vinculación del proyecto no laboran el mes de agosto 2015</p>	Paula Alarcón, Gema Viviana	11/01/2017 - 10:44 AM
<p>JULIO 2015:</p> <p>* Se efectuó la capacitación a los socios agremiados de la FEPACH, misma que tuvo una duración de 5 días, se realizó en dos jornadas por día. La jornada de la mañana a partir de las 07H00 hasta las 10H00 y la jornada de la noche a partir de las 19H00 hasta las 22H00. Se realizaron las capacitaciones en aspectos legales, gestión administrativa, riesgos laborales y salud ocupacional, aspectos económicos, las capacitaciones se realizaron con los estudiantes y docentes de las carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas y estudiantes de la maestría en Salud Ocupacional. En la capacitación participaron 104 personas.</p> <p>* Recopilación de información y documentos para subir al GIIES, revisión de documentos para la acreditación de la Carrera de Derecho, Socialización y Difusión de información, adicional se realizó capacitación a estudiantes y docentes extensionistas. Visita de campo para validación de información.</p> <p>* Capacitaciones semanales sobre Tributación a integrantes de ASODICH. Reunión de trabajo y seguimiento con estudiantes vinculantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría sobre la planificación y los contenidos tributarios y contables para las capacitaciones. Se procede a subir información al GISS sobre la ejecución del proyecto de vinculación ASODICH Reuniones de trabajo con la Sra. Directora de Vinculación y el técnico Ing. Villacrés, para seguimiento del proyecto ASODICH.</p>	Paula Alarcón, Gema Viviana	11/01/2017 - 10:41 AM
<p>JUNIO 2015:</p> <p>* Se realizó la planificación y coordinación para las capacitaciones a ser realizadas durante el mes de julio del presente año, misma que iniciará el día 13 de julio del 2015 hasta el 17 de julio. Capacitación en temas de Derecho, Riesgos laborales, Atención al cliente, trabajo en equipo, Ley de economía popular y solidaria, entre otros.</p> <p>* Visitas constantes a la Junta Parroquial de Cebadas para verificar asistencia y brindar asesoría a Srs. estudiantes que realizan actividades de Vinculación en la Parroquia. Apoyo al departamento de Vinculación en la casa abierta de la Universidad, realizada el 16 de Junio del 2015.</p> <p>* Revisión y seguimiento a actividades realizadas por los estudiantes vinculantes dentro del proyecto ASODICH, Planificación y revisión del material que presentan los estudiantes vinculantes para capacitación sobre normativas legales en ASODICH. Capacitación a integrantes de ASODICH en el área de Derecho. Normativas y leyes (Constitución de la República). Participación en Casa abierta de vinculación con la colectividad en la Unach. Revisión de contenidos publicados en blog y redes sociales y avance en construcción de página web de ASODICH. Organización de información por proyectos de vinculación.</p> <p>Planificación y revisión de los temas investigados por los estudiantes para capacitación en área de derecho en ASODICH y elaboración de material didactico para la capacitación. Capacitaciones en ASODICH.</p> <p>Reuniones de trabajo con directivos de Asodich y estudiantes para retroalimentar sobre las capacitaciones.</p> <p>Preparación de documentos sobre el proyecto. Reunión informativa con los estudiantes que terminaron horas de vinculación para indicarles sobre los formatos para la elaboración de informes parciales.</p> <p>Tutorías y seguimiento en la elaboración de informes parciales por parte de los estudiantes que culminaron con sus horas de vinculación dentro del proyecto ASODICH.</p>	Paula Alarcón, Gema Viviana	11/01/2017 - 10:39 AM
<p>MAYO 2015</p>	Paula Alarcón, Gema Viviana	11/01/2017 - 10:36 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>* Planificación y coodinación de la memoria y temas de las capacitaciones a los artesanos agramiados pertenecientes a la FEPACH, a ser realizadas en los siguientes meses. Seguimiento a los estudiantes para la elaboración de los manuales administrativos y compendio legal.</p> <p>* Se mantuvo una reunión con los técnicos del GAD parroquial de Cebadas Luis Jara y Nelson Moyolema, quienes solicitan la participación de la UNACH, con unos Stands, por ser el Aniversario de la Parroquia. Posteriormente hubo la participación requerida. Se llevó acabo una reunión de trabajo con Mg. Gema Paula coordinadora del departamento de vinculación de la Facultad.</p> <p>* Planificación y organización del evento de firma del convenio de vinculación con ASODICH. Organización de comisiones, diseño y elelaboración de lista de invitados e invitaciones para la firma del convenio, invitaciones a medios de comunicación, preparación de logística para la firma del convenio, elaboración de guión y programa para el evento de firma del convenio y firma del convenio de vinculación entre la UNACH y ASODICH en salón del Consejo Universitario. Reunión de trabajo informativa con Coordinadora de Vinculación de la facultad sobre la ejecución de los proyectos de vinculación. Recepción de informes de estudiantes sobre las actividades ejecutadas en el proyecto ASODICH. Reuniones de trabajo y seguimiento con los estudiantes vinculantes del proyecto ASODICH.</p>		
<p>ABRIL 2015:</p> <p>* En el mes de abril se coordinaron las actividades con los Directivos de la FEPACH y los estudiantes responsables de las carreras. Se realizaron las planificaciones para las capacitaciones y se continúa con la coordinación de las actividades del proyecto con los artesanos agramiados.</p> <p>* Se realizó el lanzamiento del proyecto para dar a conocer a los medios de comunicación sobre las gestiones realizadas con los Gads Parroquiales de la provincia de Chimborazo en cuanto al fortalecimiento de la actualización de los PDyOT año 2015, además se realizó la asignación de docentes y estudiantes a las Juntas Parroquiales a brindar el soporte considerando un equipo multidisciplinario.</p> <p>* Planificación de ejes de capacitación número tres. Revisión y seguimiento a temas de capacitación presentado por los estudiantes vinculantes. Capacitación número tres sobre informática a los socios de la organización. Avance en el Diseño y construcción de página web institucional de ASODICH. Reuniones de trabajo y de coordinación con dirigentes de la organización y estudiantes para la transferencia de conocimientos mediante los talleres de capacitación en informática. Evaluación de capacitación 2. Cpacitación número cuatro sobre informática. Revisión y corrección de contenidos de blog y pagina de facebook de Asodich. Planificación y Revisión de contenidos para la capacitación número cinco. Capacitación número cinco a integrantes de la orgnización.</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:33 AM</p>
<p>MARZO 2015:</p> <p>Durante el mes de marzo se socializó e inició el proyecto con los socios de la Federación de Artesanos Agramiados de Chimborazo, mediante reunión en Asamblea General de Socios. Adicionalmente se designaron los estudiantes que participan en el proyecto de las Carreras de Derecho, Economía, Ingeniería Comercial y Comunicación Social.</p> <p>Se mantuvo reuniones con involucrados para la revisión del proyecto a modificarse con relación a los componentes, además se mantuvo reuniones con docentes y estudiantes extensionistas para socializar el proyecto a ponerse en marcha. se tuvo una capacitación por parte del Técnico de Conagopare Ing. Lenín Silvers.</p> <p>Planificación de ejes de capacitación. Revisión y seguimiento a temas de capacitación presentado por los estudiantes vinculantes. Inicio de Capacitación sobre informática a los socios de la organización. Diseño y construcción de plataformas virtuales y redes sociales para interactuar con los integrantes de ASODICH y la sociedad las acciones de vinculacion que desarrolla la Unach. Reuniones de trabajo y de coordinación con dirigentes de la organización y estudiantes para la transferencia de conocimientos mediante los talleres de capacitación en informática. Evaluación de capacitación 1. Planificación de capacitación de temas de capacitación</p>	<p>Paula Alarcón, Gema Viviana</p>	<p>11/01/2017 - 10:33 AM</p>
<p>Octubre</p> <p>Por reunión mantenida con la Señora Rectora, Señor Vicerrector de Post Grado e Investigación, Directora de Vinculación, Señor Decano y Señora Subdecana, se me reincorpora a mis actividades académicas, dejando a consideración de la autoridad delegar a otro responsable como coordinador de vinculación con la sociedad de la Facultad y trasladando la responsabilidad del proyecto.</p> <p>Con oficio No. 092 CV-FCPA-UNACH-2014, se da contestación al oficio No. 0562-SD-FCPA-UNACH, de fecha 01 de octubre del 2014, donde se me solicita un informe de evidencias de los proyectos de Vinculación con la Colectividad de la Facultad por parte de la señora Subdecana. Se presentan los informes de extensionista y de los proyectos complementarios.</p>	<p>Cruz Parra, Jorge Fernando</p>	<p>29/03/2015 - 04:38 PM</p>
<p>Septiembre</p>	<p>Cruz Parra, Jorge Fernando</p>	<p>29/03/2015 - 04:20 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Como PLAN DE CONTINGENCIA a la ejecución del proyecto Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación, se generan 3 proyectos de apoyo a cargo de los docentes extensionistas, NO se conocen ni se establecen directrices generales para poder ejecutar el proyecto general, existen problemas de planificación por parte de la Dirección. Los proyectos del plan de contingencia están ejecución para cubrir los bajos niveles de estudiantes con actividades de vinculación y que requieren del certificado para continuar con sus procesos de egresamiento.</p> <p>Con oficios Oficio No. 076 CV-FCPA-UNACH-2014, se da a conocer el proyecto "Levantamiento de línea base de las Parroquias: Pungalá, San Gerardo, Cubijies, Quimiag, Licán y Calpi; como insumo para la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial", siendo responsables los docentes: Lic. Leonardo Cabezas, Eco. Gonzalo Erazo y Eco. Ximena Tapia.</p> <p>Con oficio No. 077 CV-FCPA-UNACH-2014, se da conocer el proyecto "ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN INTERNO Y EXTERNO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE SAN LUIS", siendo responsables Ab. María Eugenia López, Lic. Miguel Ocaña y Lic. Pilar Nina.</p> <p>Con oficio No. 078 CV-FCPA-UNACH-2014, se da a conocer el proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA Y PATROCINIO A LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES Y PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA A TRAVÉS DE LAS OFICINAS JURÍDICAS GRATUITAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO", siendo responsable Ab. María Eugenia López y mi persona como coordinador.</p> <p>Existe problemas de coordinación interna con la señora Subdecana de la Facultad (distributivos) por la asignados de docentes extensionistas, no se puede dar fortalecimiento y continuidad a los grupos formados, por tal razón solicito que se me reasigne a mis actividades académicas y se traslade la responsabilidad adquirida a otro coordinador.</p>		
<p><b>AGOSTO</b> Receso académico hasta el 19 de Agosto del 2014, a partir de esa fecha no se establecen la lista de docente extensionistas confirmados en vinculación. Los docentes entran a las jornadas de capacitación institucional. Se encuentran elaborándose los distributivos, todos los docentes están elaborando los sílabos y planes de clase. Los proyectos están en espera de revisión para poder actualizar los documentos de planificación. NO existe avance.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	04/10/2014 - 01:13 AM
<p><b>JULIO</b> Se prepara los documentos de planificación POA, PAC, PPC, resumen de partidas de los proyectos para poder consolidar al programa. Se mantiene reuniones de consulta con el Director de Planificación. Se hace entrega oficial el programa postulado a través del sistema SIPeIP a la Dirección de Vinculación. Con fecha 23/07/2014 se mantiene una reunión con los líderes de los proyectos de vinculación de la Facultad informe de preparación de los documentos de planificación los cuales indican que no se están avanzando y requieren de una reunión urgente de todos los docentes extensionistas de la facultad para solicitar el informe del avance de los documentos de planificación. Con fecha 25/07/2014 se realiza la Reunión con los grupos de los proyectos de la facultad para solicitar el informe del avance de los documentos de planificación los mismos que tienen dificultades en su elaboración, por lo que se pide que se les de capacitación y acompañamiento técnico, estos problemas suceden ya que muchos no estuvieron presente en la capacitación que se dio en el mes anterior. Se presenta otra dificultad ya que se encuentra por terminar el semestre están en evaluaciones y entrega de notas. Requieren una reunión con el Director de Planificación lo cual se coordina, en la misma se da a conocer que existen ERRORES en los proyectos presentados, por lo que sugiere que se debe esperar hasta corregir los mismos. Los líderes y extensionistas presentan hasta el fin de mes los borradores de los documentos de planificación los cuales deben revisarme y actualizarse.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	04/10/2014 - 01:00 AM
<p><b>JUNIO</b> Con fecha 11/06/2014 se realiza la reunión de extensionistas, directora de vinculación y subdecana para solucionar los problemas en la elaboración de proyectos de vinculación, formándose de urgencia los grupos de extensionistas interdisciplinarios para cumplir con las exigencias propuestas desde la autoridad dándose fechas de entrega desde la Dirección de Planificación. Los grupos formados para trabajar están centrados en la Federación de Artesanos, Consejo nacional de Juntas Parroquiales de Chimborazo y Consejo Nacional de Discapacitados. Se da apertura para que se tome el tiempo necesario para realizar los proyectos con la autorización de las Autoridades de dejar con trabajos a los estudiantes y presentar los proyectos. Muchos de los compañeros no se empoderan del trabajo dejando la responsabilidad solo algunos. Con fecha 20/06/2014 se recepta los proyectos de los grupos formados; se procede a elaborar y revisar del programa de vinculación de la facultad 2014, en base a los proyectos presentados. Del día 23 al 26 se realiza el ingreso de la información al programa SIPP-OFFLINE.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	03/10/2014 - 11:42 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
El día 27/06/2014 se postula a través de la plataforma SIPeIP de SENPLADES el programa que contiene los programas presentados		
<p>MAYO</p> <p>NO se avanza en los proyectos que se integran en el programa CHIMBORAZO CON LEY, DESARROLLO Y COMUNICACIÓN, ya que se no solicita que se recupere la información de los proyectos de vinculación del año 2013. Con fecha 08/05/2014 por pedido de la compañera Doris Gallegos delegado como responsable extensionista de la carrera de derecho se organiza una reunión con la señora Subdecana preocupada por la falta de lineamientos necesarios para la elaboración de los proyectos, comprometiéndose con la señora Subdecana e incluyéndole al compañero Eduardo Dávalos plantear un formato modificado en base al formato SENPLADES para implementar en los proyectos de vinculación institucional. Con fecha 20/05/2014 se realiza la reunión con los docentes extensionistas de la carrera de ingeniería comercial, subdecana y directora de vinculación. El día 23/05/2014 se realiza Capacitación Instrumentos de Planificación. No se avanza ni en los proyectos ni en el programa.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	03/10/2014 - 11:08 PM
<p>ABRIL</p> <p>Se continúan con la capacitación del GPR. A partir del 07/04/2014 al 17/04/2014 se efectúa el curso de Marco Lógico el cual tiene muchos tropiezos porque no existe la claridad y la intensidad necesaria en los temas necesarios para preparar los proyectos de vinculación, causando confusión y malestar. No asisten todos los profesores convocados y que algunos de ellos han sido cambiados, causando problemas al momento de preparar los proyectos para las carreras de la Facultad. Hasta el final del mes no se sabe nada de los avances de los proyectos de vinculación de los extensionistas por lo que no se puede tampoco preparar el programa.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	03/10/2014 - 10:43 PM
<p>MARZO</p> <p>A partir del 05/03/2014 al 08/03/2014 se elabora el primer curso de proyectos a lo cual no acuden todos los profesores extensionistas porque han sido cambiados o tienen otras comisiones. Se capacita en GPR3 y GPR4 a algunos coordinadores. Se requiere más involucramiento y empoderamiento de los extensionistas y de Autoridades de la Facultad que no se le da la importancia a Vinculación. Se propone una nueva capacitación para emplear el modelo de Marco Lógico en proyectos de vinculación.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	03/10/2014 - 10:19 PM
<p>FEBRERO</p> <p>Se incorporan como extensionistas de las carreras los compañeros: Dra. Lizbeth Cáceres - Contabilidad y Auditoría; Lcdo. Roberto Morales - Comunicación Social; Ing. Patricia Gallegos - Ingeniería Comercial; Ms. Sandra Huilcapi - Economía; Dr. Juan Pablo Cabrera - Derecho. Los compañeros no tienen experiencia en proyectos sociales y no conocen la metodología de Marco Lógico. Hay dos compañeras que están designadas pero no son del perfil de la carrera Dr. Lisbeth Careces y la Ms. Sandra Huilcapi.</p> <p>Se realizan algunas reuniones de planificación del programa pero se reduce el tiempo de apoyo porque se nos involucra a todos los coordinadores de vinculación de las facultades en la preparación de los documentos de planificación de la Dirección de Vinculación.</p>	Cruz Parra, Jorge Fernando	03/10/2014 - 10:06 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No existen lineamientos	04/10/2014	Elsa Graciela Rivera Herrera	80	90	72	0/1
Proyecto mal formulado	04/10/2014	Elsa Graciela Rivera Herrera	80	80	64	0/1
Compromiso Extensionistas	04/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	70	80	56	0/1
Extensionistas y Autoridades	04/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	50	80	40	0/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 4



**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.3. Calidad.</b> Falta de proyectos y programas	03/10/2014	Elsa Graciela Rivera Herrera	80 %	100	80	0/2
<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> No asignación de extensionistas CAUSARIA retraso del proyecto	03/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	80 %	80	64	0/1
<b>Proyecto.1. General.</b> Docentes a contrato	04/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	70 %	90	63	0/1
<b>Proyecto.2. Alcance.</b> Presentación de Poyectos	03/10/2014	Elsa Graciela Rivera Herrera	70 %	80	56	0/2

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 4

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Designación de extensionistas por cada carrera ENTREGADO	1. Anteproyecto	24/02/2014		24/02/2014		Sí	1.0
2	Curso de capacitación en Marco Lógico ELABORADO	1. Anteproyecto	05/03/2014		17/04/2014		Sí	1.0
3	Reuniones con directores, extensionistas e investigadores por carrera y Facultad REALIZADO	1. Anteproyecto	17/03/2014		08/05/2014		Sí	1.0
4	Formación de grupos de trabajo por carrera DESIGNADO	1. Anteproyecto	07/04/2014		11/06/2014		Sí	1.0
5	Determinación de grupos Beneficiarios ACTUALIZADO	1. Anteproyecto	14/04/2014		11/06/2014		Sí	2.0
6	Firma de convenios específicos EJECUTADO	1. Anteproyecto	12/05/2014		12/05/2014		Sí	1.0
7	Recopilación de información y establecimiento de la línea Base ELABORADO	1. Anteproyecto	16/06/2014		20/06/2014		Sí	2.0
8	Elaboración Proyecto en formato SENPLADES PRESENTADO	3. Planeación	23/06/2014		26/06/2014		Sí	5.0
9	Postulacion del Proyecto ante SENPLADES REGISTRADO	3. Planeación	30/06/2014		27/06/2014		Sí	2.0
10	Dictamen favorable de ejecución APROBADO	3. Planeación	01/07/2014		01/07/2014		Sí	2.0
11	Presentación de los documentos de planificación POA, PPC, PAC, resumen de partidas APROBADO	3. Planeación	18/07/2014		18/07/2014		Sí	2.0
12	Asignación para la ejecución de proyectos ENTREGADO	4. Ejecución	21/07/2014		21/07/2014		Sí	5.0
13	Ejecución de actividades del proyecto REALIZADO	4. Ejecución	28/07/2014		28/07/2014		Sí	18.0
14	Seguimiento y evaluación del proyecto REALIZADO	4. Ejecución	15/12/2014		15/12/2014		Sí	6.0
15	Elaboración del Informe Anual del Proyecto APROBADO	5. Cierre	22/12/2014		22/12/2014		Sí	6.0
16	Hitos del año 2015 PREPARACION	6. Post-proyecto	31/12/2014		31/12/2014		Sí	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
17	Hitos del año 2016 PREPARACION	6. Post-proyecto	31/12/2014		31/12/2014		Sí	10.0
18	Asesoría legal, tributaria, contable y apoyo en la elaboración y administración de emprendimientos productivos de personas, miembros de la ASODICH de Chimborazo, en el período 2015	4. Ejecución	31/12/2015		31/12/2015		Sí	10.0
19	Fortalecimiento a los GADs Parroquiales de la provincia de Chimborazo durante el proceso de actualización del PD y OT, para impulsar el desarrollo socioeconómico de la Provincia de Chimborazo".	4. Ejecución	31/12/2015		31/12/2015		Sí	10.0
20	Fortalecimiento legal, económico y de gestión administrativa al sector artesanal agremiado del cantón Riobamba, año 2014-2015.	4. Ejecución	31/12/2015		31/12/2015		Sí	10.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000.00 **
Costo Total:	100,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00
Ppto. Codificado	100,000.00	30,000.00	0.00	130,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	130,000.00	20,000.00	0.00	150,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	130,000.00	-5,000.00	0.00	125,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016**



**Presupuesto Mensual 2016**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	20,000.00		20,000.00				
Mar	0.00		20,000.00				
Abr	0.00		20,000.00				
May	0.00		20,000.00				
Jun							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>20,000.00</b>						

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la participación social de la Universidad MEDIANTE la planificación y la ejecución de programas y proyectos sostenibles.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Archivo Sipp-Offline Programa	Chimborazo_con_ley_desarrollo_y_comunicación.xml	04/10/2014
2	Capacitación estudiantes y docentes extensionistas	Hito_5_Capacitación_estudiantes_y_docentes_extensionistas.pdf	26/07/2016
3	Documento Reunión Señora Rectora	Reunión_Señora_Rectora.pdf	29/03/2015
4	Informe de reunión	Oficio_054_SubDecana_-_Informe_de_Reunión_Vinculación.docx	04/10/2014
5	Informe de reunión	Oficio_050_SubDecana_-_Informe_de_Reunión_Vinculación.docx	04/10/2014
6	Informe de reunión de trabajo	Oficio_054_SubDecana_-_Informe_de_Reunión_Vinculación.docx	04/10/2014
7	Invitación a extensionistas capacitación documentos planificación	Oficio_042_Extensionistas.docx	04/10/2014
8	Presentación del Programa	Oficio_064_Directora_Vinculación_-_Presentacion_Programa_Vinculacion.docx	04/10/2014
9	Programa Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación	Programa_Chimborazo_con_Ley_Desarrollo_y_Comunicación.pdf	04/10/2014
10	Requerimientos a extensionistas	Oficio_021_Extensionistas_Carrera.docx	04/10/2014
11	Resolución Directivos	Resolucion_Directivo.jpg	04/10/2014
12	Reunión con extensionistas	Hito_4_Reunión_con_extensionistas.pdf	26/07/2016
13	Reunión con los técnicos de Conagopare	Hito_1_Reunión_con_los_técnicos_de_Conagopare.pdf	26/07/2016
14	Socialización de información	Hito_7_Socialización_de_información.pdf	26/07/2016
15	Solicitud de ratificación de extensionistas	Oficio_022_SubDecana_-_Pedido_Extensionistas.docx	04/10/2014
16	Solicitud e informe	Oficio_055_SubDecana_-_Solicitud.docx	04/10/2014

## LIGAS EXTERNAS

Dirección (URL)	
1	Guía metodológica SENPLADES <a href="http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/Gu%C3%ADas-Metodol%C3%B3gicas.pdf">http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/Gu%C3%ADas-Metodol%C3%B3gicas.pdf</a>
2	Ingreso al SIPeIP - Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública <a href="http://sipeip.senplades.gob.ec/sipeip/seguridad/login.jsf">http://sipeip.senplades.gob.ec/sipeip/seguridad/login.jsf</a>