



UNACH
Vicerrectorado Administrativo
Dirección Administrativa

PROYECTO: I017 Construcción del edificio del centro de capacitación y liderazgo del estudiante y bar comedor saludable

Líder del Proyecto:	Fernández Remache, Jorge Hernán (jhfrinfra@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Programas Relacionados:	
Titular:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2017 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	22/06/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Se refiere a la construcción de un edificio de 8 pisos en el Campus "Msc. Edison Riera Rodríguez"
 El edificio contiene:
 Subsuelo: 6 bodegas y una cámara de transformación
 Planta Baja : comedor y copiadora
 Primer Piso Alto:4 aulas, 4 cubículos docentes TC, Sala estar, Sala de profesores MT/TP
 Primer Segundo piso Alto:4 aulas, 2 laboratorios de información, Sala estar
 Primer Tercer Piso Alto: 5 aulas, Data center, Sala estar
 Primer Cuarto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar
 Primer Quinto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar
 Primer Sexto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar
 Primer Séptimo Piso Alto: 31 oficinas para docentes TC

Beneficios Cualitativos

El edificio contiene:
 Subsuelo: 6 bodegas y una cámara de transformación
 Planta Baja : comedor y copiadora
 Primer Piso Alto:4 aulas, 4 cubículos docentes TC, Sala estar, Sala de profesores MT/TP
 Primer Segundo piso Alto:4 aulas, 2 laboratorios de información, Sala estar
 Primer Tercer Piso Alto: 5 aulas, Data center, Sala estar
 Primer Cuarto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar
 Primer Quinto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar
 Primer Sexto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar
 Primer Séptimo Piso Alto: 31 oficinas para docentes TC

Tipo de Beneficiario


Estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad Nacional de Chimborazo.

Restricciones


Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado **Cancelado**

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Transcurrido: 93.41 %
 Fecha de Inicio: 02/01/2017 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

HITOS

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
No hay información disponible							

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

6	Incrementar la calidad de los ambientes físicos de la infraestructura institucional MEDIANTE el servicio oportuno de remodelación y restauración de Oficinas, aulas, laboratorios, bibliotecas, bares y atención a los eventos dentro de los espacios de bienestar en recreación, cultura y deportes.
---	---