



**Universidad Nacional de Chimborazo**  
**Vicerrectorado Académico**  
**Dirección de Admisión y Nivelación**

**PROYECTO: I001** Proyecto de Nivelación de conocimientos - Periodo académico 2017-2S

Líder del Proyecto:	Uvidia Fassler, María Isabel (muvidia@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderon Tobar, Angela del Rocio	Programas Relacionados:	
Titular:	Uvidia Fassler, María Isabel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	180,000.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/09/2017 - 31/12/2018
Fecha de última actualización:	07/02/2018	Fecha de Fin Base:	31/12/2018
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar	Fecha del siguiente Hito:	25/09/2017

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyecto de Nivelación

Objetivo: Nivelar los conocimientos de Bachillerato de los estudiantes que obtuvieron un cupo para las carreras de la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante el desarrollo de un periodo académico de los Cursos de Nivelación, garantizando de esta forma su adecuado desenvolvimiento académico dentro de las carreras de la Institución.

**Beneficios Cualitativos**

Estudiantes de los Cursos de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo

**Tipo de Beneficiario**

Estudiantes


**Restricciones**

Asignación presupuestaria incompleta que no permita el desarrollo de las semanas planificadas de los Cursos de Nivelación de Carrera.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 43.40 %  
 Fecha de Inicio: 18/09/2017      Fecha de Fin: 31/12/2018

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2018	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Avance real acumulado												
Estado												

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2017 Construcción de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S Aprobación de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	Uvidia Fassler, María Isabel	07/12/2017 - 06:13 PM
Octubre - Diciembre 2017 Ejecución de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S		

### PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La falta de asignación presupuestaria	07/12/2017	María Isabel Uvidia Fassler	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.1. General.</b> Proyecto.1. General. La falta de asignación presupuestaria CAUSARIA que no se ejecuten los Cursos de Nivelación de Carrera	07/12/2017	María Isabel Uvidia Fassler	100 %	100	100	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Construcción de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	1. Anteproyecto	18/09/2017		18/09/2017		Sí	10.0
2	Aprobación de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	3. Planeación	25/09/2017	25/09/2017			No	10.0
3	Ejecución de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	4. Ejecución	23/10/2017		23/10/2017		Sí	80.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	207,225.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	180,000.00 **
Costo Total:	207,225.00
Total Devengado:	180,000.00
% Costo Total Devengado:	86.86 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 86.86 %

### Perfil Económico 2018

	Años Previos	Año Actual (2018)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2018)		0.00		
Ppto. Programado	207,225.00	0.00	0.00	207,225.00
Ppto. Devengado	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Estimado a fin de año	* 180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	27,225.00	0.00	0.00	27,225.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 86.86 %	0.00 %	0.00 %	86.86 %

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

1	Incrementar la efectividad en la gestión de la admisión y nivelación para el ingreso a las carreras de la UNACH MEDIANTE la difusión de la oferta académica pertinente, incentivos académicos y acompañamiento de tutorías.
---	---