



UNACH
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación
Instituto de Investigaciones ICITS

PROYECTO: I033 Identificación y georeferenciación de las víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo en el período comprendido entre los años 2011-junio 2013. Convocatoria 2013

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de Última Actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.

DATOS GENERALES

Descripción

SITUACIÓN ACTUAL:

En la ciudad de Riobamba no existen datos georeferenciados y estadísticos de las víctimas del delito de Trata de Personas por cantones en la provincia de Chimborazo.

PROPÓSITO:

Identificar y georeferenciar a las víctimas de trata de personas en la Provincia de Chimborazo, en el periodo comprendido entre los años 2011- Junio 2013.

PRODUCTO:

Entrega de un Informe Final en medio físico y magnético con los resultados del estudio de víctimas de Trata de Personas en la provincia de Chimborazo al Consejo de Seguridad Ciudadana de la Provincia y demás instituciones involucradas en el tema de Trata de Personas.

Beneficios Cualitativos

Al tener espacialmente ubicadas a las víctimas de Trata de Personas en los cantones de la provincia de Chimborazo y al ser identificados los factores socioeconómicos se podrá aplicar fácilmente la política pública.

Restricciones

TIEMPO: 20 MESES


COSTO: 29.363,00

ALCANCE: Contar con una línea base de la información actualizada, georeferenciada y caracterizada de las víctimas de Trata de Personas, la misma que ayudará a generar y aplicar política pública focalizada a los sectores más vulnerables en esta problemática social.

Progress bar table with phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución (highlighted), Cierre, Completado, Congelado, Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 54.68 %
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2014	Avance programado acumulado											
					4 %	7 %	7 %	11 %	14 %	25 %	36 %	44 %
	Avance real acumulado											
					4 %	7 %	7 %	11 %	14 %	25 %	36 %	44 %
Estado												
					●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
MARZO 2015 Elaboración y entrega del Informe Técnico de Avance con corte al mes de febrero.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	27/03/2015 - 11:27 AM
FEBRERO 2015 Entrega de los instrumentos de planificación POA-PAC y PPC, - Resumen de Partidas y Requerimientos de Personal. Control y evaluación de lo ejecutado en el año 2014	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/03/2015 - 09:28 AM
ENERO 2015 Ejecución de los instrumentos POA-PAC-PPC- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS-PERSONAL	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	09/03/2015 - 09:58 AM
DICIEMBRE 2014 Justificación del pasante Jonny Javier Pinduisaca Pinduisaca de la inasistencia del 1 de Diciembre del 2014 Entrega del informe mensual correspondiente a Noviembre 2014 de Mishel Mancheno Asistente administrativo Entrega de informes semanales de las pasantes María Azucena Aucancela Guacho, Sonia Margoth Padilla Buñay y Patricia Tenelanda. Oficio al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH de la entrega del POA, PAC y PPC Y Resumen de partidas del año 2015 aprobadas para el proyecto TdP. Informe al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH de las actividades del Segundo Semestre Julio-Diciembre 2014 del proyecto TdP. Oficio al Ing. Diego Barahona Director de ICITS sobre la evaluación del desempeño personal administrativo contratado dentro del proyecto TdP. Informe de cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales correspondientes de las salidas a los cantones Colta y Guamate para el levantamiento de información de TdP Informe de cumplimiento de Tareas Oficiales o Servicios Institucionales correspondientes de las salidas a los cantones Pallatanga y Cumanda para el levantamiento de información de TdP Oficio al Fiscal Distrital del cantón Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Señor José Nugzhe Jefe Político del Cantón Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio a la Ing. Mishel Mancheno Administrativa social del proyecto TdP solicitando el traslado al cantón Cumanda el día viernes 5 de Diciembre del año 2014 para realizar trabajo de campo. Oficio al Doctor Carlos Romero Secretario Ejecutivo del Concejo de Protección de derechos del Cantón Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP al Fiscal Distrital del cantón Guamate solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	09/03/2015 - 09:25 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Oficio a la Ing. Carmita Hernández Comisaria Nacional de Policía de Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Señor Luis Ángel Chuquimarca Alcalde del GADM de Guamote solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Fiscal Distrital del cantón Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Abogado Julián Yépez Comisario Nacional de Policía de Colta solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al señor Jefe Político del cantón Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al señor Comisario Nacional de Policía de Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Fiscal Distrital del cantón Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Ingeniero Carlos Coloma Director del Departamento de Talento Humano para poner en conocimiento que el pasante Alex Cepeda procederá a registrar su asistencia de 08h00 a 14h00 desde el 2 de diciembre del 2014 Oficio al Señor Robinson Velastegui Alcalde del GADM de Penipe solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Abogado Segundo Criollo Comisario Nacional de Policía de Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el diagnostico en la materia de TdP. Oficio al Señor Manuel Vargas Alcalde del GADM de Alausí solicitando agendar día y hora para una entrevista con el fin de levantar el di</p>		
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Acta de entrega recepción de equipos para el proyecto TdP Oficio al Ing. Carlos Coloma Director del Departamento de Talento Humano para comunicar el cambio de horario de trabajo dl pasante Alex Cepeda Balla. Acta entrega de materiales y equipos a la Ing. Mishel Mancheno, Lcda. Sonia Padilla, Lcda. Patricia Tenelanda, María Azucena Aucancela para los talleres de Trata de personas que se realizaran en la provincia de Chimborazo. Gestión a los señores fiscales distritales, jefatura política,comisarias,GADM municipales, delegaciones provinciales de trabajo, gobernador de la provincia, comandante de policía ,fiscales, coordinaciones zonales del ministerio de turismo,intendencia,defensoria del pueblo,MIESS correspondientes a los diez cantones de la provincia de Chimborazo. Entrega de Manual de Metodologías de TdP,cronograma de las entrevistas a los actores sociales e informes correspondientes a los talleres realizados en el Centro de Salud no.1 Riobamba por parte de la Ing.Mishel Mancheno a la Doctora.Ana Veloz . Gestión a la Doctora Nelly Recalde, Directora del Centro de Salud No. 1 Riobamba con el fin de levantar información a través de encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales. Respuesta al oficio No. 139-CSCCH-2014 de la Ing. Mónica Galán, Gestora de Seguridad Ciudadana sobre el proceso de investigación del proyecto "Identificación y Georeferenciación de las víctimas de Trata de Personas en la provincia de Chimborazo en el periodo comprendido entre los años 2011-2013". Gestión al Ing. Napoleón Cadena Alcalde del GADM Riobamba para coordinar talleres sobe trata de personas. Solicitud a la Lcda. Sonia Padilla solicitando el traslado al cantón Chunchi y Alausí para el lunes 24 y martes 25 del mes de Noviembre para realizar trabajo de campo. Solicitud a la Lcda. Sonia Padilla solicitando el traslado al cantón Cumanda y Pallatanga para el jueves 13 y viernes 14 del mes de Noviembre para realizar trabajo de campo. Oficio al doctor Fabián Guerrero Jefe de Control e Bienes y Compras Públicas-UNACH con la información necesaria para la contratación de un consultor para el desarrollo del software. Talleres y encuestas dirigidas a las trabajadoras sexuales en el Auditorio del Centro de Salud No.1 Riobamba los días jueves 6,jueves 13 y viernes 14 de Noviembre del 2014 Solicitud de viáticos y subsistencias para el cumplimiento de las actividades del proyecto TdP referente al levantamiento de información en los cantones de Colta, Guamote, Pallatanga, Alausi, Chunchi. Informes de actividades realizadas en el Auditorio del Centro de Salud No.1 Riobamba con las trabajadoras sexuales. Recibimiento de material difusivo e informático acerca de la Trata de Personas por parte del Ministerio del Interior y la Gobernación de Chimborazo. Participación en la Campaña contra la Trata de Personas por parte del Ministerio del Interior el día 29 de Noviembre del 2014 en el Parque Maldonado a las 10h30 con material difusivo y presentación de títeres sobre la temática involucrada. Informe del levantamiento total de todos los locales controlados por el Ministerio del Interior en la ciudad de Riobamba.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/12/2014 - 04:30 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Gestión a la Gobernación de Chimborazo para levantar información con los actores locales de cada cantón. Gestión a la Coordinadora Zonal de Salud para levantamiento de información a las trabajadoras sexuales. Gestión al Ministerio del Interior ,Doctor Jose Serrano para levantamiento de la información en la Unidad de Trata de Personas -Dirección Nacional de la DINAPEN Gestión para la autorización de un vehículo del Ministerio del Interior para recolección de la información de TdP Recolección de información en la Fiscalía de Riobamba Planificación y organización para realizar talleres de Trata de Personas Gestión para recabar información en las dependencias del Ministerio del Interior de Chimborazo y Directora de Salud e la provincia.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/12/2014 - 04:06 PM</p>
<p>SEPTIEMBRE 2014</p> <p>Solicitud para el pago y conocimiento de la renuncia de la Ing.Cecilia Mendoza por servicios profesionales.Contratación de la Ing.Mishel Mancheno Dávila - Administrativa social del proyecto. Contratos de pasantes (Luis Vera, Hector Cepeda, Jonny Pinduisaca) Entrega de materiales de oficina. (5 resmas de papel bond, 125 lápices, 130 tableros, 125 borradores, 125 esferos, 150 sobres de manila, 100 fundas plásticas y 7 chalecos)26/09/2014 Coordinación para trabajo de campo Informe Cuatrimestral presentado Solicitud para la contratación de un software Gestión para recabar información en las dependencias del Ministerio del Interior de Chimborazo y Directora de Salud de la provincia</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>22/10/2014 - 08:37 AM</p>
<p>JUNIO 2014</p> <p>Conocimiento de la Cédula Presupuestaria del proyecto aprobada por el Ministerio de Finanzas Requerimiento para la adquisición de maquinaria y equipo (4GPS) Requerimiento para la adquisición de vestuario, lencería y prendas de vestir (8 chalecos) Requerimiento para la adquisición de materiales de oficina (10 resmas de papel,1 tóner Samsung 4835, 100 esferos, 260 tableros, 300 sobres de manila A4, 250 borradores de goma blanco, 100 fundas plasticas para documentos, 250 lapices HB) Contratación de la Ingeniera Cecilia Mendoza -Administrativa social- Informe de cumplimiento de actividades del proyecto Elaboración del formulario para la presentación de proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico Gestión, creación e implementación de aplicaciones en el NODO SENPLADES Recopilación de ponentes del 1er Congreso Internacional " Generación de políticas públicas para eliminar la violencia de género y la trata de personas" Presentación del proyecto en formato SENPLADES conforme a la disposición de las autoridades</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/10/2014 - 06:19 PM</p>
<p>AGOSTO 2014</p> <p>Gestión para recabar información en la Unidad de Trata de Personas-DINAPEN de Chimborazo y Quito, Jefe de la Policía Judicial de Chimborazo y Ministerio del Interior Quito. C1. A2 Información de todas las instancias judiciales y administrativas recabadas, casificadas y ordenadas. Entrega de un equipo de cómputo. POA, PAC y PPC 2014 legalizados. Contrato firmado y legalizado del Administrativo Social y pasantes Entrega del informe del segundo cuatrimestre.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>01/10/2014 - 08:37 AM</p>
<p>JULIO2014</p> <p>Participación en un taller "Atención Psicosocial a Personas Víctimas de Trata de Personas Elaboración y legalización de PAC y PPC 2015 (TDP). PAC está elaborado falta legalizar. Proceso de contratación de cuatro pasantes Seguimiento trámite de adquisición de Materiales y Equipos de Oficina. Equipos de computo . Máquinas y Equipos de acuerdo al POA- PAC y PPC del año fiscal 2014. Control interno y evaluación de los indicadores de gestión de los proyectos de TDP. Actualización de datos en la matriz SIPEIP.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>05/08/2014 - 09:51 AM</p>
<p>JUNIO 2014: Solicitud de contratación Administrativo Social/Ayudante Administrativo</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>31/07/2014 - 01:37 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)



Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Solicitud de Máquinas y Equipos (4 GPS); Vestuario, lencería y prendas de vestir (8 Chalecos); y, Materiales de Oficina (Resmas de papel, Tonner, Esferos, Tableros porta papeles, Porta credenciales, Sobres de manila, Borradores, Fundas plásticas y Lápices). Metodologías diseñadas para el taller de trata de personas Cédula Presupuestaria VIF otorgada. Actualización de información en el SIPEiP Proyecto presentado en el nuevo formato SENPLADES.		
MAYO 2014: C1.A2 Gestión para recabar información sobre TdP: MIES, FGE-Quito, Ministerio del Interior-Quito, Gobernación de Ch. Estudio y diseño de metodologías para talleres planificados a nivel local, parroquial y provincial en la temática de TdP. Recurso Humano contratado Administrativo Social/Ayudante Administrativo. POA, PAC y PPC aprobados. Estudio y diseño de metodologías para talleres a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF. Campos para Plantillas sistema NODO SENPLADES.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	09/07/2014 - 03:09 PM
ABRIL 2014: Participación y capacitación taller "Socialización del protocolo nacional unificado para la protección y asistencia integral a personas víctimas de trata de personas".	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/06/2014 - 02:48 PM
ENERO-MARZO 2014: Gestión y autorización para levantar información de denuncias de delitos de Trata de Personas en entidades del ministerio del Interior, Fiscalía y Organizaciones legalmente constituidas de la Provincia de Chimborazo.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 04:29 PM
JUNIO-DICIEMBRE 2013: En la Convocatoria ICITS 2013 se postuló este estudio, superando exitosamente la evaluación externa realizada por la SENESCYT al obtener uno de los primeros lugares. Plan estratégico de la RIDECH-Eje Trata de Personas.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 04:28 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Proyecto.2. Alcance. No contar con la información de víctimas de Trata de Personas que reposa en las instancias de la Fiscalía de la P.CH. CAUSARIA la falta de información de todas las denuncias de este delito	13/05/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	30 %	80	24	0/0
2	Proyecto.2. Alcance. Falta de colaboración de las víctimas o un familiar cercano CAUSARÍA la falta de información de este delito	13/05/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	40 %	30	12	0/0

Riesgos cerrados: 0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Recurso Humano-Administrativo Social/Ayudante Administrativo CONTRATADO	4. Ejecución	02/05/2014		02/05/2014		Sí	2.0
2	POA, PAC y PPC 2014 APROBADOS	3. Planeación	12/05/2014		12/05/2014		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	Ministerio de Finanzas-Cédula Presupuestaria APROBADA	4. Ejecución	20/06/2014		20/06/2014		Sí	2.0
4	C.1.A.1.Fichas de vaciado de información ELABORADAS Y VALIDADAS.	4. Ejecución	24/06/2014		24/06/2014		Sí	1.0
5	Recurso Humano-Pasantes CONTRATADOS	4. Ejecución	05/08/2014		05/08/2014		Sí	4.0
6	Informe I Cuatrimestral PRESENTADO	4. Ejecución	05/09/2014		05/09/2014		Sí	3.0
7	C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales y administrativas 50% RECABADAS, CLASIFICADAS y ORDENADAS.	4. Ejecución	03/10/2014		03/10/2014		Sí	11.0
8	C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales y administrativas 50% RECABADAS, CLASIFICADAS y ORDENADAS.	4. Ejecución	28/11/2014		28/11/2014		Sí	11.0
9	Informe I Semestral PRESENTADO	4. Ejecución	29/12/2014		29/12/2014		Sí	3.0
10	C.2.A.1. Mapeo de las víctimas de Trata de personas en la provincia de Chimborazo REALIZADO.	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	5.0
11	C.2.A.2. C.2.A.3 Domicilios y víctimas de trata de personas en los diferentes cantones de la provincia UBICADAS e IDENTIFICADAS.	4. Ejecución	27/03/2015	27/03/2015			No	10.0
12	C3.A1.Entrevistas DISEÑADAS, VALIDADAS y APLICADAS.	4. Ejecución	28/03/2015	28/03/2015			No	15.0
13	Informe II Semestral	3. Planeación	05/05/2015	05/05/2015			No	3.0
14	C3.A2. Encuestas DISEÑADAS, SISTEMATIZADAS, ANALIZADAS y APLICADAS. (POBLACIÓN MUESTRA)	4. Ejecución	28/09/2015	28/09/2015			No	20.0
15	C4. A1. Documento final del proyecto ELABORADO y REPRODUCIDO.	4. Ejecución	30/11/2015	30/11/2015			No	5.0
16	C4.A2. Información a instituciones involucradas TRANSFERIDAS.	5. Cierre	31/12/2015	31/12/2015			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	20,000.00 **
Costo Total:	29,363.00
Total Devengado:	15,710.99
% Costo Total Devengado:	53.51 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 53.51 %

Perfil Económico 2014

	Años Previos	Año Actual (2014)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	74,672.80	0.00	74,672.80
Ppto. Externo Planeado	0.00	41,095.28	0.00	41,095.28
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	20,000.00	9,363.00	29,363.00
Ppto. Codificado	0.00	20,000.00	9,363.00	29,363.00
Planeado - Codificado (2014)		54,672.80		
Ppto. Programado	0.00	20,000.00	9,363.00	29,363.00
Ppto. Devengado	0.00	15,710.99	0.00	15,710.99
Estimado a fin de año	* 0.00	20,000.00	9,363.00	29,363.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	78.55 %	0.00 %	53.51 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2014



Presupuesto Mensual 2014

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							
Mar							
Abr							
May	8,248.01	0.00	8,248.01	0.00	0.00 %		0.00 %
Jun	678.01	0.00	8,926.02	0.00	0.00 %		0.00 %

Presupuesto Mensual 2014							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	678.01	0.00	9,604.03	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	2,138.01	1,470.11	11,742.04	1,470.11	12.52 %		7.35 %
Sep	2,038.01	6,015.92	13,780.05	7,486.03	54.33 %		37.43 %
Oct	2,143.93	5,918.64	15,923.98	13,404.67	84.18 %		67.02 %
Nov	2,038.01	2,306.32	17,961.99	15,710.99	87.47 %		78.55 %
Dic	2,038.01		20,000.00				
Total	20,000.00	15,710.99					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.
4	Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	ABRIL_2014.docx	Resumen Ejecutivo Abril 2014.	29/05/2014
2	ATENCIÓN_SICOSOCIAL_A_PERSONAS_VÍCTIMAS_TDP.PDF	Atención Psicosocial a víctimas de Tdp"	05/08/2014
3	AVANCE_2015-_TRATA_DE_PERSONAS.xlsx	INFORME TÉCNICO DE AVANCE P.T.P. 2015 CON CORTE A FEBRERO	09/03/2015
4	Cuatro_Pasantes.pdf	HITO 5: Recurso Humano contratado	05/10/2014
5	ENERO-MARZO_2014..PDF	Resumen Ejecutivo Enero-Marzo 2014.	19/05/2014
6	ENTREGA_DE_POA-PAC-PPC_P.T.P.docx	OFICIO ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2015	09/03/2015
7	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_blanco_y_negro.PDF	Evidencias Octubre 2014	07/11/2014
8	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_1.PDF	Evidencias Diciembre 2014 TdP	30/12/2014
9	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_1.PDF	Evidencias Diciembre 2014 TdP	30/12/2014
10	EVIDENCIAS.PDF	Evidencias Junio 2014	02/10/2014
11	EVIDENCIAS_DE_ENTREGA_DEL_INFORME_TÉCNICO.ANEXO	ANEXO: EVIDENCIAS ENTREGA DE INFORME TÉCNICO CON CORTE AL MES DE FEBRERO	27/03/2015
12	evidencias_UPR_Noviembre_2014.PDF	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014	02/12/2014
13	Ficha.pdf	HITO 4: Aprobada y Validada	15/07/2014
14	FOTOS_EVIDENCIAS.docx	FOTOS EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014	02/12/2014
15	Información_recabada.pdf	HITO 7: Información recabada/ Se dispone de toda la información de VTdP desagregada M.I-Quito	05/10/2014
16	Informe_Cuatrimstral.pdf	Hito 6: Informe Cuatrimestral	05/10/2014
17	Informe_terminación_de_funciones.docx	INFORME TERMINACIÓN DE FUNCIONES	10/03/2015
18	Junio_2014.docx	Resumen Ejecutivo Junio 2014	15/07/2014
19	MAYO_2014.PDF	Resumen Ejecutivo Mayo 2014	10/06/2014
20	POA_PAC_y_PPC_2014.PDF	HITO 2: POA, PAC y PPC 2014	10/06/2014
21	POAPACPPC_2015_P.T.P_ESCANEOxls.docx	POA-PAC-PPC 2015	09/03/2015
22	RECURSO_HUMANO_TRATA_DE_PERSONAS_GPR..docx	HITO 1: Recurso Humano-Administrativo Social.	10/06/2014
23	Resumen_Ejecutivo_Agosto.pdf	Resumen Ejecutivo Agosto 2014	05/10/2014
24	RESUMEN_EJECUTIVO_JULIO_2014.PDF	Resumen Ejecutivo Julio 2014	05/08/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
25	Resumen_Ejecutivo_Septiembre.pdf	Resumen Ejecutivo Septiembre 2014	05/10/2014
26	TdP..docx	HITO 3: Cédula Presupuestaria	23/06/2014
27	TdP..JPG	Resumen Ejecutivo Junio-Diciembre 2013	19/05/2014

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Veloz Avendaño, Ana del Rocío	Directora del proyecto