



**UNACH**  
**Vicerrectorado Administrativo**  
**Dirección Administrativa**

**PROYECTO: I017** Constrcción del edificio del centro de capacitacion y liderazgo del estudiante y bar comedor saludable

Líder del Proyecto:	Fernández Remache, Jorge Hernán (jhfrinfra@hotmail.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Programas Relacionados:	
Titular:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2017 - 31/12/2017
Fecha de última actualización:	22/06/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Se refiere a la construcción de un edificio de 8 pisos en el Campus "Msc. Edison Riera Rodriguez"  
 El edificio contiene:  
 Subsuelo: 6 bodegas y una cámara de transformación  
 Planta Baja : comedor y copiadora  
 Primer Piso Alto:4 aulas, 4 cubículos docentes TC, Sala estar, Sala de profesores MT/TP  
 Primer Segundo piso Alto:4 aulas, 2 laboratorios de información, Sala estar  
 Primer Tercer Piso Alto: 5 aulas, Data center, Sala estar  
 Primer Cuarto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar  
 Primer Quinto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar  
 Primer Sexto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar  
 Primer Séptimo Piso Alto: 31 oficinas para docentes TC

**Beneficios Cualitativos**

El edificio contiene:  
 Subsuelo: 6 bodegas y una cámara de transformación  
 Planta Baja : comedor y copiadora  
 Primer Piso Alto:4 aulas, 4 cubículos docentes TC, Sala estar, Sala de profesores MT/TP  
 Primer Segundo piso Alto:4 aulas, 2 laboratorios de información, Sala estar  
 Primer Tercer Piso Alto: 5 aulas, Data center, Sala estar  
 Primer Cuarto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar  
 Primer Quinto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar  
 Primer Sexto Piso Alto: 5 aulas, 3 cubículos docentes TC, Sala estar  
 Primer Séptimo Piso Alto: 31 oficinas para docentes TC

**Tipo de Beneficiario**


Estudiantes, profesores y personal administrativo de la universidad Nacional de Chimborazo.

**Restricciones**


Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	<b>Cancelado</b>
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	------------------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Transcurrido: 75.55 %  
 Fecha de Inicio: 02/01/2017 Fecha de Fin: 31/12/2017

Porcentaje de Avance: 0.00 %

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

**HITOS**

Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
No hay información disponible							

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2017**

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

6	Incrementar la calidad de los ambientes físicos de la infraestructura institucional MEDIANTE el servicio oportuno de remodelación y restauración de Oficinas, aulas, laboratorios, bibliotecas, bares y atención a los eventos dentro de los espacios de bienestar en recreación, cultura y deportes.
---	---