



**Universidad Nacional de Chimborazo**  
**Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación**  
**Dirección de Vinculación con la Sociedad**

**PROYECTO: I006** Edúcate Chimborazo

Líder del Proyecto:	Moreno Arrieta, Luz Elisa (lucymorenoar@yahoo.com)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivera Herrera, Elsa Graciela	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Paula Aguayo, Geovanny Marcelo	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2014 - 31/05/2016
Fecha de última actualización:	03/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Granizo Jara, Jenny Isabel	Fecha del siguiente Hito:	17/04/2014

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G007 el 06/05/2014  
 Convertido del Proyecto de Inversión I004 el 02/04/2014  
 Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G007 el 25/02/2014  
 Convertido del Proyecto de Inversión I009 el 25/02/2014  
**SITUACIÓN ACTUAL:**  
 Al momento actual la Facultad de Ciencias de la Educación no cuenta con un programa en el cual se integren los proyectos que ayuden a la formación y capacitación educativa a las diferentes instituciones de educación general básica y de bachillerato  
**PROPÓSITO:**  
 Implementar proyectos sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad y calidez de la Educación en niños, adolescentes, adultos con igualdad de oportunidades en todos los sectores, estableciendo vínculos con el ámbito cultural, social, turístico, productivo a nivel local.  
**PRODUCTO:**  
 Elaboración y ejecución de proyectos educativos que cubran las necesidad de las diferentes instituciones educativas y otras instituciones públicas

**Beneficios Cualitativos**

1. Vincular la Universidad con los Centros de educación pública
2. Mejorar la calidad de la educación
3. Impulsar el desarrollo educativo de la provincia región y país
4. Dar mejores oportunidades a los estudiantes dentro de su formación académica

**Tipo de Beneficiario**

Estudiantes  
 Comunidad  
 Padres de Familia  
 Autoridades de Centros Educativos  
 Docentes  
 UNIVERSIDAD

**Restricciones**

Tiempo: 3 años  
 Costo: \$ 150.000, el presupuesto mínimo anual es de \$50.000 en el cual estaría incluidos los proyectos de las Carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación  
 Alcance: Se realizará convenios interinstitucionales, se capacitará al personal involucrado en la elaboración y ejecución de proyectos en el formato establecido, cuya partida presupuestaria es responsabilidad del Centro de Perfeccionamiento Docente, ésta se elaborará y se ejecutará los proyectos con la institución, comunidad o sector beneficiario beneficiaria

Fase Actual:	<b>Anteproyecto</b>	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	---------------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/04/2014 Fecha de Fin: 31/05/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2014 Se	Rivera Herrera, Elsa Graciela	02/04/2014 - 11:07 AM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> No renovación de contrato de docentes CAUSARÍA retraso del proyecto.	02/04/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	70 %	60	42	0/0
<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> No renovación de contrato de docentes CAUSARÍA retraso del proyecto.	02/04/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	70 %	60	42	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Curso con metodología de Marco Lógico EJECUTADO	1. Anteproyecto	07/04/2014	17/04/2014		▼	No	5.0
2	Formación del equipos de trabajo y asignación de tareas CONFORMADO	1. Anteproyecto	23/04/2014	23/04/2014		▼	No	5.0
3	Definición del proyecto (hitos del Plan de Mejora)	4. Ejecución	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0
4	Determinación de los grupos beneficiarios ANALIZADO	3. Planeación	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0
5	Firma de convenios específicos REALIZADO	4. Ejecución	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	Recopilación de información y establecimiento de la línea Base ELABORADO	4. Ejecución	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0
7	Elaboración de Proyectos en formato SENPLADES PRESENTADO	4. Ejecución	23/06/2014	23/06/2014		▼	No	10.0
8	Postulación del Proyecto ante SENPLADES REGISTRADO	4. Ejecución	30/06/2014	30/06/2014		▼	No	5.0
9	Dictamen favorable de ejecución APROBADO	4. Ejecución	01/07/2014	01/07/2014		▼	No	10.0
10	Presentación de los documentos de planificación POA, PPC, PAC, resumen de partidas APROBADO	4. Ejecución	18/07/2014	18/07/2014		▼	No	5.0
11	Ejecución de actividades del proyecto REALIZADO	4. Ejecución	28/07/2014	28/07/2014		▼	No	35.0
12	Hitos del año 2015, 2016 PREPARACION	4. Ejecución	22/12/2014	22/12/2014		▼	No	5.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	150,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>				
Ppto. Aprobado Inicial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ppto. Codificado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		50,000.00		
<b>Ppto. Programado</b>				
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016**



<b>Presupuesto Mensual 2016</b>							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la participación social de la Universidad MEDIANTE la planificación y la ejecución de programas y proyectos sostenibles.