



Universidad Nacional de Chimborazo

Vicerrectorado Académico

Dirección de Admisión y Nivelación

PROYECTO: **I001** Proyecto de Nivelación de conocimientos - Periodo académico 2017-2S

Líder del Proyecto:	Uvidia Fassler, María Isabel (muvidia@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Calderon Tobar, Angela del Rocío	Programas Relacionados:	
Titular:	Uvidia Fassler, María Isabel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Organización / Cultura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	207,225.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	18/09/2017 - 29/12/2017
Fecha de última actualización:	07/12/2017	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Uvidia Fassler, María Isabel	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Proyecto de Nivelación

Objetivo: Nivelar los conocimientos de Bachillerato de los estudiantes que obtuvieron un cupo para las carreras de la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante el desarrollo de un periodo académico de los Cursos de Nivelación, garantizando de esta forma su adecuado desenvolvimiento académico dentro de las carreras de la Institución.

**Beneficios Cualitativos**

Estudiantes de los Cursos de Nivelación de la Universidad Nacional de Chimborazo

**Tipo de Beneficiario**

Estudiantes


**Restricciones**

Asignación presupuestaria incompleta que no permita el desarrollo de las semanas planificadas de los Cursos de Nivelación de Carrera.

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 18/09/2017 Fecha de Fin: 29/12/2017

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Septiembre 2017 Construcción de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S Aprobación de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	Uvidia Fassler, María Isabel	07/12/2017 - 06:13 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Octubre - Diciembre 2017 Ejecución de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S		

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
La falta de asignación presupuestaria	07/12/2017	María Isabel Uvidia Fassler	10	10	1	0/0

*Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1*

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.1. General.</b> Proyecto.1. General. La falta de asignación presupuestaria CAUSARIA que no se ejecuten los Cursos de Nivelación de Carrera	07/12/2017	María Isabel Uvidia Fassler	100 %	100	100	0/0

*Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1*

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Construcción de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	1. Anteproyecto	18/09/2017		18/09/2017		Sí	0.0
2	Aprobación de la propuesta de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	3. Planeación	25/09/2017		25/09/2017		Sí	0.0
3	Ejecución de los Cursos de Nivelación de Carrera 2017-2S	4. Ejecución	23/10/2017		23/10/2017		Sí	0.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	207,225.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	207,225.00 **
Costo Total:	207,225.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2017**

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	207,225.00	0.00	207,225.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	207,225.00	0.00	207,225.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2017**



**Presupuesto Mensual 2017**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene							
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							

Presupuesto Mensual 2017							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep	0.00		0.00				
Oct	0.00		0.00				
Nov	207,225.00		207,225.00				
Dic	0.00		207,225.00				
<b>Total</b>	<b>207,225.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la efectividad en la gestión de la admisión y nivelación para el ingreso a las carreras de la UNACH MEDIANTE la difusión de la oferta académica pertinente, incentivos académicos y acompañamiento de tutorías.