



UNACH
Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Vinculación con la Sociedad

PROYECTO: I006 Edúcate Chimborazo

Table with project details including: Líder del Proyecto (Moreno Arrieta, Luz Elisa), Patrocinador Ejecutivo (Rivera Herrera, Elsa Graciela), Titular (Paula Aguayo, Geovanny Marcelo), Tipo de Proyecto (Procesos), CUP, Objetivos Operativos (1), Viabilidad Técnica (Alta), Tipo de Ppto. Externo, Fecha de última actualización (03/02/2015), and Modificado por (Granizo Jara, Jenny Isabel).

DATOS GENERALES

Descripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G007 el 06/05/2014
Convertido del Proyecto de Inversión I004 el 02/04/2014
Convertido del Proyecto de Gasto Corriente G007 el 25/02/2014
Convertido del Proyecto de Inversión I009 el 25/02/2014
SITUACIÓN ACTUAL:
Al momento actual la Facultad de Ciencias de la Educación no cuenta con un programa en el cual se integren los proyectos que ayuden a la formación y capacitación educativa a las diferentes instituciones de educación general básica y de bachillerato
PROPÓSITO:
Implementar proyectos sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad y calidez de la Educación en niños, adolescentes, adultos con igualdad de oportunidades en todos los sectores, estableciendo vínculos con el ámbito cultural, social, turístico, productivo a nivel local.
PRODUCTO:
Elaboración y ejecución de proyectos educativos que cubran las necesidad de las diferentes instituciones educativas y otras instituciones públicas

Beneficios Cualitativos

- 1. Vincular la Universidad con los Centros de educación pública
2. Mejorar la calidad de la educación
3. Impulsar el desarrollo educativo de la provincia región y país
4. Dar mejores oportunidades a los estudiantes dentro de su formación académica

Tipo de Beneficiario

Estudiantes
Comunidad
Padres de Familia
Autoridades de Centros Educativos
Docentes
UNIVERSIDAD


Restricciones

Tiempo: 3 años
Costo: \$ 150.000, el presupuesto mínimo anual es de \$50.000 en el cual estaría incluidos los proyectos de las Carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación
Alcance: Se realizará convenios interinstitucionales, se capacitará al personal involucrado en la elaboración y ejecución de proyectos en el formato establecido, cuya partida presupuestaria es responsabilidad del Centro de Perfeccionamiento Docente, ésta se elaborará y se ejecutará los proyectos con la institución, comunidad o sector beneficiario beneficiaria

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/04/2014 Fecha de Fin: 31/05/2016

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ABRIL 2014 Se	Rivera Herrera, Elsa Graciela	02/04/2014 - 11:07 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Proyecto.5. Tiempo. No renovación de contrato de docentes CAUSARÍA retraso del proyecto.	02/04/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	70 %	60	42	0/0
Proyecto.5. Tiempo. No renovación de contrato de docentes CAUSARÍA retraso del proyecto.	02/04/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	70 %	60	42	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Curso con metodología de Marco Lógico EJECUTADO	1. Anteproyecto	07/04/2014	17/04/2014		▼	No	5.0
2	Formación del equipos de trabajo y asignación de tareas CONFORMADO	1. Anteproyecto	23/04/2014	23/04/2014		▼	No	5.0
3	Definición del proyecto (hitos del Plan de Mejora)	4. Ejecución	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0
4	Determinación de los grupos beneficiarios ANALIZADO	3. Planeación	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0
5	Firma de convenios específicos REALIZADO	4. Ejecución	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
6	Recopilación de información y establecimiento de la línea Base ELABORADO	4. Ejecución	30/05/2014	30/05/2014		▼	No	5.0
7	Elaboración de Proyectos en formato SENPLADES PRESENTADO	4. Ejecución	23/06/2014	23/06/2014		▼	No	10.0
8	Postulación del Proyecto ante SENPLADES REGISTRADO	4. Ejecución	30/06/2014	30/06/2014		▼	No	5.0
9	Dictamen favorable de ejecución APROBADO	4. Ejecución	01/07/2014	01/07/2014		▼	No	10.0
10	Presentación de los documentos de planificación POA, PPC, PAC, resumen de partidas APROBADO	4. Ejecución	18/07/2014	18/07/2014		▼	No	5.0
11	Ejecución de actividades del proyecto REALIZADO	4. Ejecución	28/07/2014	28/07/2014		▼	No	35.0
12	Hitos del año 2015, 2016 PREPARACION	4. Ejecución	22/12/2014	22/12/2014		▼	No	5.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	150,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ppto. Codificado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		50,000.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016



Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
Total	0.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la participación social de la Universidad MEDIANTE la planificación y la ejecución de programas y proyectos sostenibles.