



**UNACH**

**Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación  
Dirección de Vinculación con la Sociedad**

**PROYECTO: 1004** Gestión para el programa "Fomento de salud integral"

Líder del Proyecto:	León Insuasty, Mayra Carola (mleon @unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Fomento de Salud Integral, Plan de Mejora UNACH
Titular:	Paula Aguayo, Geovanny Marcelo	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:	918000000000378310	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/04/2014 - 31/05/2016
Fecha de última actualización:	03/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Granizo Jara, Jenny Isabel	Fecha del siguiente Hito:	26/12/2014


**DATOS GENERALES**

<b>Descripción</b>
<p><b>SITUACIÓN ACTUAL:</b> Los proyectos nacen de la necesidad sentida por la población de la provincia de Chimborazo</p> <p><b>PROPÓSITO:</b> Vincular a la institución con la población prioritaria, para mejorar la calidad de vida</p> <p><b>PRODUCTO:</b> Elaboración y ejecución de proyectos que mejoren la calidad de vida de la población</p>
<b>Beneficios Cualitativos</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>Vincular a la institución con la sociedad</li> <li>Fortalecer las relaciones de cooperación con los sectores de salud</li> <li>Plantear proyectos orientados respondiendo a las necesidades de la colectividad</li> <li>Fortalecer la interculturalidad, la equidad de género</li> <li>Reducir la violencia de género</li> <li>Ejecutar proyectos que contribuyan al plan nacional del buen vivir</li> </ol>
<b>Tipo de Beneficiario</b>
<p>Niños y niñas del Cantón Riobamba Adolescentes del Cantón Riobamba Mujeres embarazadas del Cantón Riobamba Adulto mayor del Cantón Riobamba Personas con discapacidad del Cantón Riobamba</p>
<b>Restricciones</b>
<p>Tiempo: 3 años Costo: \$ 150.000, el presupuesto mínimo anual es de \$50.000 en el cual estaría incluidos los proyectos de las 7 Carreras de la Facultad de Ciencias de la Salud: Medicina, Enfermería, Odontología, Psicología, Cultura Física, Laboratorio Clínico y Terapia Física. Alcance: Se realizará convenios interinstitucionales, se capacitará al personal involucrado en la elaboración y ejecución de proyectos en el formato establecido (Cuya partida presupuestaria consta en el Centro de Perfeccionamiento docente), se elaborará y se ejecutará los proyectos con la institución, comunidad o sector beneficiario.</p>

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	<b>Planeación</b>	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/04/2014 Fecha de Fin: 31/05/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	85 %	85 %	85 %	85 %	100 %							
	Avance real acumulado											
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
OCTUBRE:	Argüello Merino, Verónica del Pilar	04/12/2014 - 03:38 PM
SEPTIEMBRE Seguimiento al proceso para la ejecución del Programa y proyectos se obtiene el Dictamen de prioridad favorable del programa de la facultad Se obtiene un CUP para el programa Reuniones con asesoría externa para elaboración de instrumentos de evaluación de proyectos	León Insuasty, Mayra Carola	05/10/2014 - 04:18 PM
AGOSTO Elaboración de las herramientas de planificación de los proyectos Revisión de las herramientas de planificación de cada carrera para la consolidación de las mismas para el programa Entrega a la Dirección de vinculación las herramientas de planificación	León Insuasty, Mayra Carola	05/10/2014 - 04:17 PM
JUNIO Asesoría, seguimiento y elaboración de los proyectos en formato SENPLADES Elaboración del Programa en formato senplades	León Insuasty, Mayra Carola	05/10/2014 - 04:16 PM
JULIO Programa de la facultad subido y actualizado al SIP eIP Presentación de herramientas del marco lógico del programa Entrega de los proyectos y programa a la Unidad académica y Dirección de vinculación	León Insuasty, Mayra Carola	05/10/2014 - 03:45 PM
MAYO Revisión y presentación de los perfiles de proyecto de las carreras de medicina, psicología, cultura física y , terapia física, enfermería, odontología y laboratorio Clínico para su respectiva aprobación. Reunión con el departamento de investigación para planificación de actividades conjuntas como universidad y revisar las líneas de investigación	León Insuasty, Mayra Carola	05/10/2014 - 03:36 PM
Abril Visita Universidades con categoría A para revisar los indicadores evaluados en los proyectos de vinculación con la colectividad. Reunión con la Sra. Vice decana de la facultad y docentes extensionistas para exponer nuestro plan de trabajo Taller de Diseño de proyectos con matriz del marco lógico	León Insuasty, Mayra Carola	05/10/2014 - 03:33 PM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Docentes con cambio de designación para vinculación	06/10/2014	Mayra Carola León Insuasty	60	10	6	0/1
Retraso en la asignación de Docentes extensionistas para la comisión de vinculación con la sociedad	06/10/2014	Mayra Carola León Insuasty	10	10	1	1/1

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 2

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> no renovacion de contrato de los docentes CAUSARIA retraso del proyecto	06/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	30 %	70	21	1/1
<b>Proyecto.5. Tiempo.</b> No se nombra a tiempo docentes extensionistas y no se planifica igual con cada carrera la revisión y priorización de los proyectos 2013	06/10/2014	Lexinton Gualberto Cepeda Astudillo	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Determinación de los grupos beneficiarios ANALIZADO	2. Definición	30/05/2014		30/05/2014	●	Sí	10.0
2	Establecer las líneas bases para el proyecto REALIZADO	3. Planeación	30/05/2014		30/05/2014	●	Sí	5.0
3	Elaboracion de los perfiles de proyectos de cada unidad PRESENTADO	3. Planeación	03/06/2014		03/06/2014	●	Sí	5.0
4	Entrega de perfiles	3. Planeación	05/06/2014		05/06/2014	●	Sí	5.0
5	Entrega de los proyectos en formato SENPLADES a dirección ENTREGADO	3. Planeación	25/06/2014		25/06/2014	●	Sí	5.0
6	Postulación de los proyectos al SIPeIP POSTULADOS	3. Planeación	27/06/2014		27/06/2014	●	Sí	5.0
7	Entrega de los proyectos y programa a la unidad academica y dirección para su aprobación ENTREGADO	3. Planeación	29/07/2014		29/07/2014	●	Sí	10.0
8	Elaboración de las herramientas de planificación borradores para su aprobación REALIZADO	3. Planeación	30/09/2014		30/09/2014	●	Sí	25.0
9	Dictamen de prioridad para inicio de actividades, revisión y corrección de proyectos RECIBIDO	3. Planeación	03/10/2014		03/10/2014	●	Sí	5.0
10	Ejecución de los proyectos planificados EJECUTADO	4. Ejecución	26/12/2014	26/12/2014		▼	No	5.0
11	Seguimiento de los proyectos en ejecución EVALUADOS	4. Ejecución	26/12/2014	26/12/2014		▼	No	5.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	Elaboración del informe final	6. Post-proyecto	31/05/2016	31/05/2016		▼	No	5.0
13	Evaluación de los proyectos ejecutados EVALUADOS	4. Ejecución	31/05/2016	31/05/2016		▼	No	5.0
14	Evaluación, Seguimiento al proyecto	5. Cierre	31/05/2016	31/05/2016		▼	No	5.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	150,000.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2016**

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ppto. Codificado	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		50,000.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	-50,000.00	0.00	-50,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2016**



Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	0.00		0.00				
May	0.00		0.00				
Jun							

Presupuesto Mensual 2016							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
<b>Total</b>	<b>0.00</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la participación social de la Universidad MEDIANTE la planificación y la ejecución de programas y proyectos sostenibles.

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Hito 4 Entrega de perfiles	img023.jpg	06/10/2014
2	Hito 5 OF entrega de proyectos a la direccion de vinculaciòn	entrega_de_proyectos.jpg	06/10/2014
3	Hito 6 Informe de postulacion Sra Vicedecana	Informe_de_postulaciòn_SIPeIP.jpg	06/10/2014
4	Hito 6 Postulaciòn al SIPeIP	Postulacion_SIPeIP.jpg	06/10/2014
5	Hito 6 Reporte SIF on LINE	reporte_SIF_ON_LINE.pdf	06/10/2014
6	Hito 7 Aprobacion de los proyectos por el H. Consejo.	Aprobacion_H_consejo.jpg	06/10/2014
7	Hito 8 PAC del programa de la facultad	PAC_VINCULACION_FCS_(3).xls	06/10/2014
8	hito 8 POA proyecto Fomento de la Salud Integral	POA_VINCULACION_FCS_(2).xls	06/10/2014
9	Hito 9 Dictamen de prioridad	oficio_nro._0309-unach-r-2014-2h(1)_1).pdf	06/10/2014
10	Hito PPC del programa	PPC_VINCULACION_FCS_(1).xls	06/10/2014