



Universidad Nacional de Chimborazo
Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado
Dirección de Investigación

PROYECTO: I038 BECAS CUARTO NIVEL PHD

Table with project details including: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de última actualización, Modificado por, Programas Relacionados, Prioridad, Retorno Económico, TIR, VAN, Estimado Al Fin Del Proyecto, Fecha de Inicio - Fecha de Fin, Fecha de Fin Base, Fecha del siguiente Hito.

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Table with sections: Descripción, Beneficios Cualitativos, Tipo de Beneficiario, Restricciones. Each section contains descriptive text about the project's goals and conditions.

Progress bar showing phases: Fase Actual, Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución, Cierre, Completado, Congelado, Cancelado.


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 78.22 %
Fecha de Inicio: 02/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	70 %	70 %	70 %	73 %	73 %	77 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2012		31/12/2012		Sí	7.0
2	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	7.0
3	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	7.0
4	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2015		31/12/2015		Sí	7.0
5	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2016		31/12/2016		Sí	7.0
6	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2017		31/12/2017		Sí	7.0
7	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2018		31/12/2018		Sí	7.0
8	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2019		31/12/2019		Sí	7.0
9	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2020		31/12/2020		Sí	7.0
10	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2021		31/12/2021		Sí	7.0
11	Certificación presupuestaria 2022 Becas PhD	4. Ejecución	30/04/2022	30/04/2022			No	3.0
12	Convocatoria 2022 Becas PhD	4. Ejecución	30/06/2022	30/06/2022			No	4.0
13	Adjudicación 2022 Becas PhD	4. Ejecución	31/07/2022	31/07/2022			No	3.0
14	Certificación presupuestaria 2023 Becas PhD	4. Ejecución	30/04/2023	30/04/2023			No	3.0
15	Convocatoria 2023 Becas PhD	4. Ejecución	30/06/2023	30/06/2023			No	4.0
16	Adjudicación 2023 Becas PhD	4. Ejecución	31/07/2023	31/07/2023			No	3.0
17	Certificación presupuestaria 2024 Becas PhD	4. Ejecución	30/04/2024	30/04/2024			No	3.0
18	Convocatoria 2024 Becas PhD	4. Ejecución	30/06/2024	30/06/2024			No	4.0
19	Adjudicación 2024 Becas PhD	4. Ejecución	31/07/2024	31/07/2024			No	3.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,084,490.91 **
Costo Total:	3,791,308.27
Total Devengado:	1,994,490.91
% Costo Total Devengado:	52.61 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 52.61 %

**Perfil Económico 2022**

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,254,834.45	0.00	0.00	2,254,834.45
Ppto. Externo Planeado	1,534,586.94	0.00	0.00	1,534,586.94
Ppto. Aprobado Inicial	2,254,834.45	0.00	0.00	2,254,834.45
Ppto. Codificado	2,193,663.69	0.00	0.00	2,193,663.69
Ppto. Comprometido	1,994,490.91	0.00	0.00	1,994,490.91
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Ppto. Programado	2,254,834.45	90,000.00	0.00	2,344,834.45
Ppto. Devengado	1,994,490.91	0.00	0.00	1,994,490.91
Estimado a fin de año	* 1,994,490.91	0.00	0.00	1,994,490.91
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	260,343.54	90,000.00	0.00	350,343.54
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 88.45 %	0.00 %	0.00 %	85.06 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2022**



Presupuesto Mensual 2022								
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual	
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %	

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00		90,000.00				
Sep	0.00		90,000.00				
Oct	0.00		90,000.00				
Nov	0.00		90,000.00				
Dic	0.00		90,000.00				
<b>Total</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>					

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos
No hay información disponible

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Plan de Perfeccionamiento docente 2022	PLAN_DE_PERFECCIONAMIENTO_phd_final.pdf	04/02/2022