



**Universidad Nacional de Chimborazo**  
**Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado**  
**Dirección de Investigación**

**PROYECTO: I037** GESTION DE LA INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

Líder del Proyecto:	Ríos Rivera, Anita Cecilia (arios@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Tuaza Castro, Luis Alberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.0000.382162	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,160,229.20
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/03/2020 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	08/02/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Director, Investigación	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2022

**Nota:** Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

El proyecto busca gestionar la investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo con el fin de incrementar los indicadores investigativos en este sentido el proyecto se ha distribuido en cuatro componentes uno por facultad y cada componente reporta las actividades relacionadas a Centros, grupos, proyectos y semilleros de investigación y los resultados que estos reportan reflejados en producción intelectual, innovación y emprendimientos

**Beneficios Cualitativos**

Con el proyecto la Universidad Nacional de Chimborazo mejorará la gestión de sus proyectos de investigación mejorando el equipamiento de laboratorios, incrementando la producción intelectual y respondiendo de mejor manera a las demandas del sector social, productivo y económico de la zona de influencia de la UNACH

**Tipo de Beneficiario**

- Autoridades
- Docentes
- Estudiantes
- Empleados
- Trabajadores


**Restricciones**

El proyecto inicia en marzo 2020 y se tiene prevista su culminación en diciembre 2024, la aplicación del proyecto será en toda la Universidad Nacional de Chimborazo e inicia con la planificación de la investigación continua con la ejecución de todos los procesos y procedimientos declarados y aprobados concluyendo con la evaluación de la investigación.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 41.45 %  
 Fecha de Inicio: 02/03/2020 Fecha de Fin: 31/12/2024

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	42 %	45 %	46 %	47 %	47 %	47 %	53 %	53 %	53 %	56 %	56 %	60 %
	Avance real acumulado											
	42 %											
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>AÑO 2021. Durante el año 2021 se ha logrado los siguientes resultados:</p> <p>CAPITULO DE LIBRO REVISADO POR PARES 9                      INVESTIGACIÓN REGIONAL REVISTA 145                      LIBRO 21                      PRODUCCIÓN CIENTÍFICA 84                      SOFTWARE DESARROLLADOS: 2                      PROTOTITPOS DESARROLLADOS: 2                      RETOS IMPULSADOS 5                      CENTROS DE INVESTIGACIÓN 1                      GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 33                      PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 112                      SEMILLEROS D EINVESTIGACIÓN 33                      REVISTAS CIENTIFICAS INSTITUCIONALES 4                      EVENTOS CIENTIFICOS DESARROLALDOS 13</p>	Director, Investigación	08/02/2022 - 04:09 PM
<p>AÑO 2020. Durante el año 2020 se ha logrado los siguientes resultados:</p> <p>Publicaciones registradas de impacto mundial: 115                      Publicaciones registradas de impacto regional: 124                      Libros capitulos de libro: 62                      Proyectos de Investigación: 132                      Patentes desarrolladas: 3                      Software desarrollados: 2                      Grupos de investigación activos: 32                      Semilleros de Investigación: 22                      Revistas de Investigación Institucional: 4                      Ejecución Presupuestaria: 99.18</p>	Director, Investigación	08/02/2022 - 04:03 PM
<p>ENERO: Durante el mes de enero se han realizado las gestiones para la revisión de los instrumentos de planificación PAPP y PAP ante los organismos competentes institucionales.</p> <p>Se han recibido las evaluaciones externas de los proyectos presentados en la convocatoria 2022, de igual manera se ha relizado la evaluación interna de los mencionados proyectos.</p> <p>Se han manatenido reuniones con los docentes investigadores a fin de revisar la planificación 2022 y delimitar estrtategias para su cumplimientos.</p> <p>Se ha realizado la revisión de las líneas y sub líneas de investigación vigentes a fin de actualizar las mismas conforme la noramtiva</p> <p>Se ha reportado en el sistema SIPeIP la información de avance del proyecto de investigación, así como el cumplimiento de los indicadores del año 2021.</p>	Director, Investigación	08/02/2022 - 08:26 AM

**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	CUMPLIDA planificación 2020	4. Ejecución	21/12/2020		21/12/2020		Sí	20.0
2	CUMPLIDA planificación 2021	4. Ejecución	22/12/2021		22/12/2021		Sí	20.0
3	REGISTRADA información proyectos enero - diciembre 2021 en sistema SIPeIP seguimiento a programación anual enero - diciembre 2021 e indicadores del objetivo de Investigación	4. Ejecución	31/01/2022		31/01/2022		Sí	2.0
4	ACTUALIZADO proyecto en sistema SIPeIP	4. Ejecución	28/02/2022	28/02/2022			No	1.0
5	APROBADA PAPP 2022 Investigación	4. Ejecución	28/02/2022	28/02/2022			No	2.0
6	EMITIDO Reporte a sistema EVALUA	4. Ejecución	31/03/2022	31/03/2022			No	1.0
7	REGISTRADA información proyectos ENERO - MARZO 2022 en sistema SIPeIP	4. Ejecución	29/04/2022	29/04/2022			No	1.0
8	REGISTRADA información proyectos ABRIL - JUNIO 2022 en sistema SIPeIP; seguimiento a programación anual enero - junio 2022 e indicadores del objetivo de Investigación	4. Ejecución	29/07/2022	29/07/2022			No	2.0
9	REMITIDO Reporte Centros, grupos, proyectos, semilleros	4. Ejecución	29/07/2022	29/07/2022			No	2.0
10	REMITIDO Reporte producción Intelectual primer semestre año	4. Ejecución	29/07/2022	29/07/2022			No	2.0
11	REGISTRADA información JULIO - SEPTIEMBRE 2022 en sistema SIPeIP	4. Ejecución	28/10/2022	28/10/2022			No	1.0
12	EMITIDO Reporte a sistema EVALUA	4. Ejecución	31/10/2022	31/10/2022			No	2.0
13	ACTUALIZADO Reporte Centros, grupos, proyectos, semilleros 2022	4. Ejecución	23/12/2022	23/12/2022			No	2.0
14	ACTUALIZADO Reporte producción Intelectual 2022	4. Ejecución	23/12/2022	23/12/2022			No	2.0
15	CUMPLIDA planificación 2023	4. Ejecución	22/12/2023	22/12/2023			No	20.0
16	CUMPLIDA planificación 2024	4. Ejecución	21/12/2024	21/12/2024			No	20.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Periodo	Meta	Resultado del Periodo	Fecha de Inicio	Último Periodo Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	3,160,229.20 **
Costo Total:	315,094,989.00
Total Devengado:	2,630,307.58
% Costo Total Devengado:	0.83 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.83 %

**Perfil Económico 2022**

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,790,809.00	529,921.62	0.00	<b>3,320,730.62</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>	2,790,809.00	529,921.62	0.00	<b>3,320,730.62</b>
Ppto. Codificado	3,023,461.33	0.00	0.00	<b>3,023,461.33</b>
Ppto. Comprometido	2,802,612.58	0.00	0.00	<b>2,802,612.58</b>
Planeado - Codificado (2022)		529,921.62		
<b>Ppto. Programado</b>	3,023,461.33	529,921.62	0.00	<b>3,553,382.95</b>
Ppto. Devengado	2,630,307.58	0.00	0.00	<b>2,630,307.58</b>
Estimado a fin de año	* 2,630,307.58	0.00	0.00	<b>2,630,307.58</b>
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	393,153.75	529,921.62	0.00	<b>923,075.37</b>
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 87.00 %	0.00 %	0.00 %	<b>74.02 %</b>

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2022**



**Presupuesto Mensual 2022**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	0.00		0.00				
Mar	13,996.66		13,996.66				
Abr	13,996.66		27,993.32				
May	50,996.66		78,989.98				
Jun	13,996.66		92,986.64				

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jul	330,731.26		423,717.90				
Ago	13,763.39		437,481.29				
Sep	13,763.38		451,244.67				
Oct	45,763.37		497,008.04				
Nov	13,763.36		510,771.40				
Dic	19,150.22		529,921.62				
<b>Total</b>	<b>529,921.62</b>						

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos
No hay información disponible

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	INFORME SEGUIMIENTO SIPEIP AÑO 2021	3._REGISTRADA_información_proyectos_enero_-_diciembre_2021_en_sistema_SIPeIP_seguimiento_a_programación_anual_enero_-_diciembre_2021_e_indicadores_del_objetivo_de_Investigación.pdf	04/02/2022
2	RESULTADOS AÑO 2020	resultados_2020.pdf	08/02/2022
3	RESULTADOS AÑO 2021	resultados_2021.pdf	08/02/2022