
Ficha Informativa de Proyecto 2017

08/12/2017 11:43 AM GPR | 1/10

UNACH
Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación
Dirección de Investigación
PROYECTO:  I013 Generación de saberes locales - imagen integradora y dinámica de la riqueza
patrimonial de la provincia

Líder del Proyecto: Olmedo Falconí, Raquel Angela (aolmedo@unach.edu.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Cepeda Astudillo, Lexinton
Gualberto

Programas Relacionados: Plan de Mejora UNACH

Titular: Pomboza, Margarita Prioridad: 1

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 91800000.000.375709 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,576.30

Tipo de Ppto. Externo: Recursos Propios Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/08/2013 - 30/12/2017

Fecha de última actualización: 04/10/2017 Fecha de Fin Base: 31/10/2015

Modificado por: Argüello Merino, Verónica del
Pilar

Fecha del siguiente Hito: 31/07/2017

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES
Descripción

PROPÓSITO
Creada una imagen integradora y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia
COMPONENTES
Mejorado el conocimiento de los individuos y grupos culturales, priorizando aquellos no hegemónicos, de la provincia de Chimborazo con
sus manifestaciones culturales y aportes patrimoniales
Detallada la información de los principales bienes patrimoniales de la provincia
Entregada a nivel global la información de los bienes patrimoniales de la provincia

Beneficios Cualitativos

Bienes patrimoniales estudiados y difundidos

Tipo de Beneficiario

Internos y externos

Restricciones

COSTO: 134.591.14
TIEMPO: 32 meses
ALCANCE: El proyecto "Imagen Integradora y Dinámica de la Riqueza Patrimonial de la Provincia" buscará tener un alcance en
cuanto a la creación de una imagen integradora y dinámica de la riqueza patrimonial y además de una Base de Datos de todos bienes
patrimoniales incorporando un Sistema de Gestión del Conocimiento en la Provincia.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 98.64 %
Fecha de Inicio: 01/08/2013 Fecha de Fin: 30/12/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

83 % 83 % 83 % 83 % 83 % 83 % 85 % 85 % 85 % 85 % 98 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2017

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Abril, 2017
Elaboración de planificación semestral abril- agosto 2017
Revisión de informe de vinculación entregado por los estudiantes de la carrera de Psicología
Educativa,
Elaboración de la matriz de autoevaluación de los proyectos de investigación segunda revisión,
Revisión de informe entregado por los estudiantes de Comunicación Social,
Elaboración de la planificación anual con técnico del Icits,
Participación como Ponente en el IV WorkShop de ciencia y tecnología organizado porla Unach

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

12/05/2017 -
08:52 AM

Febrero, 2017
Elaboración de matrices de avance general del programa generación de saberes locales con el
Ing. Vicente Benitez técnico del ICITS, Elaboración de matrices para la actualización del Sip&p de
los proyectos Imagen Integradora y Dinámica de la riqueza Patrimonial de la provincia
Considerando entregado por el I. Municipio del cantón Riobamba certificando la investigación
realizado sobre el Pase del Niño como patrimonio intangible local
Hojas de ruta, listados de estudiantes participantes, certificaciones institucionales de las unidades
educativas seleccionadas: Riobamba, Juan de Velasco, Cisneros, Amelia Gallegos,
Certificación de capacitación con los estudiantes de la carrera de Psicología Eduativa

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

03/05/2017 -
12:00 PM

Enero , 2017
Elaboración del informe mensual
Entrega del Plan de Salvaguardia de los Pases del Niño del cantón Riobamba, elaboración  y
entrega de oficio#45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-PSL-IID-UNACH.
Actas de reuniones con los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa, cartas de
confidencialidad.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

03/05/2017 -
11:57 AM

Diciembre, 2016
Elaboración de informes
Elaboración del Plan de Salvaguardia de los Pases del Niño del cantón Riobamba

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

13/01/2017 -
12:38 PM

Noviembre, 2016
Elaboración de informes.
Reuniones con el departamente de gestión de Patrimonio del gad. Municiapl del cantón
Riobamba para establecer la declaratoria de Patrmonio local al Pase del Niño, actas de reunión y
convocatorias.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

13/01/2017 -
12:36 PM

Octubre, 2016
Elaboración de  planificación semestral.
Reuniones  informativas por parte del Icits.
Participación en el segundo Congreso de Educación Contemporánea y buen vivir.
Acompañamiento en el elaboración  del informe de vinculación de los estudiantes de la carrera de
Diseño Gráfico participantes en el proyecto.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

13/01/2017 -
12:33 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Julio, 2016
Elaboración de matriz de  bienes a cargo del proyecto Imagen, solicitado por el Ing. Avendaño de
la UGP.
Elaboración de matriz de autoevaluación solicitado por el Dep. Planificación- Unach.
Elaboración de la matriz SIPe&P, con el Ing. Vicente Benitez.
Avance en la investigación de dos bienes patrimoniales de la provincia de Chimborazo.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

13/01/2017 -
12:33 PM

Junio, 2016
Inducción a los estudianes de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad Ciencias
Políticas y Administrativas mediante el departamento de vinculación con la colectividad.
Firma de cartas confidelcialidad,  horarios asignación de responsabilidades.
Firma de Carta de asignación de grupos patrimoniales a los estudiantes de Comunicación Social
Revisión de Informe de trabajo semanal - estudiantes de Diseño Gráfico
Análisis  de la propuesta para la conformación de mesas interseccional para la Salvaguardia del
Patrimonio Cultural Inmaterial
Oficio  16-PSL-IID-UNACH-2016, entregado al Municipio de Riobamba comunicando el tema del
libro en proceso de redacción.
Reunión con el Arq. Diego Villacis con la finalidad de establecer las directrices en la presentación
del libro propuesto.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

09/08/2016 -
12:05 PM

Mayo, 2016
Inserción de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico, socialización del proyecto, registros
de asistencia y  Firmas de cartas de confidencialidad.
Coordinación con la Diosecis de Riobamba tras la aceptación del oficio enviado con la finalidad
de hacer un levantamiento de información en las parroquias del sector urbano de la ciudad de
Riobamba, Contestación al Ofic. 052-CBQL-FCEHT-UNACH-2016.
Reunión para gestionar la inserción de estudiantes de Comunicación Social al proyecto.
Asignación de responsabilidades a los estudiantes de Diseño Gráfico en  la Edición de videos  de
bienes localizados, revisión y validación de informes de trabajo semanal- estudiantes.
Analisis de la entrevista Sra. Mirtha Costales
Revisión de fuentes bibliograficas consultadas y avance en la elaboración del artículo.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

05/07/2016 -
11:03 PM

Abril, 2016
Elaboración de la planificación semestral y entrega del informe del mes.
Localización e identificacion de los participantes en la Procesión del Señor del Buen Suceso,
cantón Riobamba , archivo fotografico y audiovisual de la manifestación religiosa.
Presentación de la ponencia en el II Workshop UNACH- 2016 con el tema:  Esclavos en la
provincia de Chimborazo, Ecuador: Antes y después de los inicios de la república. 1800-1899
Se ejecutan las acciones necesarias para la insertar estudiantes de la carrera de Diseño
Gráfico al desarrollo de uno de los componentes del proyecto (horario provisional y oficios de
designación).Vinculación
Avance en la elaboración del articulo científico: El aprendizaje intergeneracional en la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Riobamba
Entrega de memorias a las instituciones y  participantes en el Congreso Internaciona
Salvaguardia y Preservación del patrimonio Cultural.
Iniciado el proceso de evaluación y  análisis de los resultados obtenidos en las mesas de trabajo
para la salvaguardia y preservación del patrimonio cultural en la provincia de Chimborazo.
Cabe aclarar que al no activarse los presupuestos, las actividades del proyecto estan
parcialmente paralizadas, en virtud que no se puede contratar personal técnico que apoye  a la
ejecucion de las mismas.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

07/06/2016 -
09:43 PM

Marzo 2016:
Elaboración, revisión y legalización de los instrumentos de planificación anual 2016 del proyecto.
Presentación del Artículo Científico "Del aprendizaje a los programas intergeneracionales en
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: Perspectivas para el siglo XXI", en el III
Workshop ICITS-UNACH 2016
Presentación del artículo científico  "Esclavos en la provincia de Chimborazo, Ecuador: Antes y
después de los inicios de la república. 1800-1899, en el III Workshop ICITS-UNACH 2016.
Levantamiento de información Procesión del Señor del Buen Suceso- Riobamba.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

30/05/2016 -
12:32 PM

Febrero 2016:
Salida de investigación a la Festividad del Rey del Carnaval "San Carlos" en el cantón Guamote-
Provincia de Chimborazo.
Entrega de certificados de participación del Congreso Internacional "Salvaguarida y preservación
del patrimonio cultural"
Redacción del artículo científico "Aprendizaje a los programas intergeneracionales en la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: Perspectivas para el siglo XXI"

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

30/03/2016 -
12:06 PM

Enero 2016: Olmedo Falconí,
Raquel Angela

30/03/2016 -
11:59 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Según la planificación establecida para el mes de enero de 2016  en la determinación de los
pueblos, nacionalidades y grupos más significativos de la cultura chimboracense se realizó el
levantamiento de información referente a la festividad religiosa denominada "Rey de Reyes", en
el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, los días 4,5 y 6 de enero; creando un repositorio
digital que consta de 600 fotografías y 7 videos con la información más relevante del evento.
Los días 9 y 10 de enero se levanto información en la parroquia Yaruquíes, barrio San Vicente
Ferrer, con el objetivo de investigar los preparativos y la ejecución de la Fiesta mayor de los
Reyes de San Vicente
El día 21 de enero de 2016 se realizó entrevistas previas con la finalidad de determinar  cuales
son  los preparativos para la Fiesta de San Carlos mediante la entrevista con entrevista con el
párroco del cantón
Guamote Padre Julio Gortaire.
Entrega de certificados y memorias a los participantes del Primer congreso internacional de
salvaguardia y preservación del patrimonio cultural.

Diciembre 2015:
Participación en el evento denominado "ARTE Y MEMORIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR, LA TRATA DE PERSONAS, EL FEMICIDIO Y FOMENTANDO ESTILOS DE
VIDA SALUDABLE", el 10/12/2015
Registro del Artículo científico-Formulario de Registro de Producción Científica ICITS
Diseño del video final del Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio
cultural"
Obtención del Código ISBN para la realización de las memorias del congreso
Reporte de Tesorería-UNACH de los pagos efectuados por los participantes al evento
Solicitud de erogación de los sellos dorados para la realización de los certificados de participación
del evento
Seguimiento al contrato No. 133-P-UNACH-2015 (Empresa Faceti) Administradora del contrato
Ing. Rosa Inca-CTE
Levantamiento de información (salidas de campo) manifestaciones propias de la época (Pases de
niño, tradiciones, Niño Rey de Reyes, etc)
Transcripción de entrevistas realizadas y elaboración de matrices (Sra. Mirtha Costales y Padre
Modesto Arrieta)

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

17/02/2016 -
09:25 AM

Noviembre 2015:
Autorización del AVAL ACADÉMICO
Resolución del Consejo Editorial y Propiedad Intelectual de la UNACH No. 75-
C.E.P.I.-2015-11-18
Rueda de Prensa para oficializar el lanzamiento del evento 05/11/2015
Suscripción del Convenio UNACH-GADM RIOBAMBA 11/11/2015
Viaje a la ciudad de Cuenca-visita a entidades académicas de la ciudad 09/11/2015
Movilizaciones autorizadas para los señores Ponentes
Recepción de material publicitario para el evento
Recepción de propuestas de Unidades Educativas para el Congreso
Ponencia "La Tutela Jurídica del Patrimonio Cultural en Ecuador. Un Estado en Cuestión"
realizada
Realización del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural"
25-27-11-2015

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

22/12/2015 -
12:03 PM

Octubre 2015:
Coordinación del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural"
Seguimiento y gestiones de los procesos de contratación de requerimienos para el congreso
Consentimientos informados a entrevistados
Viaje a la ciudad de Quito UNESCO-CIESPAL 21/10/2015
Entrevistas realizadas a Miembros de la agrupación "Diablos de Santa Rosa"
Entrevista planificada con la Sra. Mirtha Costales
Elaboración de matrices de entrevistas-condensado general

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

01/12/2015 -
11:02 AM

Septiembre 2015:
Organización y coordinación para la ejecución del I Congreso Internacional "Salvaguardia del
Patrimonio Cultural"
Participación en la reunión convocada por el departamento de Turismo del GADMR "Pases del
Niño" 25/09/2015
Reunión de trabajo con el Arq. Diego Villacis del GADM Riobamba 15/09/2015
Reunión en la ciudad de Quito convocada por CIESPAL 21/09/2015
Entrevistas realizadas en el cantón Riobamba identificando nuevos bienes patrimoniales
(consentimientos)
Transcripción de entrevistas realizadas (Sr. José Pala, Mercedes Tenemasa, María Vacacela,
María Tenemasa, María Tránsito, María Mendoza, Armando Cando, Bélgica Zabala, Rocio
Merino)

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

19/11/2015 -
02:53 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Elaboración de matrices: Shigras de Nisag Bajo, María Vacacela, Armando Cando, Bélgica
Zabala)
Seguimiento (Control de bienes) a adquisiones del proyecto.
Ficha modelo Patrimonio Inmaterial D. Patrimonio GADM Riobamba.

Agosto 2015:
Salida del personal de investigación de campo a los siguientes lugares:
Alausí-Nisag 25/08/2015
Pallatanga 18/08/2015
Chunchi-Launag 06/08/2015
Alausí-Pumallacta 14/08/2015
Cumandá-Suncamal 20/08/2015
Transcripción de 3 entrevistas realizadas
Elaboración de matrices de 3 entrevistas
Consentimientos informados suscritos
Informe Primer Semestre SENPLADES reportado 12/08/2015
Reunión de trabajo con el Sr. Alcalde del GADM Riobamba 27/08/2015
Participación en el Conversatorio "Pases del Niño" 28/08/2015
Organización del I Congreso Internacional "Salvaguardia del patrimonio Cultural

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

07/10/2015 -
02:45 PM

Julio 2015:
Participación en la Sesión de Concejo Provincial, Comisión General el 06/07/2015
Asistencia al Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias en la UTA-Ambato el día
16/07/2015
Contrato del personal contratado legalizado
Dirección investigativa (recopilación de información), salidas de campo a los cantones:
Alausí, Chunchi, Pallatanga, Cumandá, Chambo
Guía metodológica  (Francesa Ibtissem Bendridi) el día 30/07/2015
Informe I Semestral y evidencias presentado

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

02/09/2015 -
08:56 AM

Junio 2015:
Reuniones de trabajo y búsqueda de alinzas institucionales: GADM Riobamba, Diócesis de
Riobamba, ONU-UNESCO e INPC Quito.
Participación en la reunión convocada por el Ing.Alberto Oleas-Director de Planificación UNACH
Transcripción de entrevistas (Sr. Arcangel Valdiviezo, Mario Cevallos)
Matriz de análisis de entrevistas (Sr. Arcangel Valdiviezo, Mario Cevallos, Segundo Chanalata).
Entrevista a la señora Juana Tapay, artesana de productos de cabuya  de la comunidad de
Nizag-Alausí.
Guión de entrevista para expertos en tema a investigar.
Acercamiento  con el Sr. Mario Godoy (experto) para aportar al trabajo investigativo
INPC-Lic. Lucía Moscoso se entrego un modelo de convenio a suscribirse.
Revisión de documentos (metodología): Fiesta Religiosa de Marco Rueda, El valor de los
símbolos de Clifford Geertz, La invensión de la tradición de Eric Honsbawn

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

05/08/2015 -
03:27 PM

Mayo 2015:
Reuniones de trabajo INPC Regional 3 y GADPCH.
Requerimiento de personal (1 profesional técnico) de maquinarias y equipos (Cámra de fotos,
disco duro externo).
Busqueda de alianzas institucionales en el INPC, ONU en la ciudad de Quito.
Comisión general del GADP Chimborazo autorizada.
Autorización por parte de la máxima autoridad, resolución No. 013-R-PLAN-UNACH-2.015
Habilitación del proyecto por parte del Ministerio de Finanzas
Entrevistas a los señores: Segundo Chanalata, Arcangel Valdiviezo, Mario Cevallos.
Lic. Miriam Erazo-Docente vinculada al proyecto.
Revisión de los Libros: 1.-Fiesta y Poder: La Celebracion de Rey de Reyes en Riobamba. 2.
Jesús del gran Poder

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

02/07/2015 -
02:42 PM

Abril 2015:
Autorización para asumir la dirección del proyecto
Proyecto actualizado y modificado
Instrumentos de planificación anual  2015 elaborados, aprobados y legalizados (POA, PAC, PPC,
resumen de partidas y requerimiento de personal)
Actualización de información técnica del proyecto en el sistema de SIPeIP
Reuniones técnicas direccionadas por el Ing. Vicente Benítez.

Olmedo Falconí,
Raquel Angela

05/06/2015 -
03:27 PM

Diciembre 2014: Coordinación y levantamiento de información pases del niño Riobamba,
preparación ponencias para Seminario Internacional, Preparación de publicaciones

Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:52 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2017

08/12/2017 11:43 AM GPR | 6/10

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Noviembre 2014: Preparación publicaciones Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:52 PM

Octubre 2014: Consolidación información Congreso Internacional, Preparación de publicaciones Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:51 PM

Septiembre: Congreso Internacional Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:51 PM

Agosto: Preparación de Congreso Internacional, obtención de información base para
investigaciones 2015, elaboración de video documental de resultados del proyecto

Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:50 PM

Julio: Inicio de actividades del proyecto, vinculación de Prometeo, consolidación y revisión de
informes de investigación del 2013, obtención de información base para investigaciones 2015

Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:50 PM

Junio: Elaboración de contratos de personal y pedidos para el proyecto Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:50 PM

Mayo: Planificación y preparación de actividades para ejecución del proyecto Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:50 PM

Una vez creada las condiciones para mejorar la gestión digital de la información, con este
proyecto se espera recuperar los conocimientos que encierran algunos de los principales bienes
patrimoniales identificados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en coordinación con la
UNACH

Echeverría
Benalcazar,
Ronny Santiago

13/01/2015 -
03:49 PM

 
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Proyecto.2. Alcance.
Falta de personal

17/02/2016 Diego Javier
Barahona

Rivadeneira

100 % 40 40 0/0

Organizacional.6. Político.
La UNACH no asume la operación
del proyecto ejecutado CAUSARIA la
interrupción del proyecto en su fase
de operación

08/05/2014 Ronny Santiago
Echeverría
Benalcazar

20 % 10 2 0/1

Organizacional.6. Político.
Instituciones participantes del
proyecto no apoyan en su ejecución
CAUSARÍA una visión parcial de los
temas de investigación abordados

08/05/2014 Ronny Santiago
Echeverría
Benalcazar

10 % 20 2 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Encuentro de representantes
de los grupos identificados
para un reconocimiento
e intercambio mutuo
REALIZADO

4. Ejecución 19/09/2014 19/09/2014 Sí 15.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

2 Instrumentos de planificación
anual 2015 LEGALIZADOS

4. Ejecución 30/04/2015 30/04/2015 Sí 2.0

3 Contratación de profesional
técnico SOLICITADO

4. Ejecución 29/05/2015 29/05/2015 Sí 2.0

4 Maquinaria, equipo, respuesto
y accesorio SOLICITADO

4. Ejecución 01/06/2015 01/06/2015 Sí 2.0

5 Equipo de coordinación
e investigación de bienes
patrimoniales priorizados
CONFORMADO y
CAPACITADO

4. Ejecución 30/07/2015 30/07/2015 Sí 2.0

6 Nuevos bienes patrimoniales
(Alausí, Chunchi, Pallatanga,
Cumandá) IDENTIFICADOS

4. Ejecución 31/08/2015 31/08/2015 Sí 3.0

7 Convenio Específico de
Cooperación Interinstitucional
UNACH-GADM RIOBAMBA

4. Ejecución 11/11/2015 11/11/2015 Sí 2.0

8 I Congreso Internacional
"Salvaguardia y preservación
del patrimonio cultural"
REALIZADO

4. Ejecución 27/11/2015 27/11/2015 Sí 30.0

9 Artículo científico PUBLICADO
y REGISTRADO

4. Ejecución 01/12/2015 01/12/2015 Sí 5.0

10 Levantamiento de información
de bien intangible "Reyes de
San Vicente Ferrer", parroquia
Yaruquíes. REALIZADO

4. Ejecución 12/01/2016 12/01/2016 Sí 3.0

11 Nuevos bienes patrimoniales
(Guano,Colta, Guamote,
Penipe, Chambo)
IDENTIFICADOS

4. Ejecución 29/10/2016 31/07/2017 No 5.0

12 Investigación de los bienes
patrimoniales seleccionados
REALIZADO

4. Ejecución 30/10/2016 28/08/2017 No 5.0

13 Pueblos, nacionalidades y
grupos más significativos de
la cultura chimboracense así
como sus representantes
DETERMINADO

4. Ejecución 01/12/2016 31/08/2017 No 4.0

14 Bienes patrimoniales
por grupos significativos
generadores de dichos
bienes en áreas a definirse
CLASIFICADOS

4. Ejecución 30/12/2016 28/08/2017 No 3.0

15 Resultados de grupos y bienes
investigados al Sistema de
Gestión del Conocimiento de
Chimborazo INCORPORADOS

4. Ejecución 01/07/2017 01/10/2017 No 2.0

16 Fascículos en medio físico
y digital , en conjunto
con la información del
proyecto archivo histórico
PROMOCIONADOS

4. Ejecución 11/11/2017 11/11/2017 No 4.0

17 Libro evaluado por pares
PUBLICADO

5. Cierre 30/11/2017 30/11/2017 No 9.0

18 Taller de socialización de los
resultados REALIZADO

5. Cierre 11/12/2017 11/12/2017 No 2.0
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,576.30 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 9,576.30

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: -

Perfil Económico 2017

Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 213,313.50 0.00 0.00 213,313.50

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 123,313.50 0.00 0.00 123,313.50

Ppto. Codificado 103,313.50 0.00 0.00 103,313.50

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2017)

 0.00   

 

Ppto. Programado 123,313.50 0.00 0.00 123,313.50

Ppto. Devengado 9,576.30 0.00 0.00 9,576.30

Estimado a fin de año * 9,576.30 0.00 0.00 9,576.30

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

113,737.20 0.00 0.00 113,737.20

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 7.77 % 0.00 % 0.00 % 7.77 %

 

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 Abril 2015 Resumen_Ejecutivo.pdf 07/05/2015

2 Abril, 2016 RESUMEN_EJECUTIVO__ABRIL_2016.pdf 30/05/2016

3 Abril, 2017 RESUMEN_EJECUTIVO_Abril__2017.pdf 12/05/2017

4 Agosto 2015 Resumen_Ejecutivo.docx 16/10/2015

5 Capturas de correos de artículos con las correcciones
sugeridas para la divulgación de la investigación

Envío_de_artículos_bienes_patrimoniales.docx 29/07/2014

6 CONGELAMIENTO DE PROYECTO resolución_congelamiento.PDF 21/06/2017

7 Convocatoria artículos para ser presentados en el
congreso

CONVOCATORIA_ARTÍCULOS_CONGRESO.pdf 20/11/2014

8 Diciembre 2015 Resumen_Ejecutivo.docx 23/12/2015

9 Diciembre, 2016 Resumen_ejecutivo__Diciembre_2016.pdf 13/01/2017

10 Enero 2016 Resumen_Ejecutivo.docx 30/03/2016

11 Enero, 2017 Evidencias_mes_de_Enero_.pdf 03/05/2017

12 Febrero 2016 Resumen_Ejecutivo.docx 30/03/2016
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

13 Febrero. 2017 EVIDENCIAS_PROY_FEBRERO.pdf 03/05/2017

14 GENERAL. matriz finaciera 2014 - 2015 Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx 01/06/2015

15 Hito 1. Encuentro_Saberes.docx 13/05/2015

16 Hito 2. Instrumentos_anuales_legalizados.pdf 05/06/2015

17 Hito 3. Personal_Contratado.pdf 05/06/2015

18 Hito 4. Maquinaria_y_Equipos.pdf 05/06/2015

19 Hito 7. Convenio_UNACH-GADM_RIOBAMBA.pdf 01/12/2015

20 Hito 9. Artículo_Científico.pdf 01/12/2015

21 Imagenes del video achapando "Oficios que dejan
huella"

VIDEO_YACHAPAYANDO.pdf 20/11/2014

22 Julio 2015 Resumen_Ejecutivo.docx 05/08/2015

23 Junio 2015 Resumen_ejecutivo.docx 03/07/2015

24 Junio 2016 Resumen_Ejecutivo-_Junio_2016.pdf 05/07/2016

25 Marzo 2016 Resumen_Ejecutivo.pdf 30/03/2016

26 Mayo 2015 Resumen_Ejecutivo.pdf 05/06/2015

27 Mayo, 2016 Resumen_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf 07/06/2016

28 Máscaras Saberes Locales MASCARAS_SABERES_LOCALES.pdf 20/11/2014

29 Noviembre 2015 Resumen_Ejecutivo.docx 22/12/2015

30 Noviembre, 2016 Resumen_ejecutivo__noviembre_2016.pdf 13/01/2017

31 Octubre 2015 Resumen_Ejecutivo.docx 01/12/2015

32 Octubre, 2016 RESUMEN_EJECUTIVO.pdf 13/01/2017

33 Septiembre 2015 Resumen_Ejecutivo.docx 16/10/2015

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Echeverría Benalcazar,
Ronny Santiago

Director del proyecto Director de Proyecto ronny_echeverria@yahoo .es


