

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

AVANCE DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES
Diciembre 2015

Vicerrectorados												
Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin	Indicadores			Detalle	
Vicerrectorado Académico >Centro de Tecnologías Educativas	1002	Equipamiento Técnico UNACH	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	0.00 %	10.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	1004 #	Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH	Guffante Naranjo, Tania María	0.00 %	49.00 %	Ejecución	30/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	1001	Fortalecimiento Institucional	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 %	60.40 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1016	Becas Cuarto Nivel PhD	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 %	80.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1035	Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 %	50.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
				0.00 %				0	0	0	0	

5 Registro(s) en total.

Departamento de Vinculación con la Colectividad										
Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
G004. Fortalecimiento del programa Centro de desarrollo integral del niño adolescente y la familia CEDINAF	Ejecución	31/05/2016	Moreno Arrieta, Luz Elisa	100.00 %	100.00 %	nov-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G005. Fortalecimiento de Capacidades en el área de Electricidad a personas privadas de Libertad	Ejecución	31/05/2016	Veléz Nuñez, Paulina Andrea	70.00 %	70.00 %	nov-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G006. Fomentar la práctica de la disciplina del futbol para el buen aprovechamiento del tiempo libre	Ejecución	31/05/2016	Gutierrez Cano, Henry Rodolfo	98.00 %	98.00 %	oct-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G007. Mi Informacion Siempre Libre	Ejecución	30/05/2016	Molina Granja, Fernando Tiberio	70.00 %	70.00 %	oct-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G008. Previniendo el embarazo en adolescentes "Jóvenes que educan jóvenes"	Ejecución	31/05/2016	Quenoran Almeida, Verónica	63.50 %	63.50 %	sep-15	Rojo	0.00 %	0.00	0.00

G009. Mejoramiento de la salud en las mujeres con vida sexual activa, embarazo, parto, reposo en las comunidades Tablón, San Miguel de Pomachaca y Santo Domingo de Ugshapamba	Ejecución	31/12/2016	Cruz Tenempaguay, Rosa Elisa	72.00 %	72.00 %	oct-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G010. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en Estudiantes de Bachillerato de Colegios de la Provincia de Chmborazo	Ejecución	31/05/2016	Paredes Peñaherrera, Antonio Lusardo	95.00 %	95.00 %	feb-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G013. ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICO NO TRANSMISIBLES EN LOS EXPENDEDORES DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	Ejecución	30/09/2016	Tinajero, Cristina	53.00 %	53.00 %	ago-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G014. Reducción y prevención del acoso escolar o bullying, en 6 unidades educativas del cantón Riobamba provincia de Chimborazo.	Congelado	31/05/2016	Moreno Arrieta, Luz Elisa	0.00 %	100.00 %	sep-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00
G015. Mejoramiento de la salud oral y mental de los estudiantes de las Unidades Educativas Tomas Oleas y Mariano Borja del cantón Colta.	Anteproyecto	01/05/2016	Calderon Paz, María Mercedes	94.00 %	94.00 %	sep-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G017. Educación preventiva contra el uso indebido de alcohol, cigarrillo y otras drogas	Ejecución	31/05/2016	Granizo Lara, Lilian Verónica	69.00 %	69.00 %	oct-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G018. Mejoramiento de la sensibilidad ambiental del sector San Pedro de las Abras, límite cantonal de Riobamba y Guano	Ejecución	31/05/2016	Amado, Anne Paule	28.00 %	28.00 %	mar-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G019. La actividad física, acuática, recreativa y terapéutica dirigida a niños(as) jóvenes y adultos del centro de desarrollo humano en cultura y economía solidaria (cebycam-ces) para personas con discapacidad del cantón penipe	Ejecución	31/05/2016	Cuji Sains, Manuel Antonio	65.00 %	65.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G020. Prevención de Riesgos Alimentarios y su impacto en la salud de los niños niñas que asisten a los CIBV de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo	Ejecución	31/05/2016	Moreno Rodriguez, Manuel Alberto	100.00 %	100.00 %	nov-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00

G021. Implementación de Estrategias Innovadoras en el aprendizaje de las TICs, en los Docentes de las Unidades Educativas de la Parroquia Licán - Primera Etapa	Congelado	31/05/2016	Astudillo, Aldredo	0.00 %	52.00 %	dic-14	Verde	52.00 %	0.00	0.00
G022. Formación de promotores ambientales comunitarios, en los GAD parroquiales rurales de Chimborazo	Ejecución	31/05/2016	Burbano, Alfonso	50.00 %	50.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G023. Identificación, medición y evaluación de riesgos del trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Alausí "GADMA"	Ejecución	31/05/2016	Lema Espinoza, Magdala	92.00 %	92.00 %	may-15	Amarillo	0.00 %	0.00	0.00
G024. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las comunidades indígenas del Ecuador	Ejecución	31/05/2016	Pozo Jara, Alejandra del Pilar	60.00 %	60.00 %	abr-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G025. Transferencia de tecnología para la formación de emprendedores en sectores sociales vulnerables en la ciudad de Riobamba	Ejecución	30/12/2016	Izurieta Recalde, Carlos Vladimir	58.00 %	58.00 %	may-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G026. Fortalecimiento del Idioma Inglés a los operdores turísticos de la CORDTUCH Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo Comunidad San Juan	Planeación	31/05/2016	Abarca, Sandra Liliana	100.00 %	100.00 %	mar-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G033. Promover el envejecimiento activo en el Centro Gerontologico Guano	Ejecución	05/05/2016	Cabezas Manzano, María Belén	100.00 %	100.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G034. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRODUCTO TURÍSTICO EN LA MANCOMUNIDAD CORREDOR TURÍSTICO CENTRO AMAZÓNICO ATILLO.	Anteproyecto	30/03/2017	Rivera Herrera, Elsa Graciela	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
G036. Elaboración y difusión de la colección digital histórica del cantón Riobamba (Primera Etapa).	Planeación	31/05/2016	Yerbabuena, Carlos Fernando	0.00 %	85.00 %	dic-14	Amarillo	85.00 %	0.00	0.00
G037. Fortalecimiento al Componente Comunicacional del Programa Edúcate Chimborazo de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías	Ejecución	31/05/2016	Echeverría Avilés, Verónica Yolanda	85.00 %	85.00 %	ene-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G038. Implementación del Programa "My First Steps" en los niños y niñas asistentes a los CIBV'S (Centros Infantiles del Buen Vivir) del cantón Riobamba	Ejecución	21/05/2016	Vallejo Peñafiel, María Dolores	18.00 %	18.00 %	ene-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00

I002. Gestión al programa Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación	Ejecución	31/05/2016	Davalos Mayorga, Eduardo Ramiro	0.00 %	21.00 %	dic-14	Rojo	21.00 %	20,000.00	4,200.00
I004. Gestión para el programa "Fomento de salud integral"	Planeación	31/05/2016	León Insuasty, Mayra Carola	0.00 %	75.00 %	oct-14	Verde	75.00 %	0.00	0.00
I006. Edúcate Chimborazo	Anteproyecto	31/05/2016	Moreno Arrieta, Luz Elisa	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
I008. Fortalecimiento del Centro de Emprendimiento	Ejecución	31/05/2016	Rivera Poma, Mauricio Fernando	8.00 %	8.00 %	may-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00

Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes										
Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
G001. Implementación del Reglamento de Publicaciones y Propiedad Intelectual	Ejecución	31/05/2016	Morales Alarcón, Freddy Patricio	0.00 %	75.00 %	jul-14	Verde	75.00 %	0.00	0.00
G002. Implementación del Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de PhD. a la UNACH.	Ejecución	31/05/2016	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	43.00 %	43.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G004. Implementación del Reglamento de Movilidad del personal académico con fines de Investigación	Planeación	31/05/2016	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	77.00 %	77.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G006. Fortalecimiento del Observatorio de Investigación para la gestión de la información de los indicadores de acreditación y bibliotecas de la Universidad.	Ejecución	31/05/2016	Morales Alarcón, Cristian Hugo	50.00 %	50.00 %	abr-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G009. Creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de UNACH	Ejecución	31/12/2016	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	0.00 %	88.00 %	nov-14	Verde	88.00 %	0.00	0.00
G011. Programa integrado de monitoreo de control de calidad del aire en la ciudad de Riobamba usando modelos matemáticos	Ejecución	30/04/2016	Haro Velastegui, Arquímedes Xavier	0.00 %	63.00 %	dic-14	Verde	63.00 %	0.00	0.00
G020. Diversificación de los mecanismos para la participación del personal académico en procesos de investigación	Ejecución	31/05/2016	Flor Mora, Omar Patricio	85.00 %	85.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G023. Implementación del reglamento del sistema de incentivos para el personal académico por la producción intelectual	Ejecución	31/05/2016	Morales Alarcón, Cristian Hugo	0.00 %	100.00 %	dic-14	Verde	100.00 %	0.00	0.00
I012. Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia	Ejecución	30/12/2016	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	32.00 %	32.00 %	sep-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00

I013. Generación de saberes locales - imagen integradora y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia	Ejecución	30/12/2016	Olmedo Falconí, Raquel Angela	49.00 %	49.00 %	dic-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I015. Generación de saberes locales - recuperación del archivo histórico de la provincia	Ejecución	30/12/2016	Reinoso, Rafael	28.00 %	28.00 %	jul-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I016. Becas Cuarto Nivel PhD	Ejecución	31/12/2016	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	80.00 %	80.00 %	abr-15	Verde	0.00 %	400,000.00	0.00
I019. Proyectos Convocatoria 2015	Anteproyecto	31/12/2016	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
I024. PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	30/05/2016	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 %	25.00 %	jul-14	Rojo	25.00 %	0.00	0.00
I029. Proyectos de la Convocatoria 2015	Anteproyecto	01/12/2016	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
I030. Proyectos Convocatoria 2014	Anteproyecto	30/12/2016	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
I034. PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	31/05/2016	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	75.00 %	75.00 %	feb-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I035. Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Ejecución	31/12/2016	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	50.00 %	50.00 %	abr-15	Verde	0.00 %	300,000.00	0.00

Departamento de Infraestructura										
Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
I001. Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable.	Ejecución	31/10/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	8.07 %	sep-15	Rojo	8.07 %	1,926,702.11	155,484.86
I002. Construcción del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas" de la Universidad Nacional de Chimborazo.	Ejecución	30/10/2015	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00