

Organización: Instituto de Investigaciones ICITS
Proyectos de Inversión

Año: 2015 **Mes:** Abril

Organización	Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009. PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	31/12/2015	Flor Mora, Omar Patricio	60.00 %	60.00 %	ago-14	Verde	0.00 %	35,000.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I011. Caracterización biogeográficas de las subcuencas hídricas para la adaptación al cambio climático considerando el paisaje cultural andino de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Ejecución	31/12/2015	Recalde Moreno, Celso Guillermo	70.00 %	77.00 %	abr-15	Verde	7.00 %	400,000.00	28,000.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I012. Generación de saberes locales-sistema de gestión de conocimiento de la provincia	Ejecución	31/07/2015	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	20.00 %	20.00 %	may-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I013. Generación de saberes locales - imagen integradora y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia	Ejecución	31/10/2015	Olmedo Falconí, Raquel Angela	10.00 %	10.00 %	jun-14	Verde	0.00 %	16,907.19	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I015. Generación de saberes locales - recuperación del archivo histórico de la provincia	Ejecución	31/07/2016	Reinoso, Rafael	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	35,345.26	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I016. Becas Cuarto Nivel PhD	Ejecución	31/12/2016	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	75.00 %	80.00 %	abr-15	Verde	5.00 %	400,000.00	20,000.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I019. Proyectos Convocatoria 2015	Anteproyecto	31/12/2016	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I021. Control de la calidad de los materiales de la construcción producidos en la Provincia de Chimborazo	Cierre	31/10/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	98.00 %	98.00 %	may-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I022. Estudio de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones construidas en los barrios urbano marginales de la ciudad de Riobamba	Cierre	31/10/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	100.00 %	100.00 %	jul-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I023. Determinación del origen del incumplimiento de las especificaciones técnicas en la elaboración de ladrillos, bloques y adoquines producidos en la provincia de Chimborazo	Cierre	31/10/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	98.00 %	98.00 %	may-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024. PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	30/05/2016	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	25.00 %	25.00 %	jul-14	Rojo	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I028. Extracción y caracterización de células madre de la leche materna para su uso en terapia celular y estudios de cáncer. Convocatoria 2013	Congelado	29/05/2015	Falconí Ontaneda, Félix Atair	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00

UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I030. Proyectos Convocatoria 2014	Anteproyecto	30/12/2016	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I031. Normalización del estudio y caracterización de la calidad de la canal y de la carne del cuy (cavia porcellus). Convocatoria 2013	Ejecución	31/12/2015	Sánchez Macías, Davinia	24.14 %	42.52 %	abr-15	Verde	18.38 %	20,000.00	3,676.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I032. Identificación socioeconómica y georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en el período de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012. Convocatoria 2013	Ejecución	31/05/2015	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	64.00 %	88.00 %	feb-15	Verde	24.00 %	3,195.00	766.80
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I033. Identificación y georeferenciación de las víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo en el período comprendido entre los años 2011-junio 2013. Convocatoria 2013	Ejecución	31/12/2015	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	44.00 %	44.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	9,363.00	0.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034. PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	31/05/2016	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	50.00 %	75.00 %	feb-15	Verde	25.00 %	250,000.00	62,500.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I035. Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Planeación	31/12/2016	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	45.00 %	50.00 %	abr-15	Verde	5.00 %	80,000.00	4,000.00
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I036. Propuesta Técnica de manejo de subcuencas hídricas y caracterización territorial, ambiental, considerando el paisaje cultural andino y el desarrollo socioeconómico de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Ejecución	31/12/2015	Recalde Moreno, Celso Guillermo	95.00 %	95.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	99,680.00	0.00