



**INFORME PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
AÑO 2018**

**RESUMEN GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS EN LA UNACH AÑO 2018. –**

La Contratación Pública en el Ecuador, producto de la consabida lucha contra la corrupción, ha venido experimentando modificaciones y reformas en el Sistema Nacional de Contratación Pública; mediante la adecuación y ejecución de estrategias en varios frentes que resultan en impacto directo en la gestión de las compras en nuestra Universidad.

Así, durante el año 2018, el Ministerio de Economía y Finanzas en coordinación con el SERCOP; completaron el proceso de alineamiento entre sus dos sistemas informáticos: el e-SIGEF y el Sistema Oficial de Contratación Pública SOCE. Esta alineación estableció que las certificaciones presupuestarias al ser elaboradas deben contar con un registro específico en el sistema e-SIGEF, indicando que se trata de un proceso SERCOP; y, el órgano rector de la compra pública estableció que, para efectos del inicio de un proceso en el Portal, debe enlazarse al e-SIGEF a través del número de certificación presupuestaria.

Este procedimiento, en aras de la modernización y utilización adecuada de tecnologías, también provocó que no se puedan unificar procedimientos de diferentes programas presupuestarios; en consecuencia, al tratarse de que la mentada modificación inició de forma inmediata, la planificación de compras tuvo que sufrir retrasos para lograr ajustar a esta nueva determinación estatal.

De igual forma, el SERCOP estableció cambios y reformas en el documento que resulta un requisito previo esencial en todo proceso de contratación, el cual es el estudio del presupuesto referencial. Esta reforma busca, sin lugar a dudas; mejorar y tecnificar la determinación del objeto de contrato; y, una adecuada distribución de los recursos estatales. En esta medida, se han tenido que tomar acciones administrativas inmediatas para lograr cumplir con dichas disposiciones; las cuales se irán plasmando en resultados efectivos en el ejercicio fiscal 2019.

La Universidad, sin embargo, logró ejecutar prácticamente toda su planificación, contando con la valiosa colaboración de todos los entes técnicos institucionales que forman parte del proceso. En esta medida, fue necesaria la contratación de personal adicional para contar con los perfiles que establece el SERCOP como mínimos necesarios para una adecuada gestión de la Unidad de Compras. Sin embargo, aún persistió la tardanza en el inicio de procedimientos que se refleja en que nuevamente la mayor carga de procesos precontractuales fue el Tercer Cuatrimestre.

La Universidad Nacional de Chimborazo, con la finalidad de mejorar integralmente el contenido técnico de sus compras, ha establecido en el nuevo ROGOP, la determinación de la participación de la Unidad de Gestión de Compras Públicas como eje central; incluyendo además la fase de elaboración y administración de contratos; lo cual de igual forma, impactará en la gestión del siguiente año 2019.

La Unidad de Gestión de Compras Públicas, consciente de su rol protagónico en una profunda e indispensable tecnificación y eficacia del proceso de gestión de compras, busca cimentarse como herramienta eficaz en aras de lograr comprar con eficiencia, honestidad, transparencia; y, con la oportunidad debida, eliminando los obstáculos que puedan provocar retardos injustificados en la satisfacción de las necesidades institucionales.

Finalmente, se pone en conocimiento el presente informe, reflejo de la gestión institucional de una Entidad que desea permanentemente estar en movimiento hacia mejores destinos.

Atentamente,

Dr. Fabián Guerrero Vaca  
**COORDINADOR DE GESTIÓN DE  
COMPRAS PÚBLICAS**

**NOTA IMPORTANTE:** Se presenta el informe en formato digital por cuidado del medio ambiente, la información se respalda en la información que proporciona el SOCE.



PRIMERA PARTE  
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES  
GESTIÓN DEL PAC INSTITUCIONAL  
AÑO 2018

PAPP-PAC UNACH 2018	
PAC-CORRIENTE	2838234,35
PAC-INVERSION	4085410,14
<b>PAC TOTAL 2018</b>	<b>6923644,49</b>

RESUMEN GENERAL GESTIÓN PAC UNACH 2018	
PROCEDIMIENTO CP	MONTO (SIN IVA)
REGIMEN ESPECIAL GESTIONADO	428660,31
REGIMEN COMUN GESTIONADO	8987755,08
CATALOGO ELECTRÓNICO	847777,37
<b>TOTAL GESTIONADO SIN IVA</b>	<b>10264192,76</b>
<b>TOTAL GESTIONADO CON IVA</b>	<b>11495895,89</b>

**NOTA:** Para la Unidad de Gestión de Compras Públicas, cada procedimiento precontractual es gestionado administrativamente, independientemente del resultado; o, en su defecto, su relanzamiento luego de haber sido declarado desierto, en consecuencia, se suma al monto gestionado, apareciendo por tanto el incremento en valores respecto del valor constante en el PAC Institucional.

RESUMEN GENERAL EFECTIVIDAD PAC UNACH 2018	
PROCEDIMIENTO CP	MONTO (SIN IVA)
PAC CORRIENTE UNACH	2838234,35
PAC INVERSION UNACH	4085410,14
PAC CORRIENTE EJECUTADO UNACH	2476649,65
PAC INVERSION EJECUTADO UNACH	3670642,01



<b>PORCENTAJE EFECTIVIDAD CORRIENTE (%)</b>	<b>87,26</b>
<b>PORCENTAJE EFECTIVIDAD INVERSIÓN (%)</b>	<b>89,85</b>
<b>PORCENTAJE EFECTIVIDAD TOTAL 2018 (%)</b>	<b>88,79</b>

**CAUSALES DE DECLARATORIA DE DESIERTO DEFINITIVO  
PROCEDIMIENTOS PRECONTRACTUALES  
AÑO 2018**

CAUSAS DESIERTO DEFINITIVO UNACH 2018	
CAUSA TIPO	MONTO (SIN IVA)
EXTERNA: Causado por proveedor, falta de ofertas, no hay mercado.	399114,13
INTERNA: Error Preferencial, error ET/TDR, NO adecuada determinación de proveedor	327319,84
<b>PORCENTAJE CAUSA EXTERNA</b>	<b>5,76</b>
<b>PORCENTAJE CAUSA INTERNA</b>	<b>4,73</b>

**OBSERVACIONES GENERALES DE COMPRAS PÚBLICAS:**

**Planificación inadecuada del momento de contratación (Planificación en el Cuatrimestre).** – La norma dispone que se planifique en tres cuatrimestres la ejecución del PAC Institucional; sin embargo, no es recomendable el planificar contratos que demanden plazos de gestión precontractual y contractual con períodos de cuarenta a sesenta días (sumados las dos fases antes descritas), en el **SEGUNDO CUATRIMESTRE**, pues, como se podrá observar en la Segunda Parte de este Informe, se ve recargado inadecuadamente la fase de cierre de período fiscal (octubre- diciembre).

**Errores en los estudios de presupuestos referenciales.** – Se observaron errores en la elaboración, fundamentación y presentación de los estudios de presupuesto referencial de ciertas contrataciones, lo cual impactó directamente en el resultado del proceso publicado. En este aspecto, no se pudieron ejecutar exitosamente procesos precontractuales, a pesar de haber sido lanzados hasta por tres ocasiones durante el ejercicio fiscal 2018.

**Consultas de Mercado institucionales.** - Otra situación observada fue que se realizaron consultas de mercado que no pudieron contar con una respuesta adecuada, puesto que se requiere en este punto específico, tecnificar de mejor manera el procedimiento de consulta. La Unidad de Gestión de Compras Públicas a gestionado la mejora de este proceso, pero debe ser tomada en cuenta la recomendación general respectiva (modificación del flujograma de compras institucional, iniciándose en Compras Públicas).

**Asignación de recursos económicos sin determinación previa de contenido del objeto de contrato.** – Se observa que las unidades requirentes solicitan recursos presupuestarios sin evidencia previa de que se haya determinado previamente la Necesidad Pública por ser cubierta, y, por ende, el objeto de contrato en específico.

La situación descrita provocó que, encontrándonos ya en **FASE DE EJECUCIÓN DEL PAC 2018**, varias unidades requirentes recién determinen efectivamente el objeto de contrato, causando, en consecuencia, tardanza en la ejecución efectiva de las contrataciones públicas.

**Proceso de reforma del PAC con participación posterior de Compras Públicas.** – La Entidad asigna los recursos económicos que involucran modificación en el PAC, sin la participación y autorización de Compras Públicas,



lo que provoca la imposibilidad legal de continuar con la ejecución pues en varias ocasiones son adquisiciones que fueron ya adquiridas a través de procesos unificados.

**Falta de flexibilidad en certificaciones presupuestarias para adquisiciones en Catálogo Electrónico.** – Compras Públicas observó que, tal como está la herramienta de adquisición mediante Catálogo Electrónico, los precios iniciales y finales fluctúan (valor de consulta en el Catálogo y el valor o precio de la orden de compra emitida); en consecuencia, al mantener listados rígidos desde un inicio, la certificación presupuestaria no permite ejecutar de forma ágil los cambios que puedan producirse, cambios éstos que no son pues, responsabilidad o falta de gestión, ni de la Unidad Requirente, como de la Unidad de Compras Públicas.

En consecuencia, se recomienda:


- 1- **PROCESO DE ENLACE ENTRE EL PAPP APROBADO Y EL PAC, CON MAYOR PARTICIPACIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS, DE IGUAL FORMA, EL PROCESO DE REFORMA EN EL PAC, TANTO DE INCLUSIÓN COMO DE MODIFICACIÓN DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.**
- 2- **ADECUACIÓN DE FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN CON LIDERAZGO DE COMPRAS PÚBLICAS.**
- 3- **ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EN COMPRAS PÚBLICAS, CUMPLIENDO LO DETERMINADO EN EL ROGOP (UNIDAD DE GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS).**
- 4- **EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA ADQUISICIONES DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO POR EL VALOR TOTAL ASIGNADO EN PAPP.**




**SEGUNDA PARTE**

**EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES EN LA UNACH  
AÑOS: 2016, 2017 Y 2018**


**AÑO 2016**



**AÑO 2017**



**AÑO 2018**



#### CONCLUSIONES:

- 1- El procedimiento precontractual más importante presupuestariamente fue la CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, por un presupuesto referencial de 3'351,825.08 USD sin IVA, fue declarado desierto y relanzado en diciembre 2018. Actualmente se encuentra suscrito el contrato, a la espera de entrega de anticipo. Sin embargo, no refleja ejecución presupuestaria en el año pasado.
- 2- La permisividad en la ejecución del PAC se mantiene en el año 2018 tal como así lo demuestran los gráficos anteriormente detallados (ejercicios de años anteriores). Esta actuación administrativa provoca el retardo en la ejecución de las contrataciones previstas y consecuentemente la Entidad se ve afectada al no contar con el bien, servicio o consultoría a tiempo.

#### RECOMENDACIONES. –

Con la finalidad de lograr ejecutar el PAC a tiempo, se recomienda:

- 1- **ADECUACIÓN DE FLUJOGRAMA DE CONTRATACIÓN CON LIDERAZGO DE COMPRAS PÚBLICAS.**
- 2- **ELABORACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS EN COMPRAS PÚBLICAS, CUMPLIENDO LO DETERMINADO EN EL ROGOP.**



TERCERA PARTE  
LISTADO DE PROCESOS PRECONTRACTUALES  
GESTIÓN AÑO 2018

**NOTA IMPORTANTE.** – A continuación se enlistan los procesos precontractuales gestionados en el SOCE, junto con observaciones particulares para cada uno de ellos, por parte de esta Coordinación.

PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL  
SEMESTRE: ENERO- JUNIO 2018

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Cpublica_Criterio
<a href="#">PRE-UNACH-016-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS ESTACIONES METEREOLÓGICAS: ACHUPALLAS M5140, JUBAL M5138 Y OZOGOCHE M5139 PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ¿CLEAN ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH¿ DEL ICITS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	2.670,00	05/06/2018 20:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-015-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS E LIBRO PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	13.567,54	04/06/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-014-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS SCOPUS PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	14.723,00	04/06/2018 8:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-012-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA DE ANÁLISIS DE COINCIDENCIAS Y CONTROL DE PLAGIO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8.928,00	23/05/2018 18:00	Sin observaciones



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">PRE-UNACH-013-2018</a>	SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESOS DIARIO LA PRENSA PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	3.571,43	23/05/2018 18:00	lanzamiento tardío
<a href="#">PRE-UNACH-009-2018</a>	MANTENIMIENTO POSVENTA DE OCHO ASCENSORES INSTALADOS EN LA UNACH AÑO 2018 INCLUYE REPUESTOS Y ACCESORIOS	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	18.555,85	17/05/2018 18:00	lanzamiento tardío
<a href="#">PRE-UNACH-010-2018</a>	SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EXTERNA PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	20.000,00	14/05/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-011-2018</a>	SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESOS DIARIO LOS ANDES PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	6.450,00	14/05/2018 18:00	lanzamiento tardío
<a href="#">PRE-UNACH-008-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL ACCESO A BASE DE DATOS CENGAGE LEARNING, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	6.332,76	25/04/2018 15:00	Revisar real necesidad institucional y oferta de mercado
<a href="#">PRE-UNACH-006-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL ACCESO A RECURSOS BRITANNICA ACADEMIC EDITION, BRITANNICA IMAGE QUEST Y BRITANNICA MODERNA, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	4.725,00	11/04/2018 15:00	Sin observaciones





**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">PRE-UNACH-007-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL ACCESO A LA BASE DE DATOS PROQUEST CENTRAL + PRISMA, PROQUEST EBOOK CENTRAL, PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	15.318,97	11/04/2018 15:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-005-2018</a>	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON APROVISIONAMIENTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LAS FOTOCOPIADORAS MARCA RICOH DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	11.607,14	27/03/2018 18:00	lanzamiento tardío. Revisar planificación de mayor cobertura en 2019
<a href="#">PRE-UNACH-004-2018</a>	CONTRATACION DE LA POLIZA DE ACTUALIZACIONES Y SOPORTE TÉCNICO DEL SOFTWARE SUIT-GPR, REQUERIDO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	4.800,00	06/03/2018 16:00	Revisar real necesidad institucional y oferta de mercado
<a href="#">PRE-UNACH-003-2018</a>	ARRENDAMIENTO DE SISTEMA ONLINE PARA PRUEBAS PSICOMETRICAS MAS SISTEMATIZACION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTOS, REQUERIDO POR EL DPTO. DE ADMIN. DE TALENTO HUMANO DE LA UNACH 2018	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	3.494,05	27/02/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-002-2018</a>	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORREO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	2.053,57	29/01/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-001-2018</a>	ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, MÁQUINAS Y CALDEROS DE LA PISCINA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	28.750,00	22/01/2018 20:00	sin observaciones. Revisar plurianualidad en Planificación
<b>TOTAL I SEMESTRE REGIMEN ESPECIAL 2018</b>				<b>165.547,31</b>		



**RESUMEN RÉGIMEN ESPECIAL  
SEMESTRE: ENERO- JUNIO 2018**

<b>REGIMEN ESPECIAL UNACH 2018</b>	
<b>ANALISIS I SEMESTRE 2018</b>	
PROCESOS GESTIONADOS	16
PROCESOS ADJUDICADOS	15
MONTO GESTIONADO I SEMESTRE 2018	165.547,31
PROCESOS DECLARADOS DESIERTO	1
PROCESOS DECLARADOS CANCELADO	0
PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS CON ÉXITO	0
PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS SIN ÉXITO	0
PROCESOS CANCELADOS RELANZADOS SIN ÉXITO	0
MONTO CULMINADO EXITOSAMENTE I Semestre 2018	159.214,55
MONTO DESIERTO	6.332,76
PORCENTAJE DE ÉXITO REG ESPECIAL I SEMESTRE 2018 (%)	<b>96,17</b>



PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN COMÚN  
SEMESTRE: ENERO- JUNIO 2018

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Cpublica_Criterio
<a href="#">CDC-UNACH-001-2018</a>	CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN "LABORATORIOS DE SALUD" DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	25915,65	16/05/2018 18:00	Oferente no presenta su oferta, provoca declaratoria de desierto. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">CDC-UNACH-002-2018</a>	Contar con el estudio y diseño de proyectos UNACH, mediante la contratación de consultoría externa , que permita obtener los estudios y diseños para los laboratorios de ingeniería	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	34779	17/05/2018 19:00	Oferente no cumple con parámetros, provoca declaratoria de desierto. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">LICS-UNACH-001-2018</a>	CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES PERSONALES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	86000	26/04/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">MCS-UNACH-002-2018</a>	Contratar los servicios de agencia de viajes para la UNACH, dentro del año 2018.	Cancelado	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22857,14	03/04/2018 15:00	Recomendar incrementar presupuesto para ejecución de cotización. Estudio determinó la negativa de todas las agencias de viajes de Riobamba en participar en procesos de Menor Cuantía
<a href="#">SIE-UNACH-003-2018</a>	ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTTERS; Y CINTAS DE IMPRESORAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	86198,77	13/04/2018 13:00	Recomendar la elaboración de ET a DTICCS. Proceso relanzado con éxito
<a href="#">SIE-UNACH-004-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLÓGICO DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	26163	25/04/2018 18:00	Unidad Requiriente no se fundamenta en análisis de mercado. Por tanto las condiciones no son reales y atractivas para el mercado. SE LANZA TRES VECES



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-005-2018</a>	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL Y EQUIPOS DE MEDICION PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	24080,36	07/05/2018 8:00	Errores en ET, PROCESO relanzado con éxito
<a href="#">SIE-UNACH-006-2018</a>	Adquisicion de equipos medicos del programa del fortalecimiento medico para el area de laboratorio clinico del Departamento Medico Odontologico de la Universidad Nacional de Chimborazo para el año 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	17984	07/05/2018 19:00	Unidad Requirente no se fundamenta en análisis de mercado. Por tanto las condiciones no son reales y atractivas para el mercado, SE LANZA 3 VECES
<a href="#">SIE-UNACH-007-2018</a>	Adquisicion de equipos medicos para el area de enfermeria del programa del fortalecimiento medico para los tres locales del deparatamento medico odontologico de la Universidad Nacional de Chimborazo para el año 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22466,07	07/05/2018 18:00	Unidad Requirente no se fundamenta en análisis de mercado. Por tanto las condiciones no son reales y atractivas para el mercado. Proceso relanzado con éxito (II semestre)
<a href="#">SIE-UNACH-009-2018</a>	APROVISIONAMIENTO CONTINUO DE REPUESTOS ACCESORIOS Y DE TRABAJOS ESPECIFICOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE NO CONSTAN EN EL CATALOGO ELECTRONICO PARA LOS VEHICULOS MULTIMARCA DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	63839,29	29/05/2018 13:00	Lanzamiento tardío
<a href="#">SIE-UNACH-010-2018</a>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	20102,75	01/06/2018 13:00	Proceso con una sola oferta, el oferente no publica su oferta económica inicial y provoca declaratoria de desierto. Proceso relanzado con éxito en II Semestre. Recomendar



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



						lanzar I cuatrimestre.
<a href="#">SIE-UNACH-011-2018</a>	IMPLEMENTACION DE PUNTOS DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y SWITCHING EN LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	57683,43	31/05/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-012-2018</a>	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	21850	04/06/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-013-2018</a>	ADQUISICIÓN DE GARANTIA SMARTNET PARA LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	23569	04/06/2018 18:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-014-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO GENERAL PARA RECTORADO Y EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	6977,43	04/06/2018 19:00	Revisar prioridad de asignación de recursos vs otras necesidades institucionales
<a href="#">SIE-UNACH-015-2018</a>	CONTRATACIÓN DE SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD INALAMBIRICA PARA EL CAMPUS LA DOLOROSA DE LA UNIERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	48729,06	05/06/2018 15:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-017-2018</a>	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDACTICO E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA TODAS LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA, DEPORTES Y RECREACIÓN DE LA UNACH, AÑO 2018	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	15146,43	05/06/2018 18:00	Lanzamiento tardío
<a href="#">SIE-UNACH-018-2018</a>	ADQUISICIÓN DE LAMPARAS PARA PROYECTORES CABLES VGA Y ACCESORIOS PARA CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22024,41	05/06/2018 19:00	Mantener para 2019



<a href="#">SIE-UNACH-019-2018</a>	ADQUISICIÓN DE TONERS, CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS, COPIADORAS Y PLOTTERS; Y CINTAS DE IMPRESORAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	86198,77	14/06/2018 18:00	Recomendar la elaboración de ET a DTICCS. Proceso relanzado con éxito
<a href="#">MCBS-UNACH-001-2018</a>	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE AGENCIA DE VIAJE PARA LA UNACH, DENTRO DEL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22857,14	05/02/2018 17:00	Recomendar incrementar presupuesto para ejecución de cotización
<a href="#">SIE-UNACH-001-2018</a>	ADQUISICIÓN DE UNA GUILLOTINA DE ALTA VELOCIDAD Y UN ENCOLADOR AL CALOR PARA LA UNIDAD DE IMPRENTA Y REPROGRAFIA DE LA UNACH, AÑO 2018	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	131600	05/03/2018 18:00	Sin observaciones
<b>TOTAL</b>				<b>867021,7</b>		

**RESUMEN RÉGIMEN COMÚN  
SEMESTRE: ENERO- JUNIO 2018**

<b>REGIMEN COMUN UNACH 2018</b>	
<b>ANALISIS I SEMESTRE 2018</b>	
<b>PROCESOS GESTIONADOS</b>	23
<b>PROCESOS ADJUDICADOS</b>	10
<b>MONTO GESTIONADO I SEMESTRE 2018</b>	867.021,70
<b>PROCESOS DECLARADOS DESIERTO</b>	10
<b>PROCESOS DECLARADOS CANCELADO</b>	1
<b>PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS CON ÉXITO</b>	4
<b>PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS SIN ÉXITO</b>	5



<b>PROCESOS CANCELADOS RELANZADOS SIN ÉXITO</b>	0
<b>MONTO CULMINADO EXITOSAMENTE I Semestre 2018</b>	601.603,39
<b>MONTO DESIERTO</b>	265.418,31
<b>PORCENTAJE DE ÉXITO REG COMUN I SEMESTRE 2018 (%)</b>	<b>69,39</b>

**PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN ESPECIAL  
SEMESTRE: JULIO - DICIEMBRE 2018**

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Cpublica_Criterio
<a href="#">PRE-UNACH-038-2018</a>	ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS LIBROS ELECTRONICOS A SUSCRIPCIÓN	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7598,00	13/12/2018 18:00	Lanzamiento tardío. Sin gestión todo el ejercicio fiscal 2018. Incrementar para 2019, esencial para la Universidad
<a href="#">PRE-UNACH-0035-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS: FLASH 2000, ESPECTROFOTÓMETRO DE ABSORCIÓN ANATÓMICA, CROMATÓGRAFO DE GASES MODELO FOCUS Y TRACE GC Y GENERADOR DE HIDRÓGENO H2PEM100, PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CLEAN ENERGY AND ENVIRON	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	6850,00	29/11/2018 14:00	Lanzamiento tardío.
<a href="#">PRE-UNACH-036-2018</a>	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA Y SOPORTE INFORMATICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA OLYMPO PARA EL DEPARTAMENTO FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018-2019	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7324,00	29/11/2018 11:00	Lanzamiento tardío.



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



<a href="#">PRE-UNACH-034-2018</a>	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO MICROSCOPIO ELECTRONICO DE BARRIDO TESCAN VEGA 3, PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN ¿CLEAN ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH? DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	6850,00	21/11/2018 15:00	Revisar de forma adecuada el mercado, el oferente al ser aparentemente proveedor único condiciona gravemente esta contratación pues solo admite garantía de 30 días, lo cual es ilegal; es por esta razón que no presentó oferta
<a href="#">PRE-UNACH-033-2018</a>	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	3526,00	31/10/2018 13:00	Lanzamiento tardío. Planificación, colocar II Cuatrimestre 2019
<a href="#">PRE-UNACH-032-2018</a>	CONTRATACIÓN ANUAL DEL SERVICIO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS JURIDICAS PARA LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	5619,00	18/10/2018 15:00	Sin observaciones
<a href="#">PRE-UNACH-031-2018</a>	MANTENIMIENTO DE LUCES Y EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNACH	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7952,00	15/10/2018 10:00	Relanzado con éxito. Proveedor desconoce contratación pública y su gestión en el portal
<a href="#">PRE-UNACH-030-2018</a>	MANTENIMIENTO DE LUCES Y EQUIPOS DE RADIO Y TELEVISIÓN DE LOS LABORATORIOS DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNACH	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7952,00	27/09/2018 15:00	Proceso relanzado con éxito. El proveedor provoca declaratoria de desierto por desconocimiento de compra pública y su gestión
<a href="#">PRE-UNACH-029-2018</a>	CONTRATACIÓN PLURIANUAL DEL SERVICIO DE INTERNET COMERCIAL Y RED AVANZADA ACADEMICA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	186649,00	13/09/2018 14:30	Sin observaciones. Revisar Planificación plurianualidad





<a href="#">PRE-UNACH-028-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿STEREO MUNDO? PARA EL AÑO 2018	Calificación de Participantes	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	26/07/2018 17:00	El proveedor no cumplió con lo solicitado, la comisión y el gestor se tardan en presentar declaratoria de desierto, se presenta en diciembre 2018
<a href="#">PRE-UNACH-027-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO MUNDIAL? PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	26/07/2018 16:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<a href="#">PRE-UNACH-023-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RIOBAMBA STEREO SU RADIO BONITA? PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1750,00	26/07/2018 13:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<a href="#">PRE-UNACH-026-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO PUNTUAL F.M. 99.7.? PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	26/07/2018 11:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<a href="#">PRE-UNACH-025-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO TRICOLOR F.M.? PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	25/07/2018 16:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">PRE-UNACH-024-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO STEREO FAMILIAR 107.3¿ PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	25/07/2018 15:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<a href="#">PRE-UNACH-017-2018</a>	SERVICIO DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA IMPRESA ¿DIARIO EL COMERCIO¿ PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	2700,00	19/07/2018 18:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<a href="#">PRE-UNACH-018-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNACH EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA TELEVISIVO ECUAVISION PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	4285,00	19/07/2018 18:00	Oferente no presenta su oferta. No se puede relanzar, prohibición expresa legal
<a href="#">PRE-UNACH-022-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL RADIO LATINA PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	19/07/2018 18:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<a href="#">PRE-UNACH-019-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO CATOLICA¿ PARA EL AÑO 2018	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	17/07/2018 18:00	Recomendación de declaratoria de desierto por conflicto de intereses, pues suscribe la oferta un docente de la UNACH



<a href="#">PRE-UNACH-020-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO CUMBRE? PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	17/07/2018 18:00	Oferente no cumple con requisito establecido en pliegos. No se puede volver a lanzar, prohibición expresa legal
<a href="#">PRE-UNACH-021-2018</a>	SERVICIO DE DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS, DE VINCULACIÓN, GESTIÓN Y ADMINISTRATIVAS DE LA UNACH, EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN RADIAL ¿RADIO FUTURA? PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1562,00	17/07/2018 18:00	Lanzamiento tardío. Revisión de planificación de Relaciones P., colocación en I Cuatrimestre
<b>TOTAL</b>				<b>263113,00</b>		

**RESUMEN RÉGIMEN ESPECIAL  
SEMESTRE: JULIO – DICIEMBRE 2018**

<b>REGIMEN ESPECIAL UNACH 2018</b>	
<b>ANALISIS II SEMESTRE 2018</b>	
<b>PROCESOS GESTIONADOS</b>	21
<b>PROCESOS ADJUDICADOS</b>	16
<b>MONTO GESTIONADO II SEMESTRE 2018</b>	263.113,00
<b>PROCESOS DECLARADOS DESIERTO</b>	6
<b>PROCESOS DECLARADOS CANCELADO</b>	0
<b>PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS CON ÉXITO</b>	1
<b>PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS SIN ÉXITO</b>	5
<b>PROCESOS CANCELADOS RELANZADOS SIN ÉXITO</b>	0



<b>MONTO CULMINADO EXITOSAMENTE II Semestre 2018</b>	247.292,00
<b>MONTO DESIERTO</b>	15.821,00
<b>PORCENTAJE DE ÉXITO REG ESPECIAL II SEMESTRE 2018 (%)</b>	<b>93,99</b>

**PROCEDIMIENTOS DE RÉGIMEN COMÚN  
SEMESTRE: JULIO - DICIEMBRE 2018**

Código	Objeto del Proceso	Estado del Proceso	Provincia/Cantón	Presupuesto Referencial Total(sin iva)	Fecha de Publicación	Cpublica_Criterio
<a href="#">CDC-UNACH-005-2018</a>	CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS DE SALUD DE LA UNACH AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	51838,1	25/10/2018 15:00	Procesos de consultoría de obras debe iniciarse Primer Cuatrimestre
<a href="#">CDC-UNACH-006-2018</a>	CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS DE INGENIERIA DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	39350,1	26/10/2018 13:00	Procesos de consultoría de obras debe iniciarse Primer Cuatrimestre. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">CDC-UNACH-007-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 17025 Y SERVICIO EXTERNO, PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1339,1	06/11/2018 18:00	El presidente de Comisión Técnica no suscribe el acta de calificación por causa mayor. Se vuelve a lanzar el proceso, en la segunda ocasión el oferente no presenta su oferta.



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">CDC-UNACH-008-2018</a>	CONTRATACIÓN DE ESTUDIO Y DISEÑO DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN LABORATORIOS DE INGENIERIA DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	39350,1	12/11/2018 18:00	Procesos de consultoría de obras debe iniciarse Primer Cuatrimestre. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">CDC-UNACH-009-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA DEL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL ASEGURAMIENTO DEL SISTEMA DE CALIDAD ISO 17025 Y SERVICIO EXTERNO, PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	1339,1	04/12/2018 12:00	La oferente invitada no presenta su oferta dentro del cronograma establecido, provoca declaratoria de desierto
<a href="#">LICS-UNACH-002-2018</a>	CONTRATACION DE PÓLIZAS DE SEGUROS PARA LOS BIENES INSTITUCIONALES Y SERVIDORES CAUCIONADOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PERIODO 2018-2019	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	113843	26/11/2018 17:00	Lanzamiento tardío.
<a href="#">MCO-UNACH-004-2018</a>	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA UNACH CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSITUCCIÓN	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	57815,1	30/10/2018 15:00	Proceso tardío. Es declarado desierto por falta de cumplimiento de condiciones. Relanzado con éxito.
<a href="#">MCO-UNACH-005-2018</a>	ADECUACIÓN DE AUDITORIO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	14466,1	12/11/2018 18:00	Debe colocarse menores cuantías de obras por Facultad para adecuaciones
<a href="#">MCO-UNACH-007-2018</a>	TRABAJOS VARIOS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN Y LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	25983,1	26/11/2018 9:00	Debe colocarse menores cuantías de obras por Facultad para adecuaciones



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-068-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA Y PARA EL LABORATORIO DE BILOGIA Y QUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12858,02	30/10/2018 18:00	El proveedor que gana la subasta inversa aparece como suspendido en el SOCE, sin que se pueda continuar con la adjudicación del segundo por falta de tiempo para ejecutar el contrato.
<a href="#">SIE-UNACH-069-2018</a>	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO DE LA UNACH, AÑO 2018.	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	89285,1	29/10/2018 18:00	Este tipo de adquisiciones debe manejarlas TICCS. Proceso declarado desierto y relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-071-2018</a>	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS IBM SPSS STATISTICS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8928,1	30/10/2018 16:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-072-2018</a>	Contratación del servicio de impresión, reproducción, serigrafía para la promoción y difusión de la imagen institucional, oferta académica y servicios estudiantiles de la Universidad Nacional de Chimborazo para el período 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	44613,1	31/10/2018 12:00	proceso tardío. Se relanza con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-073-2018</a>	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12335,1	07/11/2018 12:00	Sin observaciones



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-074-2018</a>	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS PLANTAS ELECTRICAS EQUIPOS Y OTROS PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8275,85	07/11/2018 10:00	procesos de adquisiciones no deben ser colocados en II cuatrimestre. El plazo contractual debe revisarse, es excesivo. El único proveedor que presenta oferta técnica y cumple; no ingresa su oferta económica inicial, provocando el desierto del proceso. Proceso relanzado sin éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-075-2018</a>	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO TODO EN UNO PARA LA CREACIÓN DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS QUE REALIZA LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN DE LA UNACH	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7140,1	06/11/2018 19:00	Este tipo de adquisiciones debe manejarlas TICCS
<a href="#">SIE-UNACH-077-2018</a>	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE XLSTAT-PREMIUM, SOLICITADO POR EL ICITS DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	11854,7	14/11/2018 18:00	Este tipo de adquisiciones debe manejarlas TICCS. No existen proveedores en el mercado que cumplan con requisitos mínimos; inadecuada elaboración de estudio de presupuesto referencial pues se basa en proveedores que son únicamente agentes o tercerizadores del objeto de contrato. Revisar planificación de compras de investigación y mejor seguimiento.



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



<a href="#">SIE-UNACH-079-2018</a>	LA ADQUISICIÓN DE SILLONES ODONTOLÓGICOS PORTÁTILES PARA LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8998,08	26/11/2018 9:00	La única oferta presentada no cumplió
<a href="#">CDC-UNACH-004-2018</a>	ESTUDIOS SOBRE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN ANALIZAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL EN LOS GAD CANTONALES DE CHIMBORAZO PARA SU DESARROLLO INSTITUCIONAL, A CARGO DEL PROYECTO: "LINEAMIENTOS PARA FOMENTAR UNA CULTURA ORGANIZACIONAL EXITOSA" DE LA UNACH	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	6696,1	03/10/2018 18:00	Recomendar mejor coordinación interna en unidades requirentes, determinación de invitación directa debe normarse
<a href="#">SIE-UNACH-042-2018</a>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, TARJETAS PVC Y CINTAS ZEBRA DE IMPRESIÓN, PARA EL PROCESO DE CARNETIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	0,1	03/10/2018 9:00	error en cantidades en el pliego publicado provoca declaratoria de desierto; proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-044-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN, SERIGRAFÍA PARA LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL, OFERTA ACADÉMICA Y SERVICIOS ESTUDIANTILES DE LA UNACH PARA EL PERÍODO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	0,1	04/10/2018 9:00	No se publica el acta de calificaciones. Proceso relanzado con éxito.





**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-050-2018</a>	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL AREA DE ENFERMERIA PARA LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22466,1	02/10/2018 19:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado.
<a href="#">SIE-UNACH-051-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA VIGILANCIA MEDICA OCUPACIONAL Y EQUIPOS DE MEDICION PARA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	24080,1	03/10/2018 16:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado.
<a href="#">SIE-UNACH-052-2018</a>	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7269,1	18/10/2018 19:00	No debe colocarse en el II cuatrimestre pues aumenta el riesgo de contratación
<a href="#">SIE-UNACH-053-2018</a>	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS INGENIERIA AGROINDUSTRIAL INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12392,1	02/10/2018 19:00	No debe colocarse en el II cuatrimestre pues aumenta el riesgo de contratación



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-055-2018</a>	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y MATERIALES PARA EL LABORATORIO DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8699,1	02/10/2018 17:00	No debe colocarse en el II cuatrimestre pues aumenta el riesgo de contratación
<a href="#">SIE-UNACH-056-2018</a>	ADQ DE MATERIALES DE ASEO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES MATERIALES DE CONSTRUCCION REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES SUJETOS DE CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA UNACH AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	52971,1	02/10/2018 16:00	Debe colocarse tres subastas en el año. El realizar una sola subasta aumenta el riesgo. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-057-2018</a>	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO CLINICO PARA LOS TRES LOCALES DEL DEPARTAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22743,1	10/10/2018 17:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado.
<a href="#">SIE-UNACH-058-2018</a>	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS TODO EN UNO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DISEÑO MENCIÓN GESTIÓN DEL DISEÑO DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	0,1	15/10/2018 18:00	Este tipo de adquisiciones debe manejarlas TICCS. Error esencial en ET provoca recomendación de la CTÉCNICA de declarar desierto. Proceso relanzado con éxito.



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



<a href="#">SIE-UNACH-059-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CLEAN ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH DEL ICITS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Cancelado	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	0,1	11/10/2018 19:00	Los tres oferentes que presentaron proformas, lo hacen con error esencial en un rubro que provoca la cancelación para poder corregirlo. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-060-2018</a>	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ACTIVO PARA EL EDIFICIO COMEDOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	98047,1	12/10/2018 12:00	Mejorar la asignación de recursos para contrataciones en la entidad, basado en reales necesidades. Se pudo lanzar con más antelación pues ya se tenía prevista esta necesidad desde el mes de febrero 2018.
<a href="#">SIE-UNACH-061-2018</a>	ADQUISICION DE UN ANALIZADOR DE QUIMICA AUTOMATIZADO PARA LA CARRERA DE LABORATORIO CLINICO E HISTOPATOLOGICO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018."	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	9350,1	03/10/2018 12:00	Recomendar colocar adquisiciones en el I cuatrimestre
<a href="#">SIE-UNACH-062-2018</a>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, TARJETAS PVC Y CINTAS ZEBRA DE IMPRESION, PARA EL PROCESO DE CARNETIZACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	9418,1	15/10/2018 12:00	Sin observaciones. Proceso relanzado con éxito.



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



<a href="#">SIE-UNACH-063-2018</a>	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018.	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7139,1	19/10/2018 12:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-064-2018</a>	ADQUISICIÓN DE PROYECTORES PARA LA UNIDAD DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	32909,1	16/10/2018 18:00	Asignación de recursos peligrosamente tardía, proviene de recursos de inversión.
<a href="#">SIE-UNACH-065-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DMO DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	26163	18/10/2018 18:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado.
<a href="#">SIE-UNACH-066-2018</a>	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECARGA DE GASES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CLEAN ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH DEL ICITS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	14946,1	18/10/2018 17:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado. Proceso relanzado tres veces con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-067-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DEL ICITS PARA EL AÑO 2018	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	10584,1	19/10/2018 12:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado.



						Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">LICOB-UNACH-001-2018</a>	CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH, 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	3325951,08	24/09/2018 9:00	SERCOP SIN ATRIBUCIÓN LEGAL SUSPENDE Y RECOMIENDA DECLARATORIA DE DESIERTO. PROCESO PUBLICADO NUEVAMENTE GRACIAS A LA OBTENCIÓN DE CERTIFICACIONES PLURIANUALES FECHA ESTIMADA DE ADJUDICACIÓN 15 MARZO 2019. <b>REVISAR PROCESO LICO-UNACH-002-2018 Y PROCESO DE PUBLICACIÓN ESPECIAL TLICO-UNACH-002-2018</b>
<a href="#">MCO-UNACH-002-2018</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH (CONSTRUCCION DEL PROYECTO CASA DE LA JUVENTUD SOÑADORA)	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	52433,1	31/08/2018 13:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-022-2018</a>	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS; Y HERRAMIENTAS MAYORES PARA LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12274,1	03/09/2018 18:00	Se recomienda multiplicar subastas, reduciendo el riesgo en contratación.
<a href="#">SIE-UNACH-023-2018</a>	ADQUISICIÓN DE TOGAS Y BIRRETES PARA LOS ESTUDIANTES DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12350,1	03/09/2018 18:00	Sin observaciones



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-024-2018</a>	ADQUISICION DE EQUIPOS ODONTOLÓGICOS PARA LOS CONSULTORIOS DEL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12500,1	03/09/2018 18:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-026-2018</a>	ADQUISICION DE MATERIALES Y REACTIVOS PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA UNACH, AÑO 2018	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7137,1	04/09/2018 18:00	sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-027-2018</a>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA DE LA UNACH, AÑO 2018	Finalizada	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	20102,1	06/09/2018 18:00	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-028-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL DEPARTAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	22724,1	07/09/2018 13:00	Unidad requirente no fundamenta su requerimiento en el mercado, pues coloca requisitos técnicos que no concuerdan con valores presupuestados. Ausencia de consultas a proveedores (proformas). Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado. Proceso relanzado sin éxito



						por tres ocasiones.
<a href="#">SIE-UNACH-030-2018</a>	ADQUISICION DE UNA CENTRIFUGA DE MESA DE ALTA VELOCIDAD REFRIGERADA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NORMALIZACION DEL ESTUDIO Y CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DE LA CANAL Y CARNE DE CUY PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12500,1	03/09/2018 17:30	Asignación de recursos peligrosamente tardía, proviene de recursos de inversión.
<a href="#">SIE-UNACH-031-2018</a>	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MEDICO PARA EL AREA DE LABORATORIO CLINICO DEL DEPARATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	16057,1	03/09/2018 17:30	mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-034-2018</a>	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA EL LABORATORIO DE FISICA Y PARA EL LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION HUMANAS Y TECNOLOGIAS	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	12858,02	03/09/2018 17:30	La única oferta que cumple con requisitos técnicos, no presenta oferta económica inicial, lo que provoca el desierto. Proceso relanzado sin éxito



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">SIE-UNACH-035-2018</a>	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEL LABORATORIO DE FISICA Y MATEMATICA DE LA UNACH AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7130,1	03/09/2018 17:30	Se recomienda colocar en I cuatrimestre.
<a href="#">SIE-UNACH-041-2018</a>	ADQUISICION DE SIMULADORES Y SET DE DIAGNOSTICO PARA LAB DE MEDICINA Y ENFERMERIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	19839,1	04/09/2018 12:00	Proceso relanzado con éxito. Determinaciones de partidas presupuestarias y prohibición de unificación provoca retardo
<a href="#">SIE-UNACH-046-2018</a>	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LARGA DURACION, SOLICITADOS POR EL ICITS DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	40202,1	19/09/2018 18:00	sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-047-2018</a>	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	7590,1	24/09/2018 18:00	Se recomienda colocar en I cuatrimestre.
<a href="#">SIE-UNACH-048-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE PRODUCTOS AUDIOVISUALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	17698,1	25/09/2018 18:00	Proceso lanzado tardíamente. mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos. Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado





Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



<a href="#">SIE-UNACH-049-2018</a>	ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MAQUINARIAS PLANTAS ELECTRICAS EQUIPOS Y OTROS PARA LOS LABORATORIOS DE INGENIERIA INDUSTRIAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8275,85	26/09/2018 10:00	proceso sin ofertas técnicas, proceso relanzado sin éxito, pues en la segunda ocasión el oferente habilitado para negociación única no publica oferta económica inicial , provocando desierto definitivo.
<a href="#">SIE-UNACH-054-2018</a>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN IN HOUSE PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNACH, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	17000,1	01/10/2018 18:00	Proceso planificado para el segundo cuatrimestre. mejorar en capacitación a unidades requirentes y disponer que éstas cumplan con lineamientos establecidos.
<a href="#">CDC-UNACH-003-2018</a>	CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE UNA AUDITORIA DE DIAGNOSTICO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	8900,1	03/08/2018 13:00	Mejorar asignación de recursos económicos, no se basa en necesidad verificada, pues no cuenta con estudios adecuados que fundamenten adecuadamente. Se invita a proveedor que se niega a presentar oferta. La unidad requirente no pudo relanzar el proceso ya que no se cuenta con otro proveedor (invitación directa).
<a href="#">MCO-UNACH-001-2018</a>	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	57815,1	10/07/2018 17:00	Mejorar capacitación en requisitos en TDRS, proceso relanzado con éxito.



**Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas**  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

*en movimiento*



<a href="#">MCO-UNACH-003-2018</a>	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA UNACH, ADECUACIONES NAVE Y CASA UNACH AÑO 2018	Adjudicado - Registro de Contratos	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	30350,1	30/08/2018 9:00	Sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-020-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR EL ICITS DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	0,1	12/07/2018 18:00	Reformar la reglamentación interna mejorando el control de los estudios de mercado. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-021-2018</a>	CONTRATACION DEL SERVICIO DE REGARGA DE GASES PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN CLEAN ENERGY AND ENVIRONMENT RESEARCH DEL ICITS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	0,1	11/07/2018 17:00	Los tres oferentes que presentaron proformas, lo hacen con error esencial en un rubro que provoca la cancelación para poder corregirlo. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-029-2018</a>	ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE CIENCIAS QUIMICAS, INGENIERIA AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS AMBIENTALES DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	10754,1	14/08/2018 19:00	sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-036-2018</a>	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE DERIVADOS LACTEOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO PARA EL AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	53570,1	20/08/2018 9:00	sin observaciones



<a href="#">SIE-UNACH-037-2018</a>	ADQUISICIÓN DE SIMULADORES Y SET DE DIAGNÓSTICO PARA EL LABORATORIO DE LAS CARRERAS DE MEDICINA Y ENFERMERÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE LA UNACH, AÑO 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	19839,1	21/08/2018 18:00	Error en ET publicada, no coincide con la que consta en USHAY. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">SIE-UNACH-038-2018</a>	ADQUISICIÓN DE ESCANERS PARA LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO, AÑO 2018	Ejecución de Contrato	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	20474,1	20/08/2018 18:00	sin observaciones
<a href="#">SIE-UNACH-039-2018</a>	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES MATERIALES DE CONSTRUCCION REPUESTOS Y ACCESORIOS BIENES SUJETOS A CONTROL Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA UNACH 2018	Desierta	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	52971,1	20/08/2018 15:00	Mejorar asesoría. Proceso declarado desierto por falta de calificación de ofertas. Proceso relanzado con éxito.
<a href="#">LICO-UNACH-002-2018</a>	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS DE LA UNACH	En Curso	CHIMBORAZO / RIOBAMBA	3325951,08	28/12/2018 13:00	Adjudicación estimada 22 de febrero 2019. <b>Incidente SOCE publicación especial, TLICO-UNACH-002-2018</b>
<b>TOTAL</b>				<b>8120733,38</b>		

**RESUMEN RÉGIMEN COMÚN  
SEMESTRE: ENERO- JUNIO 2018**

REGIMEN COMUN UNACH 2018	
ANALISIS II SEMESTRE 2018	
PROCESOS GESTIONADOS	68
PROCESOS ADJUDICADOS	10
MONTO GESTIONADO II SEMESTRE 2018	8.120.733,38
PROCESOS DECLARADOS DESIERTO	21
PROCESOS DECLARADOS CANCELADO	1



PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS CON ÉXITO	10
PROCESOS DESIERTOS RELANZADOS SIN ÉXITO	12
PROCESOS CANCELADOS RELANZADOS SIN ÉXITO	0
MONTO CULMINADO EXITOSAMENTE I Semestre 2018	8.021.210,66
MONTO DESIERTO	<b>99522,72</b>
PORCENTAJE DE ÉXITO REG COMUN II SEMESTRE 2018 (%)	<b>98,77</b>

CATÁLOGO ELECTRÓNICO  
PERÍODO: ENERO – DICIEMBRE 2018

Proveedor	Código	Fecha de emisión	Fecha de aceptación	Estado
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001213635	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20180001180355	martes 13 de marzo de 2018	miércoles 14 de marzo de 2018	Revisada
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20180001180354	martes 13 de marzo de 2018	miércoles 14 de marzo de 2018	Revisada
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20180001180353	martes 13 de marzo de 2018	miércoles 14 de marzo de 2018	Revisada
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A.	CE-20180001180352	martes 13 de marzo de 2018	miércoles 14 de marzo de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	CE-20180001137077	martes 20 de febrero de 2018	miércoles 21 de febrero de 2018	Liquidada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR	CE-20180001137076	martes 20 de febrero de 2018	miércoles 21 de febrero de 2018	Liquidada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001101810	miércoles 31 de enero de 2018	viernes 2 de febrero de 2018	Revisada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001101809	miércoles 31 de enero de 2018	viernes 2 de febrero de 2018	Revisada
FENIX SOLUCIONES INTEGRALES FENIXCON CIA.LTDA. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001097224	martes 30 de enero de 2018	miércoles 31 de enero de 2018	Revisada



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213645	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
ASEOTOTAL S.A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213644	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213643	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213642	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213641	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
SANCHEZ PAZMINO CESAR HERNAN <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213640	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213639	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213638	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213637	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213636	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada
MEDINA YEPEZ BORIS GUISSEPE <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001232814	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001232813	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001232812	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001232811	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
LOPEZ GALVEZ ILEANA PAOLA	CE- 20180001232810	lunes 16 de abril de 2018	martes 17 de abril de 2018	Revisada
ROMERO ORNA MARIANA ALEXANDRA	CE- 20180001230933	viernes 13 de abril de 2018	lunes 16 de abril de 2018	Liquidada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001229916	jueves 12 de abril de 2018	lunes 16 de abril de 2018	Revisada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001221561	lunes 9 de abril de 2018	miércoles 11 de abril de 2018	Liquidada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001221560	lunes 9 de abril de 2018	miércoles 11 de abril de 2018	Liquidada
ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001213646	martes 3 de abril de 2018	jueves 5 de abril de 2018	Liquidada



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253680	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253679	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253678	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253677	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253676	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ	CE-20180001236740	miércoles 18 de abril de 2018	jueves 19 de abril de 2018	Revisada
TEXTIQUIM CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001232818	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001232817	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001232816	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
MEDINA YEPEZ BORIS GUISEPPE <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001232815	lunes 16 de abril de 2018	miércoles 18 de abril de 2018	Revisada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253690	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253689	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253688	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253687	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253686	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253685	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253684	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253683	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253682	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPañIA GENERAL DE COMERCIO	CE-20180001253681	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>				
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL LINEAS ELEGANTES "ASOLINEL"	CE-20180001264157	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CHURAY ASOPROCHURAY	CE-20180001264156	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
NARANJO PINOS FANNY BEATRIZ	CE-20180001255434	viernes 4 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Revisada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253697	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253696	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253695	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253694	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253693	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
ZAMBRANO BAZURTO JUAN PABLO <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253692	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
JURADO VILLAGOMEZ EDISON ANCIZAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001253691	jueves 3 de mayo de 2018	lunes 7 de mayo de 2018	Liquidada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001288088	martes 5 de junio de 2018	jueves 7 de junio de 2018	Liquidada
RAMOS PILCO ROSA ELISA	CE-20180001288085	martes 5 de junio de 2018	miércoles 6 de junio de 2018	Revisada
ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL CONFECCIONISTAS LA TEMPORADA ASOTEXTEM	CE-20180001288084	martes 5 de junio de 2018	miércoles 6 de junio de 2018	Revisada
OROZCO ASHQUI HERMEL IGNACIO	CE-20180001264164	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
INDUVEST S.A.	CE-20180001264163	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
FLORES AYALA LIGIA FLORENA	CE-20180001264162	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
Ballá Paucar Edisson Geovanny	CE-20180001264161	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL TODO TEX "ASOPROTOTEX"	CE-20180001264160	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SAN MIGUEL DE LOS BANCOS "ASOPROTEXSAMI"	CE-20180001264159	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada
ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL MAGALAE "ASOTEXMAGAL"	CE-20180001264158	viernes 11 de mayo de 2018	lunes 14 de mayo de 2018	Liquidada



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA.	CE- 20180001348582	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	CE- 20180001335213	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Revisada
VITERI BURBANO JUAN ALBERTO	CE- 20180001335212	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Revisada
Valdez Naula Maria Josefina	CE- 20180001335211	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Revisada
QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	CE- 20180001335210	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Revisada
PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	CE- 20180001335209	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Revisada
NOVILLO ALVAREZ AMADO NICOLAS	CE- 20180001335208	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Sin efecto
caiza soria cesar augusto	CE- 20180001335207	jueves 26 de julio de 2018	viernes 27 de julio de 2018	Revisada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001288090	martes 5 de junio de 2018	jueves 7 de junio de 2018	Liquidada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001288089	martes 5 de junio de 2018	jueves 7 de junio de 2018	Liquidada
CORPORACION MAGMA ECUADOR S.A	CE- 20180001348592	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001348591	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001348590	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001348589	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001348588	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001348587	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001348586	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
CIDIMER S.A.	CE- 20180001348585	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION	CE- 20180001348584	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
CEDIMED CIA. LTDA.	CE- 20180001348583	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
LETERAGO DEL ECUADOR S.A	CE- 20180001348602	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS	CE- 20180001348601	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada





Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



ECUATORIANOS LIFE C.A.				
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	CE-20180001348600	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE C.A.	CE-20180001348599	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
LABORATORIOS G.M. SUCESORES DEL DR. JULIO GONZALEZ MOSQUERA	CE-20180001348598	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	CE-20180001348597	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
LABORATORIOS CHALVER DEL ECUADOR CIA LTDA	CE-20180001348596	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
GYKORMED S.A.	CE-20180001348595	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
GLAXOSMITHKLINE ECUADOR S.A.	CE-20180001348594	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
FARMACUBA	CE-20180001348593	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348612	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348611	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348610	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348609	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348608	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
OXIALFARM CIA LTDA	CE-20180001348607	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Sin efecto
OXIALFARM CIA LTDA	CE-20180001348606	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Sin efecto
OXIALFARM CIA LTDA	CE-20180001348605	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Sin efecto
OXIALFARM CIA LTDA	CE-20180001348604	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Sin efecto
LETERAGO DEL ECUADOR S.A	CE-20180001348603	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357223	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357222	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
QUALIPHARM LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.	CE-20180001348620	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A.	CE-20180001348619	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348618	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348617	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348616	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348615	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348614	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE-20180001348613	lunes 13 de agosto de 2018	miércoles 15 de agosto de 2018	Revisada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001387379	miércoles 26 de septiembre de 2018	viernes 28 de septiembre de 2018	Revisada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001387378	miércoles 26 de septiembre de 2018	viernes 28 de septiembre de 2018	Revisada
NOVACERO S.A	CE-20180001387377	miércoles 26 de septiembre de 2018	jueves 27 de septiembre de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357230	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357229	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357228	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357227	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357226	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357225	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
VIBAG C.A.	CE-20180001357224	viernes 24 de agosto de 2018	lunes 27 de agosto de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001404461	jueves 18 de octubre de 2018	lunes 22 de octubre de 2018	Revisada
CODYXOPAPER CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001402492	martes 16 de octubre de 2018	jueves 18 de octubre de 2018	Revisada
COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001402491	martes 16 de octubre de 2018	jueves 18 de octubre de 2018	Revisada
ECUAEMPAQUES S.A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001402490	martes 16 de octubre de 2018	jueves 18 de octubre de 2018	Liquidada
SOLUCIONES INFORMATICAS DEL FUTURO SIFUTURO S.A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE-20180001396407	martes 9 de octubre de 2018	jueves 11 de octubre de 2018	Revisada
EQUIPOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA ESERDING S.A.	CE-20180001396406	martes 9 de octubre de 2018	miércoles 10 de octubre de 2018	Revisada
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	CE-20180001396405	martes 9 de octubre de 2018	miércoles 10 de octubre de 2018	Revisada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001387382	miércoles 26 de septiembre de 2018	viernes 28 de septiembre de 2018	Revisada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001387381	miércoles 26 de septiembre de 2018	viernes 28 de septiembre de 2018	Revisada
ELECTROCABLES C.A. <b>(GRAN COMPRA)</b>	CE-20180001387380	miércoles 26 de septiembre de 2018	viernes 28 de septiembre de 2018	Revisada
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	CE-20180001416888	lunes 5 de noviembre de 2018	martes 6 de noviembre de 2018	Revisada
MULTIOFICINAS CIA. LTDA.	CE-20180001416887	lunes 5 de noviembre de 2018	martes 6 de noviembre de 2018	Sin efecto



Coordinación de Gestión  
de Compras Públicas  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

en movimiento



MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416674	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
INFORMATICA Y SISTEMAS DIGITALES DINFORSYSMEGA S.A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416673	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416672	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO	CE- 20180001412289	lunes 29 de octubre de 2018	martes 30 de octubre de 2018	Revisada
TUMIPAMBA MENCAS PAULINA DEL ROCIO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001407818	martes 23 de octubre de 2018	jueves 25 de octubre de 2018	Sin efecto
SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	CE- 20180001407817	martes 23 de octubre de 2018	miércoles 24 de octubre de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001404463	jueves 18 de octubre de 2018	lunes 22 de octubre de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001404462	jueves 18 de octubre de 2018	lunes 22 de octubre de 2018	Revisada
GUAMAN GUARANGO JUAN RODRIGO	CE- 20180001427347	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
ERAZO TRUJILLO MONICA PAULINA	CE- 20180001427346	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
CUZCO CHACHA ANGEL RODRIGO	CE- 20180001427345	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
caiza soria cesar augusto	CE- 20180001427344	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
VACA PONCE EDWIN BOLIVAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416894	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416893	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416892	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
Falconi Cisneros Jose Luis <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001416891	lunes 5 de noviembre de 2018	miércoles 7 de noviembre de 2018	Revisada
Valdez Naula María Josefina	CE- 20180001416890	lunes 5 de noviembre de 2018	martes 6 de noviembre de 2018	Revisada
SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	CE- 20180001416889	lunes 5 de noviembre de 2018	martes 6 de noviembre de 2018	Revisada
SMA SISTEMAS MODULARES AURON S.A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001427357	viernes 16 de noviembre de 2018	martes 20 de noviembre de 2018	Revisada
VITERI TRUJILLO JUAN RAMON	CE- 20180001427356	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
VITERI BURBANO JUAN ALBERTO	CE- 20180001427355	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
VINUEZA ANGEL GABRIEL	CE- 20180001427354	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
Valdez Naula María Josefina	CE- 20180001427353	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada



TRUJILLO ZUMBA INES FABIOLA	CE- 20180001427352	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
SANAGUANO GUAIPACHA ANGEL IGNACIO	CE- 20180001427351	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
QUITO PESANTEZ MARIA JOSE	CE- 20180001427350	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
PINEDA VINUEZA EDWIN PATRICIO	CE- 20180001427349	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
MANCHENO CASTILLO HUGO GUILLERMO	CE- 20180001427348	viernes 16 de noviembre de 2018	lunes 19 de noviembre de 2018	Revisada
DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001443289	jueves 6 de diciembre de 2018	lunes 10 de diciembre de 2018	Revisada
PHARMABRAND S.A.	CE- 20180001430239	martes 20 de noviembre de 2018	jueves 22 de noviembre de 2018	Revisada
NEOETHICALS CIA. LTDA.	CE- 20180001430238	martes 20 de noviembre de 2018	jueves 22 de noviembre de 2018	Revisada
COMERCIALIZADORA NUTRI MED NUTRIMEDECUADOR S.A.	CE- 20180001430237	martes 20 de noviembre de 2018	jueves 22 de noviembre de 2018	Revisada
TECNOLOGIA INTERNACIONAL PARA EL ECUADOR TECINTEC S.A. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001428308	lunes 19 de noviembre de 2018	miércoles 21 de noviembre de 2018	Revisada
CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001428292	lunes 19 de noviembre de 2018	miércoles 21 de noviembre de 2018	Revisada
TECNOPLUS CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001428291	lunes 19 de noviembre de 2018	miércoles 21 de noviembre de 2018	Revisada
CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001428289	lunes 19 de noviembre de 2018	miércoles 21 de noviembre de 2018	Revisada
TECNOPLUS CIA. LTDA. <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001428288	lunes 19 de noviembre de 2018	miércoles 21 de noviembre de 2018	Revisada
TELLO ARTEAGA VICTOR HUGO EDGAR <b>(Mejor oferta)</b>	CE- 20180001427358	viernes 16 de noviembre de 2018	martes 20 de noviembre de 2018	Revisada

RESUMEN CATÁLOGO ELECTRÓNICO UNACH 2018	
PROCEDIMIENTO CP	MONTO (SIN IVA)
CATALOGO ELECTRÓNICO	847,777.37

Dr. Fabián Guerrero Vaca  
**COORDINADOR DE GESTIÓN  
DE COMPRAS PÚBLICA**

**NOTA IMPORTANTE:** Se presenta el informe en formato digital por cuidado del medio ambiente, la información se respalda en la información que proporciona el SOCE.