

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

** Campo requerido*

Tipo de Programa:	<i>*</i> Institucionales ▼
CUP:	91800000.1214.7354
Programa:	<i>*</i> Acreditación Institucional
Fecha de Inicio:	<i>*</i> 01/05/2014 📅 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin:	<i>*</i> 31/12/2016 📅 (dd/mm/aaaa)
Gerente del Programa:	<i>*</i> Paula Aguayo, Geovanny Marcelo ▼
Entidad Responsable:	UNACH
Propósito del Programa:	<i>*</i> Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras
Beneficios del Programa:	<i>*</i> Buscar la reacreditación de la UNACH.
Beneficiarios:	<i>*</i>

Comunidad Universitaria

**Supuestos y restricciones
para la administración del
programa:**

Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional:
- C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros
- C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales.
- C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior.
- C10. CONTRATACIÓN PHD
- C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación

**Fecha de última
actualización:**

09/05/2016 (dd/mm/aaaa)

Modificado por:

Argüello Merino, Verónica del Pilar

Regresar

Aceptar

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico


TIR/VAN

Archivos anexos


Participantes

Proyectos


Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016



Transcurrido: 75.72 %



Avance real acumulado: 88.88 %



% Costo Total Devengado: 0.0

Mostrar Resúmenes Ejecutivos

Proyectos a incluir:

ATENCIÓN: Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Fase Actual	2014 →	2015 →	2016 →	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Ejecución	44.0 44.0 	80.0 75.0 	100.0 75.0 <input type="checkbox"/>	0.0376	2.82 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Ejecución	32.0 32.0 	100.0 100.0 	100.0 100.0 <input type="checkbox"/>	0.5778	57.78 %	
Vicerrectorado Administrativo	I003	Reestructuración de perfiles y puestos	Ejecución	60.0	100.0		0.0000	0.00 %	

>Departamento de Administración de Talento Humano		de los servidores universitarios. 01/04/2014 - 29/05/2015		60.0 	60.0 <input type="checkbox"/>				
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución. 02/01/2014 - 30/04/2015	Ejecución	60.0 	100.0 60.0 <input type="checkbox"/>		0.0001	0.00 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades 01/03/2014 - 31/12/2014	Ejecución	100.0 84.0 			0.2777	23.33 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0 70.0 	100.0 100.0 		0.0105	1.05 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	75.0 25.0 	75.0 25.0 <input type="checkbox"/>	100.0 25.0 <input type="checkbox"/>	0.0019	0.05 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	50.0 50.0 	100.0 75.0 	100.0 75.0 <input type="checkbox"/>	0.0944	7.08 %	
							1.00	92.11 %	

8 Registro(s) en total.

Duración Promedio: 21 meses Máxima: 32 meses Mínima: 10 meses

[Regresar](#)

 Organización: UNACH | Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

 Menú |  Gestión de Programas |  Gestión de Programas



Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos




Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016

Costo Total:

Perfil económico del Programa

AÑO	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Proyectos a incluir:

Perfil económico de los proyectos afiliados

Año	Proyectos	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación (Prog. - Est.)
2014	8	6,497,413.57	4,477,413.57	0.00	4,307,413.57	2,227,903.82	0.00	4,177,413.57
2015	7	1,267,174.63	1,017,174.63	0.00	1,267,174.63	610,001.49	0.00	0.00
2016	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7,824,588.20	5,494,588.20	0.00	5,574,588.20	2,837,905.31	0.00	4,177,413.57

Programa

Proyectos Afiliados
(Inversión)



Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados					
Año	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	-6,497,413.57	-4,477,413.57	0.00	-4,307,413.57	-2,227,903.82
2015	-1,267,174.63	-1,017,174.63	0.00	-1,267,174.63	-610,001.49
2016	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	-7,824,588.20	-5,494,588.20	0.00	-5,574,588.20	-2,837,905.31

Regresar

Aceptar

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

Proyectos a incluir:

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización 	No.	Proyecto	Año Inicial	Año Final	Tipo de Ppto. Externo	Costo Total	TIR	VAN
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	2014	2016		200,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	2014	2016	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades	2014	2014	Recursos Propios	3,687,413.57	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	2014	2015		70,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	2014	2016		10,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	2014	2016		505,000.00	0.00 %	0.00
Total			2014	2016		6,872,413.57	0.00 %	

8 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016

Organización: UNACH

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

Proyectos a incluir	Organización	Proyectos
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Dirección de Planificación	I001 PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	G016 Implementación de recurso bibliográfico
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002 Contratación PhD
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003 Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004 Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005 Contrato Docentes Facultades
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	G002 Implementación del Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de PhD. a la UNACH.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009 PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024 PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034 PM Mejoramiento de la producción científica

10 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

[Aceptar](#)

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos















Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016

Año: 2016 ▼

Tipo de seguimiento: Físico ▼

Proyectos a incluir: Inversión ▼

Fase Actual: Ver Todos ▼

Organización 	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Fase Actual	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle 
													
UNACH >Dirección de Planificación	1001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Argüello Merino, Verónica del Pilar	0.00 % <input type="checkbox"/>	75.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	01/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	1002	Contratación PhD	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 % <input type="checkbox"/>	100.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	01/05/2014	31/12/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % <input type="checkbox"/>	25.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	01/05/2014	30/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1034	PM Mejoramiento de la producción científica	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % <input type="checkbox"/>	75.00 % <input type="checkbox"/> 	Ejecución	05/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	

0.00 %

0 0 0 0

4 Registro(s) en total.

[Regresar](#)