

Ficha Descriptiva del Programa

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Programa: Acreditación Institucional

| | |
|--|---|
| Entidad Responsable: | UNACH |
| Gerente del Programa: | Arq. Geovanny Paula |
| Tipo de Programa: | Institucionales |
| Fecha de Inicio: | 01/05/2014 (dd/mm/aaaa) |
| Fecha de Fin: | 31/12/2016 (dd/mm/aaaa) |
| Propósito del Programa: | Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras |
| Beneficios del Programa | Buscar la reacreditación de la UNACH. |
| Beneficiarios | Comunidad Universitaria |
| Supuestos y restricciones para la administración del programa | <p>Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros - C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales. - C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior. - C10. CONTRATACIÓN PHD - C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación - C12. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento de la planificación de la investigación - C13. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Actualización del Orgánico de la UNACH y su estructura organizacional - C14. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. - C15. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento integral de procesos institucionales. |

- C16. CONTRATOS DE DOCENTES PARA LAS FACULTADES

Archivos anexos

| Archivo | Descripción de Archivo | Tamaño | Fecha de Alta | Descargar archivo |
|---------|------------------------|--------|---------------|----------------------|
|---------|------------------------|--------|---------------|----------------------|

[Regresar](#)

Avance Físico del Programa y sus proyectos (planeado vs. real)

Ficha Descriptiva

Ejecución


Perfil Económico

TIR/VAN


Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014


Fecha de Fin: 31/12/2016



Transcurrido: 72.31 %




Avance real acumulado: 83.86 %



% Costo Total Devengado: 38.11 %

Proyectos a incluir: ▼

ATENCIÓN: Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

| Organización | No. | Proyecto | Fase Actual | 2014 | 2015 | 2016 | Ponderación | Avance Ponderado | Ficha Informativa de Proyecto |
|--|------|--|-------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|------------------|---|
| Dirección de Planificación | I001 | PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales | Ejecución | 44.0 44.0 ● | 80.0 75.0 ● | 100.0 75.0 □ | 0.0306 | 2.30 % |  |
| Vicerrectorado Académico > Dirección Académica | G016 | Implementación de recurso bibliográfico | Ejecución | 38.0 26.0 ● | 70.0 58.0 ▼ | 100.0 58.0 □ | 0.0617 | 3.58 % |  |
| Vicerrectorado Administrativo | I002 | Contratación PhD | Ejecución | 32.0 | 100.0 | 100.0 | 0.4708 | 47.08 % | |

| | | | | | | | | | |
|---|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------|--------|---------|--|
| >Departamento de Administración de Talento Humano | | | | 32.0 | 100.0 | 100.0 <input type="checkbox"/> | | | |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | I003 | Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios. | Ejecución | 60.0 | 100.0 | 60.0 <input type="checkbox"/> | 0.0000 | 0.00 % | |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | I004 | Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución. | Ejecución | 60.0 | 100.0 | 60.0 <input type="checkbox"/> | 0.0000 | 0.00 % | |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | I005 | Contrato Docentes Facultades | Ejecución | 100.0 | - | 84.0 | 0.2263 | 19.01 % | |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | G002 | Implementación del Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de PhD. a la UNACH. | Ejecución | 35.0 | 83.0 | 100.0 <input type="checkbox"/> | 0.1235 | 5.31 % | |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | I009 | PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación. | Ejecución | 70.0 | 100.0 | 90.0 | 0.0086 | 0.77 % | |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | I024 | PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional | Ejecución | 75.0 | 75.0 | 100.0 <input type="checkbox"/> | 0.0015 | 0.04 % | |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | I034 | PM Mejoramiento de la producción científica | Ejecución | 50.0 | 100.0 | 100.0 <input type="checkbox"/> | 0.0769 | 5.77 % | |

10 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

Análisis Multianual

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Programa: Acreditación Institucional

CODIGO FINANCIERO - SIGEF

Entidad:

Programa:

Proyecto:

CUP:

Perfil Económico (Toda la vida del programa)

Fuentes Fiscales: 0.00

Otras fuentes de financiamiento: 0.00

Costo Total: 0.00


Descripción de otras fuentes de financiamiento:

Presupuesto Anual

| Año | Ppto. Planeado | Ppto. Aprobado Inicial | Ppto. Codificado | Ppto. Devengado |
|------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Proyectos a incluir: ▼

| Año | Proyectos | Planeado | Aprobado | Codificado | Programado | Devengado | Estimado a fin de año | Variación (Prog. - Est.) |
|-------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------------------|
| 2014 | 10 | 7,619,543.20 | 7,126,511.77 | 5,283,712.75 | 5,124,472.42 | 2,436,903.82 | 4,177,413.57 | 947,058.85 |
| 2015 | 9 | 1,567,174.63 | 1,267,174.63 | 1,017,174.63 | 1,267,174.63 | 610,001.49 | 0.00 | 1,267,174.63 |
| 2016 | 6 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | | 9,446,717.83 | 8,653,686.40 | 6,300,887.38 | 6,391,647.05 | 3,046,905.31 | 4,177,413.57 | 2,214,233.48 |



| Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados | | | | |
|---|----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| Año | Ppto. Planeado | Ppto. Aprobado Inicial | Ppto. Codificado | Ppto. Devengado |
| 2014 | -7,619,543.20 | -7,126,511.77 | -5,283,712.75 | -2,436,903.82 |
| 2015 | -1,567,174.63 | -1,267,174.63 | -1,017,174.63 | -610,001.49 |
| 2016 | -260,000.00 | -260,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | -9,446,717.83 | -8,653,686.40 | -6,300,887.38 | -3,046,905.31 |

[Regresar](#)

Análisis TIR/VAN de Proyectos

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Programa: Acreditación Institucional

| | |
|-------------|--------|
| TIR: | 0.00 % |
| VAN: | 0.00 |

Proyectos a incluir:

| Organización | No. | Proyecto | Año Inicial | Año Final | Tipo de Ppto. Externo | Costo Total | TIR | VAN |
|---|------|--|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------|------|
| Dirección de Planificación | I001 | PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales | 2014 | 2016 | | 200,000.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado Académico >Dirección Académica | G016 | Implementación de recurso bibliográfico | 2014 | 2016 | | 315,830.45 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | I002 | Contratación PhD | 2014 | 2016 | Recursos Propios | 2,400,000.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | I003 | Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios. | 2014 | 2015 | Recursos Propios | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de | I004 | Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución. | 2014 | 2015 | Recursos Propios | 0.00 | 0.00 % | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|------|------|------------------|--------------|--------|------|
| Talento Humano | | | | | | | | |
| Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano | I005 | Contrato Docentes Facultades | 2014 | 2014 | Recursos Propios | 3,687,413.57 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | G002 | Implementación del Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de PhD. a la UNACH. | 2014 | 2016 | | 806,299.18 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | I009 | PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación. | 2014 | 2015 | | 70,000.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | I024 | PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional | 2014 | 2016 | | 10,000.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS | I034 | PM Mejoramiento de la producción científica | 2014 | 2016 | | 505,000.00 | 0.00 % | 0.00 |
| Total | | | 2014 | 2016 | | 7,994,543.20 | 0.00 % | |

10 Registro(s) en total.

[Regresar](#)