

Ficha Descriptiva	Ejecución	Perfil Económico	TIR/VAN	Archivos anexos	Participantes	Proyectos
* Campo requerido						
Tipo de Programa:	Institucionales					
CUP:	91800000.1214.7354					
Programa:	Acreditación Institucional					
Fecha de Inicio:	01/05/2014 (dd/mm/aaaa)					
Fecha de Fin:	31/12/2016 (dd/mm/aaaa)					
Gerente del Programa:	Paula Aguayo, Geovanny Marcelo					
Entidad Responsable:	UNACH					
Propósito del Programa:	Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras					
Beneficios del Programa:	Buscar la re acreditación de la UNACH.					
Beneficiarios:	Comunidad Universitaria					
Supuestos y restricciones para la administración del programa:	<p>* Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros - C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales. - C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior. - C10. CONTRATACIÓN PHD - C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación - C12. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento de la planificación de la investigación - C13. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Actualización del Orgánico de la UNACH y su estructura organizacional - C14. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. - C15. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento integral de procesos institucionales. - C16. CONTRATOS DE DOCENTES PARA LAS FACULTADES 					
Fecha de última actualización:	09/05/2016 (dd/mm/aaaa)					
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar					

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos


Participantes

Proyectos


Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014


Fecha de Fin: 31/12/2016



Transcurrido: 85.04 %



Avance real acumulado: 89.40 %



% Costo Total Devengado: 0.0

Mostrar Resúmenes Ejecutivos

Proyectos a incluir:

ATENCIÓN: Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización 	No.	Proyecto	Fase Actual	2014 →	2015 →	2016 →	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Ejecución	44.0 44.0 	80.0 75.0 	100.0 75.0 <input data-bbox="1467 1220 1512 1252" type="checkbox"/>	0.0449	3.37 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Cierre	32.0 32.0 	70.0 70.0 	100.0 100.0 	0.4956	49.56 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios. 01/04/2014 - 29/05/2015	Ejecución	60.0 60.0 	100.0 60.0 <input data-bbox="1377 1444 1422 1476" type="checkbox"/>		0.0001	0.00 %	
Vicerrectorado Administrativo	I004	Plan de Reestructuración organizacional y	Ejecución				0.0001	0.00 %	

>Departamento de Administración de Talento Humano		funcional de la Institución. 02/01/2014 - 30/04/2015		60.0 60.0 	100.0 60.0 <input type="checkbox"/>				
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades 01/03/2014 - 31/12/2014	Ejecución	100.0 84.0 			0.3318	27.87 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0 70.0 	100.0 100.0 		0.0126	1.26 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Cierre	75.0 25.0 	75.0 25.0 <input type="checkbox"/>	100.0 25.0 <input type="checkbox"/>	0.0022	0.06 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Cierre	50.0 50.0 	100.0 100.0 	100.0 100.0 <input type="checkbox"/>	0.1128	11.28 %	
							1.00	93.40 %	

8 Registro(s) en total.

Duración Promedio: 20 meses Máxima: 25 meses Mínima: 10 meses

[Regresar](#)

[Ficha Descriptiva](#) |
 [Ejecución](#) |
 [Perfil Económico](#) |
 [TIR/VAN](#) |
 [Archivos anexos](#) |
 [Participantes](#) |
 [Proyectos](#)

Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016

Costo Total:

Perfil económico del Programa

AÑO	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectos a incluir:

Perfil económico de los proyectos afiliados



Año	Proyectos	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación (Prog. - Est.)
2014	8	6,497,413.57	4,477,413.57	0.00	4,307,413.57	2,227,903.82	0.00	4,177,413.57
2015	7	1,267,174.63	1,017,174.63	0.00	1,267,174.63	610,001.49	0.00	0.00
2016	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7,824,588.20	5,494,588.20	0.00	5,574,588.20	2,837,905.31	0.00	4,177,413.57

Programa

— Ppto. Programado
 — Ppto. Devengado

Proyectos Afiliados (Inversión)

— Ppto. Programado
 — Ppto. Devengado



Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados					
Año	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	-6,497,413.57	-4,477,413.57	0.00	-4,307,413.57	-2,227,903.82
2015	-1,267,174.63	-1,017,174.63	0.00	-1,267,174.63	-610,001.49
2016	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	-7,824,588.20	-5,494,588.20	0.00	-5,574,588.20	-2,837,905.31

Regresar


Aceptar

[Ficha Descriptiva](#) | [Ejecución](#) | [Perfil Económico](#) | **[TIR/VAN](#)** | [Archivos anexos](#) | [Participantes](#) | [Proyectos](#)

Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016

Proyectos a incluir:

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

<u>Organización</u> 	No.	<u>Proyecto</u>	<u>Año Inicial</u>	<u>Año Final</u>	<u>Tipo de Ppto. Externo</u>	<u>Costo Total</u>	<u>TIR</u>	<u>VAN</u>
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	2014	2016		200,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	2014	2016	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades	2014	2014	Recursos Propios	3,687,413.57	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	2014	2015		70,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	2014	2016		10,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	2014	2016		505,000.00	0.00 %	0.00
Total			2014	2016		6,872,413.57	0.00 %	

8 Registro(s) en total.

[Ficha Descriptiva](#) | [Ejecución](#) | [Perfil Económico](#) | [TIR/VAN](#) | [Archivos anexos](#) | [Participantes](#) | [Proyectos](#)

Programa: Acreditación Institucional
Fecha de Inicio: 01/05/2014
Fecha de Fin: 31/12/2016

Año: 2016 ▼

Tipo de seguimiento: Físico ▼

Proyectos a incluir: Inversión ▼

Fase Actual: Ver Todos ▼

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Fase Actual	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle
UNACH >Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Argüello Merino, Verónica del Pilar	0.00 % <input type="checkbox"/>	75.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	01/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 %	100.00 % <input checked="" type="checkbox"/>	Cierre	01/05/2014	31/03/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 %	25.00 % <input type="checkbox"/>	Cierre	01/05/2014	30/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % <input type="checkbox"/>	100.00 % <input type="checkbox"/>	Cierre	05/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
				0.00 %					0	0	0	0	

4 Registro(s) en total.

[Regresar](#)