

FICHA DEL PROYECTO

Fecha:07/11/2017

Datos Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto:	IDENTIFICACION Y GEOREFERENCIACION DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2011 - JUNIO 2013.
CUP:	91800000.0000.377346
Unidad Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Ministerio Coordinador:	SIN MINISTERIO COORDINADOR
Entidades Participantes:	<hr/> UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO <hr/>
Estado del Proyecto:	PREINVERSION
Fase del Proyecto:	POSTULACIÓN
Monto Total del Proyecto:	27,488.31
Fecha de Inicio:	01/09/2014
Fecha de Finalización:	31/12/2019
Fecha de última Modificación:	23/10/2017
Responsable última Modificación:	SAMANIEGO ERAZO GONZALO NICOLAY
Lineamiento de Inversión:	ESTUDIOS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, LEVANTAMIENTO Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
Tipo de Inversión:	ESTUDIOS
Modelo de Gestión:	ESTADO - UNIVERSIDADES
SECOB:	NO
Estudio:	NO
Cobertura:	PROVINCIAL
Producto	SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD HUMANA
Detalle Producto:	SE HA IDENTIFICADO Y SE HA GEOREFERENCIADO A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2011- JUNIO 2013.

Descripción:

"ES MENESTER INDICAR QUE LOS RESULTADOS SE ALCANZAN DECLARANDO LOS COMPONENTES INVESTIGATIVOS Y DETALLANDO LOS INDICADORES O RESULTADOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR.
COMPONENTE 1: ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, MISMA QUE REPOSA, TANTO EN LAS FISCALÍAS, COMISARÍAS, UPC Y OTRAS INSTANCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS DE LOS CANTONES DE LA PROVINCIA.

INDICADORES

¿ A FINALES DEL SEGUNDO MES DEL PROYECTO SE TENDRÁN REGISTRADAS Y CLASIFICADAS A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DENTRO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2011 Y JUNIO 2013, ACUDIENDO A LOS ORGANISMOS ESTABLECIDOS PARA EL EFECTO, INFORMACIÓN QUE REPOSARÁ EN LAS FICHAS CREADAS POR EL INVESTIGADOR.
¿ SE CONTARÁ CON EL INFORME RESPECTIVO.

COMPONENTE 2: UBICAR ESPACIALMENTE A VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, Y A UN FAMILIAR CERCANO POR VÍCTIMA, QUE HAN PRESENTADO DENUNCIAS POR ESTE DELITO, UBICANDO SU RESIDENCIA ACTUAL.

INDICADORES:

¿ AL FINAL DEL QUINTO MES DEL PROYECTO YA SE UBICARÁ ESPACIALMENTE A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, QUE HAN SIDO REGISTRADAS EN LAS FICHAS CREADAS POR EL PROYECTO.

¿ AL FINAL DEL SEXTO MES SE IDENTIFICAN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO ES DECIR DE LOS CINCO PRIMEROS CANTONES DESIGNADOS.

¿ AL FINAL DEL SÉPTIMO MES SE IDENTIFICAN A LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO, DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PROGRAMADO ES DECIR DE LOS CINCO CANTONES RESTANTES DE LA INVESTIGACIÓN.

COMPONENTE 3.- IDENTIFICAR LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LA TRATA DE PERSONAS.

INDICADORES:

¿ PARA A MEDIADOS DEL NOVENO MES DEL PROYECTO SE DISPONDRÁ CON LA INFORMACIÓN DE LAS CAUSAS Y EFECTOS DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA DE PERSONAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y QUE HAN SIDO REGISTRADAS EN LAS FICHAS CREADAS PARA EL EFECTO.

¿ ASÍ MISMO SE SOCIALIZARÁ EL INFORME RESPECTIVO A LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS.

COMPONENTE 4: TRANSFERIR LA INFORMACIÓN RECAADA A LOS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES RESPECTIVOS.

INDICADORES:

¿ AL FINAL DEL NOVENO MES DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE HA ELABORADO EL DOCUMENTO FINAL QUE CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA.

¿ AL LLEGAR AL DÉCIMO MES SE TRANSFERIRÁ LA INFORMACIÓN LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN TRATA DE PERSONAS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

"

Descripción:

Marco Lógico

Nombre Archivo: ML_2017-08-24_01-22-02_EDUCATECHIMBORAZO.xml

Fecha carga: 24/08/2017

Fin: Contribuir al mejoramiento de la calidad y la calidez de la Educación

Indicadores:

* Incremento de al menos de un 60% de las capacidades y potencialidades de la población real intervenida, determinado por el rendimiento y la producción académica en el año 2019

Propósito: Implementar proyectos sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad y calidez de la educación, en niños, adolescentes y adultos en distintos ámbitos

Indicadores:

* El 100% de los 6 proyectos sociales ejecutados con efectividad hasta el año 2019. Para desarrollar capacidades en el ámbito cultural, social y turístico

Componente: C1

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "MY FIRST STEPS" PARA EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGÉS CON LOS NIÑOS Y NIÑAS ASISTENTES A LOS CIBV DEL CANTÓN RIOBAMBA EN EL AÑO 2014.

Monto: 961.05

Componente: C2

PREVENCIÓN DE RIESGOS ALIMENTARIOS Y SU IMPACTO EN LA SALUD DE LOS NIÑOS QUE ASISTEN A LOS CIBVS, PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Monto: 961.05

Componente: C3

ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COLECCIÓN DIGITAL HISTÓRICA DEL CANTÓN RIOBAMBA

Monto: 961.05

Componente: C4

"DESARROLLO DE LAS HABILIDADES DEL PENSAMIENTO EN ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DE LOS COLEGIOS DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO"

Monto: 961.08

Componente: C5

FORTALECIMIENTO DEL IDIOMA INGLES A LOS OPERADORES TURÍSTICOS DE LA CORDTUCH - CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO COMUNITARIO DE CHIMBORAZO COMUNIDAD SAN JUAN

Monto: 961.06

Componente: C6

IMPLEMENTAR UN CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO, ADOLESCENTE Y LA FAMILIA CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y CONDUCTUALES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL CANTÓN RIOBAMBA. CEDINAF-UNACH

Monto: 961.05

Planificación Nacional

Objetivo Estratégico Institucional

Incrementar la calidad de la investigación

Objetivo PND

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Meta PND

Indicador PND

Política PND

Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, para la transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades.

Presupuesto por Fuentes de Financiamiento

Año	Recursos Fiscales	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	Préstamos Externos	Préstamos Internos	Recursos Provenientes de Preasignaciones	Asistencia Técnica y Donaciones	Aportes de la Comunidad	Total
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	16,455.61	0.00	0.00	16,455.61
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.99	0.00	0.00	6,960.99
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00	0.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.71	0.00	0.00	2,035.71
2019	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	27,488.31	0.00	0.00	

Ubicación Geográfica del Proyecto

Zona de Planificación	Región	Provincia	Cantón	Monto
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	CHUNCHI	730.96
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	CHAMBO	2,378.49
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	COLTA	2,649.62
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	GUAMOTE	2,761.37
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	GUANO	2,471.31
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	PALLATANGA	685.48

Zona de Planificación	Región	Provincia	Cantón	Monto
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	PENIPE	394.79
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	ALASI	858.87
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	13,792.57
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	CUMANDA	764.85

Indicadores Económicos Sociales

Tasa de Descuento (Costo de Oportunidad) % :	0.00
Valor Actual Neto (\$):	0.00
Tasa Interna de Retorno %:	0.00
Relación beneficiario / costo (\$):	

Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios Directos	219,401.00
Beneficiarios Directos Femenino	114,089.00
Beneficiarios Directos Masculino	105,312.00
Beneficiarios Indirectos	56,234.00

Estudios del Proyecto

Tipos de Estudio	SI	NO
ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE	X	
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA	X	
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	X	
ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN		X
CERTIFICACIONES		X
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES	X	
COSTOS UNITARIOS		X
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL	X	

Tipos de Estudio		SI	NO
ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO	X		
DETALLE DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO			X
DOCUMENTO PARA MODIFICACIONES Y JUSTIFICACIONES			X
DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL			X
DICTAMEN PRIORIDAD	X		
ESTRUCTURA OPERATIVA			X
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA			X
EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO	X		
FICHA O LICENCIA AMBIENTAL			X
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO	X		
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	X		
LÍNEA BASE DEL PROYECTO	X		
MONITOREO DE LA EJECUCIÓN	X		
ORIGEN DE LOS INSUMOS	X		
PERMISOS AMBIENTALES			X
PROYECTO AVAL INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION			X
PROYECTO AVAL SENESCYT			X
PROYECTO COOPERACION BINACIONAL			X
PROYECTO EMBLEMÁTICO			X
REQUISITOS TÉCNICOS DEL SECOB			X
TÉRMINOS DE REFERENCIA			X
VARIOS	X		
VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA			X
VIABILIDAD TÉCNICA	X		

Responsable del Proyecto

Nombre: DRA. ANA VELOZ AVENDAÑO MGS.
Cargo: DIRECTORA DEL PROYECTO

Teléfono:

0984893609

Correo Electrónico:

aveloz@unach.edu.ec