Ficha Descriptiva del Programa

Ficha Descriptiva Ejecución TIR/VAN Perfil Económico

Programa: Acreditación Institucional

Entidad Responsable:	UNACH						
Gerente del Programa:	Arq. Geovanny Paula						
Tipo de Programa:	Institucionales						
Fecha de Inicio:	01/05/2014 (dd/mm/aaaa)						
Fecha de Fin:	1/12/2016 (dd/mm/aaaa)						
Propósito del Programa:	Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras						
Beneficios del Programa	Buscar la reacreditación de la UNACH.						
Beneficiarios	Comunidad Universitaria						
Supuestos y restricciones para la administración del programa	Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional: - C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros - C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de Libros - Bibliotecas virtuales. - C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior. - C10. CONTRATACIÓN PHD - C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación - C12. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento de la planificación de la investigación - C13. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Actualización del Orgánico de la UNACH y su estructura organizacional - C14. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. - C15. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento integral de procesos institucionales. - C16. CONTRATOS DE DOCENTES PARA LAS FACULTADES						
Archivos anexos							

				Descargar
Archivo	Descripción de Archivo	Tamaño	Fecha de Alta	archivo

Corganización: UNACH Titular: Barba Maggi, María Angélica

Menú | 💢 Gestión de Programas | 🗇 Gestión de Programas

Avance Físico del Programa y sus proyectos (planeado vs. real)

Ficha Descriptiva Ejecución Perfil Económico TIR/VAN Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 31/12/2016








Proyectos a incluir: Inversión

ATENCIÓN: Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

Organización	No.	Proyecto	Fase Actual	2014	2015	2016	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Planificación	1001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Ejecución	44.0	80.0	100.0	0.0306	2.30 %	
				44.0	75.0	75.0			POP .
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	1002	Contratación PhD	Ejecución	32.0	67.0	100.0	0.4708	21.89 %	TOF N
				32.0	46.5	46.5			1
	1000		- ·	0				0.000	
Vicerrectorado Administrativo > Departamento de Administración de Talento Humano	1003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	Ejecución	60.0	100.0		0.0000	0.00 %	POF.
				60.0	60.0				7
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	1004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.	Ejecución	60.0	100.0		0.0000	0.00 %	
vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Tatento Fiornario	1004	Pair de Neesa octoración organizaciónal y fonciónal de la institución.	Ljecucion	60.0	60.0		0.0000	0.00 /6	FOR
				00.0	D.0				
Vicerrectorado Administrativo > Departamento de Administración de Talento Humano	1005	Contrato Docentes Facultades	Ejecución	100.0	-		0.2263	19.01 %	
			-,	84.0	84.0				POST -
				0	_				
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1009	PM Acompañamiento al personal acádemico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0	100.0		0.0086	0.51%	
,,,		······································	,	60.0	60.0				POF
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	75.0	75.0	100.0	0.0015	0.04 %	
				25.0	25.0	25.0			POF
				0					
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	1034	PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	50.0	100.0	100.0	0.0769	5.77 %	_
				50.0	75.0	75.0			POF

8 Registro(s) en total.



financiamiento: Presupuesto Anual Año Ppto. Planeado Ppto. Aprobado Inicial Ppto. Codificado Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 2014 0.00 2015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2016 0.00

Proyectos a incluir: Inversión

Perfil Económico (Toda la vida del programa) Fuentes Fiscales: 0.00 Otras fuentes de

financiamiento:

Costo Total: Descripción de otras fuentes de

0.00

0.00

Año Proyectos	Planeado	Aprobado	Codificado	Programado	Devengado	Estimado a fin de año	Variación (Prog Est.)
2014 8	6,497,413.57	6,497,413.57	4,477,413.57	4,307,413.57	2,192,903.82	4,177,413.57	130,000.00
2015 7	1,267,174.63	1,267,174.63	1,017,174.63	1,267,174.63	223,832.38	0.00	1,267,174.63
2016 4	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	7,824,588.20	7,824,588.20	5,494,588.20	5,574,588.20	2,416,736.20	4,177,413.57	1,397,174.63

