

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

**AVANCE DE LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES**  
**Noviembre 2015**

**Vicerrectorados**

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin	Indicadores	Detalle
Vicerrectorado Académico >Centro de Tecnologías Educativas	I002	Equipamiento Técnico UNACH	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	0.00 % <input type="checkbox"/>	10.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0 0 0 0	
Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	I004 #	Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH	Guffante Naranjo, Tania María	0.00 % <input type="checkbox"/>	49.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	30/12/2016	0 0 0 0	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I001	Fortalecimiento Institucional	Reyes Silva, Carlos Patricio	61.82 % <input type="checkbox"/>	60.40 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0 2 0 0	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I016	Becas Cuarto Nivel PhD	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	92.92 % <input type="checkbox"/>	80.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0 0 0 0	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I035	Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 % <input type="checkbox"/>	50.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0 0 0 0	
				57.37 %				0 2 0 0	

**Departamento de Vinculación con la Colectividad**

Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
G004. Fortalecimiento del programa Centro de desarrollo integral del niño adolescente y la familia CEDINAF	Ejecución	31/05/2016	Moreno Arrieta, Luz Elisa	52.00 %	100.00 %	nov-15	Verde	48.00 %	0.00	0.00
G005. Fortalecimiento de Capacidades en el área de Electricidad a personas privadas de Libertad	Ejecución	31/05/2016	Veléz Nuñez, Paulina Andrea	41.00 %	70.00 %	nov-15	Verde	29.00 %	3,612.00	1,047.48
G006. Fomentar la práctica de la disciplina del fútbol para el buen aprovechamiento del tiempo libre	Ejecución	31/05/2016	Gutierrez Cano, Henry Rodolfo	16.00 %	98.00 %	oct-15	Verde	82.00 %	0.00	0.00
G007. Mi Informacion Siempre Libre	Ejecución	30/05/2016	Molina Granja, Fernando Tiberio	42.00 %	70.00 %	oct-15	Verde	28.00 %	2,300.00	644.00

G008. Previniendo el embarazo en adolescentes "Jóvenes que educan jóvenes"	Ejecución	31/05/2016	Quenoran Almeida, Verónica	56.00 %	63.50 %	sep-15	Rojo	7.50 %	0.00	0.00
G009. Mejoramiento de la salud en las mujeres con vida sexual activa, embarazo, parto, reposo en las comunidades Tablón, San Miguel de Pomachaca y Santo Domingo de Ugshapamba	Ejecución	31/12/2016	Cruz Tenempaguay, Rosa Elisa	39.00 %	72.00 %	oct-15	Verde	33.00 %	0.00	0.00
G010. Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en Estudiantes de Bachillerato de Colegios de la Provincia de Chmborazo	Ejecución	31/05/2016	Paredes Peñaherrera, Antonio Lusgardo	33.00 %	95.00 %	feb-15	Verde	62.00 %	0.00	0.00
G012. Fortalecimiento a la Gestión de la Junta de Agua del sector de Langos, cantón Guano para mejorar el sistema de distribución de Agua Potable y Saneamiento Ambiental.	Ejecución	23/10/2015	Basantes Moscoso, Deysi Rosario	75.00 %	95.00 %	abr-15	Verde	20.00 %	1,350.00	270.00
G013. ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRONICO NO TRANSMISIBLES EN LOS EXPENDEDORES DE LOS MERCADOS DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA.	Ejecución	30/09/2016	Tinajero, Cristina	25.00 %	53.00 %	ago-15	Verde	28.00 %	0.00	0.00
G014. Reducción y prevención del acoso escolar o bullying, en 6 unidades educativas del cantón Riobamba provincia de Chimborazo.	Congelado	31/05/2016	Moreno Arrieta, Luz Elisa	100.00 %	100.00 %	sep-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G015. Mejoramiento de la salud oral y mental de los estudiantes de las Unidades Educativas Tomas Oleas y Mariano Borja del cantón Colta.	Anteproyecto	01/05/2016	Calderon Paz, María Mercedes	22.00 %	94.00 %	sep-15	Verde	72.00 %	0.00	0.00
G016. Fortalecimiento de la Imagen Visual de la Unidad Educativa Carlos Cisneros de la Ciudad de Riobamba.	Congelado	31/03/2015	Santiana, Cristian	50.00 %	50.00 %	sep-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G017. Educación preventiva contra el uso indebido de alcohol, cigarrillo y otras drogas	Ejecución	31/05/2016	Granizo Lara, Lilian Verónica	33.00 %	69.00 %	oct-15	Verde	36.00 %	0.00	0.00

G018. Mejoramiento de la sensibilidad ambiental del sector San Pedro de las Abras, límite cantonal de Riobamba y Guano	Ejecución	31/05/2016	Amado, Anne Paule	18.00 %	28.00 %	mar-15	Verde	10.00 %	755.90	75.59
G019. La actividad física, acuática, recreativa y terapéutica dirigida a niños(as) jóvenes y adultos del centro de desarrollo humano en cultura y economía solidaria (cebycam-ces) para personas con discapacidad del cantón penipe	Ejecución	31/05/2016	Cuji Sains, Manuel Antonio	45.00 %	65.00 %	jul-15	Verde	20.00 %	0.00	0.00
G020. Prevención de Riesgos Alimentarios y su impacto en la salud de los niños niñas que asisten a los CIBV de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo	Ejecución	31/05/2016	Moreno Rodriguez, Manuel Alberto	52.00 %	100.00 %	nov-15	Verde	48.00 %	3,200.00	1,536.00
G021. Implementación de Estrategias Innovadoras en el aprendizaje de las TICs, en los Docentes de las Unidades Educativas de la Parroquia Licán - Primera Etapa	Congelado	31/05/2016	Astudillo, Aldredo	52.00 %	52.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	4,000.00	0.00
G022. Formación de promotores ambientales comunitarios, en los GAD parroquiales rurales de Chimborazo	Ejecución	31/05/2016	Burbano, Alfonso	40.00 %	50.00 %	jul-15	Verde	10.00 %	3,317.10	331.71
G023. Identificación, medición y evaluación de riesgos del trabajo en el Gobierno Autónomo Descentralizado municipal del cantón Alausí "GADMA"	Ejecución	31/05/2016	Lema Espinoza, Magdala	52.00 %	92.00 %	may-15	Amarillo	40.00 %	6,254.00	2,501.60
G024. Fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de las comunidades indígenas del Ecuador	Ejecución	31/05/2016	Pozo Jara, Alejandra del Pilar	60.00 %	60.00 %	abr-15	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G025. Transferencia de tecnología para la formación de emprendedores en sectores sociales vulnerables en la ciudad de Riobamba	Ejecución	30/12/2016	Izurieta Recalde, Carlos Vladimir	36.00 %	58.00 %	may-15	Verde	22.00 %	0.00	0.00
G026. Fortalecimiento del Idioma Inglés a los operadores turísticos de la CORDTUCH Corporación para el Desarrollo del Turismo Comunitario de Chimborazo Comunidad San Juan	Planeación	31/05/2016	Abarca, Sandra Liliana	85.00 %	100.00 %	mar-15	Verde	15.00 %	0.00	0.00

G027. Inventario de atractivos turísticos de la mancomunidad corredor turístico centro amazónico Atillo	Ejecución	30/06/2015	Quintana Puga, Danilo Paúl	51.00 %	84.00 %	abr-15	Verde	33.00 %	0.00	0.00
G030. Fortalecimiento legal, financiero, económico y de gestión administrativa al sector artesanal agremiado del cantón Riobamba, año 2014-2015	Ejecución	31/12/2015	Tapia Hermida, Ligia Ximena	0.00 %	59.00 %	sep-15	Rojo	59.00 %	5,833.00	3,441.47
G031. Fortalecimiento a los GADs parroquiales de la provincia de Chimborazo	Ejecución	31/12/2015	Paula Alarcón, Gema Viviana	0.00 %	37.00 %	abr-15	Verde	37.00 %	5,833.23	2,158.30
G033. Promover el envejecimiento activo en el Centro Gerontológico Guano	Ejecución	05/05/2016	Cabezas Manzano, María Belén	14.00 %	100.00 %	jul-15	Verde	86.00 %	0.00	0.00
G036. Elaboración y difusión de la colección digital histórica del cantón Riobamba (Primera Etapa).	Planeación	31/05/2016	Yerbabuena, Carlos Fernando	85.00 %	85.00 %	dic-14	Amarillo	0.00 %	0.00	0.00
G037. Fortalecimiento al Componente Comunicacional del Programa Edúcate Chimborazo de la Facultad de Ciencias de la Educación Humanas y Tecnologías	Ejecución	31/05/2016	Echeverría Avilés, Verónica Yolanda	70.00 %	85.00 %	ene-15	Verde	15.00 %	0.00	0.00
G038. Implementación del Programa "My First Steps" en los niños y niñas asistentes a los CIBV'S (Centros Infantiles del Buen Vivir) del cantón Riobamba	Planeación	21/05/2016	Vallejo Peñafiel, María Dolores	16.00 %	18.00 %	ene-15	Verde	2.00 %	6,800.00	136.00
G041. Asesoría legal, tributaria, contable e informática	Ejecución	31/12/2015	Valencia Campos, Héctor Ilich	0.00 %	100.00 %	ene-15	Verde	100.00 %	5,333.22	5,333.22
I002. Gestión al programa Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación	Ejecución	31/05/2016	Davalos Mayorga, Eduardo Ramiro	21.00 %	21.00 %	dic-14	Rojo	0.00 %	80,000.00	0.00
I002. Gestión al programa Chimborazo con ley, desarrollo y comunicación	Ejecución	31/05/2016	Davalos Mayorga, Eduardo Ramiro	21.00 %	21.00 %	dic-14	Rojo	0.00 %	80,000.00	0.00
I004. Gestión para el programa "Fomento de salud integral"	Planeación	31/05/2016	León Insuasty, Mayra Carola	75.00 %	75.00 %	oct-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I005. Reingeniería del Centro de Transferencia Tecnológica	Anteproyecto	01/04/2015	Cruz Parra, Jorge Fernando	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
I006. Edúcate Chimborazo	Anteproyecto	31/05/2016	Moreno Arrieta, Luz Elisa	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00
I007. Atención legal y administrativa para el impulso de gestión de las Juntas Parroquiales de la provincia de Chimborazo	Completado	31/12/2015	Cruz Parra, Jorge Fernando	59.00 %	76.00 %	nov-15	Rojo	17.00 %	30,000.00	5,100.00

I008. Fortalecimiento del Centro de Emprendimiento	Ejecución	31/05/2016	Rivera Poma, Mauricio Fernando	0.00 %	8.00 %	may-15	Verde	8.00 %	0.00	0.00
--	-----------	------------	--------------------------------	--------	--------	--------	-------	--------	------	------

Instituto de Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes										
Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
G001. Implementación del Reglamento de Publicaciones y Propiedad Intelectual	Ejecución	31/05/2016	Morales Alarcón, Freddy Patricio	75.00 %	75.00 %	jul-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G002. Implementación del Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de Ph.D. a la UNACH.	Ejecución	31/05/2016	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	35.00 %	43.00 %	jul-15	Verde	8.00 %	0.00	0.00
G004. Implementación del Reglamento de Movilidad del personal académico con fines de Investigación	Planeación	31/05/2016	Avendaño Herrera, Fernando Octavio	75.00 %	77.00 %	jul-15	Verde	2.00 %	0.00	0.00
G005. Reingeniería de los Centros de Investigación y Desarrollo de las Facultades.	Planeación	31/03/2015	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	50.00 %	100.00 %	ene-15	Verde	50.00 %	0.00	0.00
G006. Fortalecimiento del Observatorio de Investigación para la gestión de la información de los indicadores de acreditación y bibliotecas de la Universidad.	Ejecución	31/05/2016	Morales Alarcón, Cristian Hugo	35.00 %	50.00 %	abr-15	Verde	15.00 %	19,242.48	2,886.37
G009. Creación del Observatorio de Seguridad Ciudadana de UNACH	Ejecución	31/12/2016	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	88.00 %	88.00 %	nov-14	Verde	0.00 %	22,798.68	0.00
G010. Evaluación de variabilidad espacial y temporal de la precipitación histórica de los últimos 20 años en la provincia de Tungurahua	Ejecución	01/04/2015	Calahorrano, Julia Guadalupe	50.00 %	50.00 %	nov-14	Rojo	0.00 %	0.00	0.00
G011. Programa integrado de monitoreo de control de calidad del aire en la ciudad de Riobamba usando modelos matemáticos	Ejecución	30/04/2016	Haro Velastegui, Arquímedes Xavier	63.00 %	63.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	48,264.42	0.00
G016. Análisis sísmico por desempeño de estructuras aporticadas de concreto reforzado mediante algoritmos genéticos.	Ejecución	31/12/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	52.00 %	52.00 %	sep-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00

G020. Diversificación de los mecanismos para la participación del personal académico en procesos de investigación	Ejecución	31/05/2016	Flor Mora, Omar Patricio	65.00 %	85.00 %	jul-15	Verde	20.00 %	0.00	0.00
G023. Implementación del reglamento del sistema de incentivos para el personal académico por la producción intelectual	Ejecución	31/05/2016	Morales Alarcón, Cristian Hugo	100.00 %	100.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
G024. Eje de Investigación de Riesgo Sísmico	Ejecución	31/12/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	90.00 %	100.00 %	mar-15	Verde	10.00 %	0.00	0.00
G025. Priorización de Programas y Proyectos de I+D+i, ganadores de las Convocatorias Institucionales.	Ejecución	31/12/2015	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	50.00 %	100.00 %	abr-15	Verde	50.00 %	0.00	0.00
I009. PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	31/12/2015	Flor Mora, Omar Patricio	70.00 %	90.00 %	jun-15	Verde	20.00 %	35,000.00	7,000.00
I011. Caracterización biogeográficas de las subcuencas hídricas para la adaptación al cambio climático considerando el paisaje cultural andino de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Ejecución	31/12/2015	Recalde Moreno, Celso Guillermo	70.00 %	96.00 %	nov-15	Verde	26.00 %	400,000.00	104,000.00
I012. Generación de saberes locales- sistema de gestión de conocimiento de la provincia	Ejecución	30/12/2016	Espinoza Tinoco, Lady Marieliza	20.00 %	32.00 %	sep-15	Verde	12.00 %	30,000.00	3,600.00
I013. Generación de saberes locales - imagen integradora y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia	Ejecución	30/12/2016	Olmedo Falconí, Raquel Angela	20.00 %	49.00 %	dic-15	Verde	29.00 %	20,000.00	5,800.00
I015. Generación de saberes locales - recuperación del archivo histórico de la provincia	Ejecución	30/12/2016	Reinoso, Rafael	5.00 %	28.00 %	jul-15	Verde	23.00 %	35,345.26	8,129.41
I016. Becas Cuarto Nivel PhD	Ejecución	31/12/2016	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	75.00 %	80.00 %	abr-15	Verde	5.00 %	400,000.00	20,000.00
I019. Proyectos Convocatoria 2015	Anteproyecto	31/12/2016	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
I021. Control de la calidad de los materiales de la construcción producidos en la Provincia de Chimborazo	Cierre	31/10/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	98.00 %	98.00 %	may-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00

I022. Estudio de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones construidas en los barrios urbano marginales de la ciudad de Riobamba	Cierre	31/10/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	100.00 %	100.00 %	jul-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I023. Determinación del origen del incumplimiento de las especificaciones técnicas en la elaboración de ladrillos, bloques y adoquines producidos en la provincia de Chimborazo	Cierre	31/10/2015	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	98.00 %	98.00 %	may-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I024. PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	30/05/2016	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	25.00 %	25.00 %	jul-14	Rojo	0.00 %	0.00	0.00
I028. Extracción y caracterización de células madre de la leche materna para su uso en terapia celular y estudios de cáncer. Convocatoria 2013	Congelado	29/05/2015	Falconí Ontaneda, Félix Atair	100.00 %	100.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	0.00	0.00
I030. Proyectos Convocatoria 2014	Anteproyecto	30/12/2016	Barahona Rivadeneira, Diego Javier	0.00 %	0.00 %		N/D	0.00 %	0.00	0.00
I031. Normalización del estudio y caracterización de la calidad de la canal y de la carne del cuy (cavia porcellus). Convocatoria 2013	Ejecución	31/12/2015	Sánchez Macías, Davinia	24.14 %	62.90 %	sep-15	Amarillo	38.76 %	20,000.00	7,752.00
I032. Identificación socioeconómica y georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en el período de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012. Convocatoria 2013	Ejecución	31/12/2015	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	64.00 %	98.00 %	oct-15	Verde	34.00 %	3,500.00	1,190.00
I033. Identificación y georeferenciación de las víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo en el período comprendido entre los años 2011-junio 2013. Convocatoria 2013	Ejecución	31/12/2015	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	44.00 %	69.00 %	nov-15	Verde	25.00 %	10,000.00	2,500.00
I034. PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	31/05/2016	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	50.00 %	75.00 %	feb-15	Verde	25.00 %	250,000.00	62,500.00
I035. Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Ejecución	31/12/2016	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	45.00 %	50.00 %	abr-15	Verde	5.00 %	80,000.00	4,000.00

I036. Propuesta Técnica de manejo de subcuencas hídricas y caracterización territorial, ambiental, considerando el paisaje cultural andino y el desarrollo socioeconómico de la parroquia Achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Ejecución	31/12/2015	Recalde Moreno, Celso Guillermo	95.00 %	95.00 %	dic-14	Verde	0.00 %	99,680.00	0.00
--	-----------	------------	---------------------------------	---------	---------	--------	-------	--------	-----------	------

Departamento de Infraestructura										
Proyecto	Fase Actual	Fecha de Fin	Líder del Proyecto	Avance Físico Año Anterior (2014)	Avance Físico Año Actual (2015)	Periodo reportado	Estatus	Delta Físico	Ppto. Programado (2015)	Ppto. Programado x Delta Físico (2015)
I001. Construcción del Centro de Capacitación, Liderazgo del Estudiante y Bar Comedor Saludable.	Ejecución	31/10/2016	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	8.07 %	sep-15	Rojo	8.07 %	1,926,702.11	155,484.86
I002. Construcción del "Bloque de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnológicas" de la Universidad Nacional de Chimborazo.	Ejecución	30/10/2015	Fernández Remache, Jorge Hernán	0.00 %	0.00 %	---	N/D	0.00 %	0.00	0.00