

Año:

Tipo de seguimiento:

Proyectos a incluir:
 Vertical
 Matricial (Externos)
 Ver Todos

Ver por:

Fase Actual:

* Proyectos no alineados a ningún Objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto.	Porcentaje	Fase	Fecha de	Indicadores				Detalle
				Devengado	de avance	Actual	Fin	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Vicerrectorado Académico >Centro de Tecnologías Educativas	I002	Equipamiento Técnico UNACH	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	0.00 % <input type="checkbox"/>	10.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	<input type="button" value="Detalle"/>
Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	I004 #	Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH	Guffante Naranjo, Tania María	0.00 % <input type="checkbox"/>	70.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	30/12/2016	0	0	0	0	<input type="button" value="Detalle"/>
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I001	Fortalecimiento Institucional	Reyes Silva, Carlos Patricio	61.82 % <input type="checkbox"/>	50.50 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0	0	2	0	<input type="button" value="Detalle"/>
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I016	Becas Cuarto Nivel PhD	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 % <input type="checkbox"/>	80.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	<input type="button" value="Detalle"/>
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I035	Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 % <input type="checkbox"/>	50.00 % <input type="checkbox"/>	Planeación	31/12/2016	0	0	0	0	<input type="button" value="Detalle"/>
				23.36 %				0	0	2	0	

5 Registro(s) en total