

Año:

Organización:

Tipo de seguimiento:
















Proyectos a incluir:


Ver por: **Seleccionar Proyectos Clave**

Fase Actual:

* Proyectos no alineados a ningún Objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización 	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de avance	Fase Actual	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle
												
UNACH >Vicerrectorado Académico >Centro de Tecnologías Educativas	I002	Equipamiento Técnico UNACH	Delgado Altamirano, Jorge Edwin	0.00 % 	10.00 % 	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	I004 #	Capacitación de profesores, investigadores, empleados y trabajadores de la UNACH	Guffante Naranjo, Tania María	0.00 % 	80.00 % 	Ejecución	30/12/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I001	Fortalecimiento Institucional	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 % 	34.00 % 	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	2	
UNACH >Vicerrectorado de	I016	Becas Cuarto Nivel PhD	Cepeda	0.00 %	75.00 %	Ejecución	31/12/2016	0	0	0	0	

Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS			Astudillo, Lexinton Gualberto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I035	Becas Cuarto Nivel - Maestrías e incentivos a producción intelectual	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	0.00 % <input type="checkbox"/>	45.00 % <input type="checkbox"/>	Planeación	31/12/2016	0	0	0	0		
								0	0	0	2		

5 Registro(s) en total.