

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

**\* Campo requerido**

<b>Tipo de Programa:</b>	<b>*</b> Institucionales
<b>CUP:</b>	91800000.1214.7354
<b>Programa:</b>	<b>*</b> Acreditación Institucional
<b>Fecha de Inicio:</b>	<b>*</b> 01/05/2014 (dd/mm/aaaa)
<b>Fecha de Fin:</b>	<b>*</b> 31/12/2016 (dd/mm/aaaa)
<b>Gerente del Programa:</b>	<b>*</b> Paula Aguayo, Geovanny Marcelo
<b>Entidad Responsable:</b>	UNACH
<b>Propósito del Programa:</b>	<b>*</b> Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras
<b>Beneficios del Programa:</b>	<b>*</b> Buscar la re acreditación de la UNACH.
<b>Beneficiarios:</b>	<b>*</b>

Comunidad Universitaria

**Supuestos y restricciones  
para la administración del  
programa:**

Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional:

- C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros
- C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales.
- C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior.
- C10. CONTRATACIÓN PHD
- C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación
- C12. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento de la planificación de la investigación

**Fecha de última  
actualización:**

09/05/2016 (dd/mm/aaaa)

**Modificado por:**

Argüello Merino, Verónica del Pilar

[Regresar](#)

[Aceptar](#)

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos


Participantes

Proyectos


Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014


Fecha de Fin: 31/12/2016



Transcurrido: 81.45 %



Avance real acumulado: 89.40 %



% Costo Total Devengado: 0.0

Mostrar Resúmenes Ejecutivos

Proyectos a incluir:

**ATENCIÓN:** Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

\* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

# Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización 	No.	Proyecto	Fase Actual	2014 →	2015 →	2016 →	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Ejecución	44.0 44.0 	80.0 75.0 	100.0 75.0 <input data-bbox="1467 1220 1512 1252" type="checkbox"/>	0.0449	3.37 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Cierre	32.0 32.0 	70.0 70.0 	100.0 100.0 	0.4956	49.56 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios. 01/04/2014 - 29/05/2015	Ejecución	60.0 60.0 	100.0 60.0 <input data-bbox="1377 1444 1422 1476" type="checkbox"/>		0.0001	0.00 %	
Vicerrectorado Administrativo	I004	Plan de Reestructuración organizacional y	Ejecución				0.0001	0.00 %	

>Departamento de Administración de Talento Humano		funcional de la Institución. 02/01/2014 - 30/04/2015		60.0 60.0 	100.0 60.0 <input type="checkbox"/>				
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades 01/03/2014 - 31/12/2014	Ejecución	100.0 84.0 			0.3318	27.87 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0 70.0 	100.0 100.0 		0.0126	1.26 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Ejecución	75.0 25.0 	75.0 25.0 <input type="checkbox"/>	100.0 25.0 <input type="checkbox"/>	0.0022	0.06 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Ejecución	50.0 50.0 	100.0 100.0 	100.0 100.0 <input type="checkbox"/>	0.1128	11.28 %	
							1.00	93.40 %	

8 Registro(s) en total.

Duración Promedio: 20 meses Máxima: 25 meses Mínima: 10 meses

[Regresar](#)

Ficha Descriptiva | Ejecución | **Perfil Económico** | TIR/VAN | Archivos anexos | Participantes | Proyectos

**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016

**Costo Total:**

**Perfil económico del Programa**

AÑO	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectos a incluir:

**Perfil económico de los proyectos afiliados**


Año	Proyectos	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación (Prog. - Est.)
2014	8	6,497,413.57	4,477,413.57	0.00	4,307,413.57	2,227,903.82	0.00	4,177,413.57
2015	7	1,267,174.63	1,017,174.63	0.00	1,267,174.63	610,001.49	0.00	0.00
2016	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>		<b>7,824,588.20</b>	<b>5,494,588.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,574,588.20</b>	<b>2,837,905.31</b>	<b>0.00</b>	<b>4,177,413.57</b>

**Programa**

— Ppto. Programado — Ppto. Devengado

**Proyectos Afiliados (Inversión)**

— Ppto. Programado — Ppto. Devengado



Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados					
Año	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	-6,497,413.57	-4,477,413.57	0.00	-4,307,413.57	-2,227,903.82
2015	-1,267,174.63	-1,017,174.63	0.00	-1,267,174.63	-610,001.49
2016	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	-7,824,588.20	-5,494,588.20	0.00	-5,574,588.20	-2,837,905.31

Regresar


Aceptar

[Ficha Descriptiva](#) | [Ejecución](#) | [Perfil Económico](#) | **TIR/VAN** | [Archivos anexos](#) | [Participantes](#) | [Proyectos](#)

**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016

**Proyectos a incluir:**

\* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual  
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización 	No.	Proyecto	Año Inicial	Año Final	Tipo de Ppto. Externo	Costo Total	TIR	VAN
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	2014	2016		200,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	2014	2016	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades	2014	2014	Recursos Propios	3,687,413.57	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	2014	2015		70,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	2014	2016		10,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	2014	2016		505,000.00	0.00 %	0.00
<b>Total</b>			2014	2016		6,872,413.57	0.00 %	

8 Registro(s) en total.

[Ficha Descriptiva](#) | 
 [Ejecución](#) | 
 [Perfil Económico](#) | 
 [TIR/VAN](#) | 
 [Archivos anexos](#) | 
 [Participantes](#) | 
 [Proyectos](#)

**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016

**Organización:** UNACH

\* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual  
 # Proyectos alineados a objetivos matriciales

Proyectos a incluir	Organización	Proyectos
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Dirección de Planificación	I001 PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Académico >Dirección Académica	G016 Implementación de recurso bibliográfico
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002 Contratación PhD
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003 Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004 Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005 Contrato Docentes Facultades
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	G002 Implementación del Sistema para la incorporación de profesionales con titulación de PhD. a la UNACH.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009 PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024 PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional
<input checked="" type="checkbox"/>	UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034 PM Mejoramiento de la producción científica

10 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

[Aceptar](#)



[Ficha Descriptiva](#) | [Ejecución](#) | [Perfil Económico](#) | [TIR/VAN](#) | [Archivos anexos](#) | [Participantes](#) | [Proyectos](#)

**Programa:** Acreditación Institucional  
**Fecha de Inicio:** 01/05/2014  
**Fecha de Fin:** 31/12/2016

**Año:** 2016 ▼

**Tipo de seguimiento:** Físico ▼

**Proyectos a incluir:** Inversión ▼

**Fase Actual:** Ver Todos ▼

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Fase Actual	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle
UNACH >Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Argüello Merino, Verónica del Pilar	0.00 % <input type="checkbox"/>	75.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	01/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 %	100.00 % <input checked="" type="checkbox"/>	Cierre	01/05/2014	31/03/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 %	25.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	01/05/2014	30/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % <input type="checkbox"/>	100.00 % <input type="checkbox"/>	Ejecución	05/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
				0.00 %					0	0	0	0	

4 Registro(s) en total.