

Organización: UNACH

Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú

Gestión de Programas

Gestión de Programas

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Tipo de Programa:	Institucionales
CUP:	91800000.1214.7354
Programa:	Acreditación Institucional
Fecha de Inicio:	01/05/2014 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin:	31/12/2016 (dd/mm/aaaa)
Gerente del Programa:	Paula Aguayo, Geovanny Marcelo
Entidad Responsable:	UNACH
Propósito del Programa:	Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras
Beneficios del Programa:	Buscar la reacreditación de la UNACH.
Beneficiarios:	Comunidad Universitaria
Supuestos y restricciones para la administración del programa:	Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional: - C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros - C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales. - C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior. - C10. CONTRATACIÓN PHD - C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación - C12. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento de la planificación de la investigación - C13. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Actualización del Orgánico de la UNACH y su estructura organizacional - C14. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. - C15. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento integral de procesos institucionales. - C16. CONTRATOS DE DOCENTES PARA LAS FACULTADES
Fecha de última actualización:	09/05/2016 (dd/mm/aaaa)
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar

[Regresar](#)

Organización: UNACH

Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú

Gestión de Programas

Gestión de Programas

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos


Participantes

Proyectos


Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014


Fecha de Fin: 31/12/2016



Transcurrido: 94.36 %



Avance real acumulado: 89.40 %



% Costo Total Devengado: 0.0

Mostrar Resúmenes Ejecutivos

Proyectos a incluir:

ATENCIÓN: Existen proyectos con fechas de inicio/fin fuera de las del programa. Se marcan con el nombre en ROJO. Revise la ficha correspondiente para mayor detalle.

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

Organización	No.	Proyecto	Fase Actual	2014 →	2015 →	2016 →	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Ejecución	44.0 44.0 	80.0 75.0 	100.0 75.0 	0.0449	3.37 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Cierre	32.0 32.0 	70.0 70.0 	100.0 100.0 	0.4956	49.56 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	Ejecución	60.0 60.0 	100.0 60.0 		0.0001	0.00 %	

de Talento Humano		01/04/2014 - 29/05/2015							
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución. 02/01/2014 - 30/04/2015	Ejecución	60.0 60.0	100.0 60.0		0.0001	0.00 %	
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades 01/03/2014 - 31/12/2014	Ejecución	100.0 84.0			0.3318	27.87 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0 70.0	100.0 100.0		0.0126	1.26 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Cierre	75.0 25.0	75.0 25.0	100.0 25.0	0.0022	0.06 %	
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Cierre	50.0 50.0	100.0 100.0	100.0 100.0	0.1128	11.28 %	
							1.00	93.40 %	

8 Registro(s) en total.

Duración Promedio: 20 meses Máxima: 25 meses Mínima: 10 meses

[Regresar](#)

Organización: UNACH

Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú |

Gestión de Programas |

Gestión de Programas

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

Costo Total: 0.00

Perfil económico del Programa

AÑO	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectos a incluir:

Perfil económico de los proyectos afiliados

Año	Proyectos	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	Variación (Prog. - Est.)
2014	8	6,497,413.57	4,477,413.57	0.00	4,307,413.57	2,227,903.82	0.00	4,177,413.57
2015	7	1,267,174.63	1,017,174.63	0.00	1,267,174.63	610,001.49	0.00	0.00
2016	4	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		7,824,588.20	5,494,588.20	0.00	5,574,588.20	2,837,905.31	0.00	4,177,413.57

Programa


Ppto. Programado

Ppto. Devengado

Proyectos Afiliados
(Inversión)

Ppto. Programado

Ppto. Devengado



Año	Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados				
	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado
2014	-6,497,413.57	-4,477,413.57	0.00	-4,307,413.57	-2,227,903.82
2015	-1,267,174.63	-1,017,174.63	0.00	-1,267,174.63	-610,001.49
2016	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	-7,824,588.20	-5,494,588.20	0.00	-5,574,588.20	-2,837,905.31

[Regresar](#)

Organización: UNACH

Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú

Gestión de Programas

Gestión de Programas

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional**Fecha de Inicio:** 01/05/2014**Fecha de Fin:** 31/12/2016**Proyectos a incluir:**

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

<u>Organización</u> ↑	No.	<u>Proyecto</u>	<u>Año Inicial</u>	<u>Año Final</u>	<u>Tipo de Ppto. Externo</u>	<u>Costo Total</u>	<u>TIR</u>	<u>VAN</u>
Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	2014	2016		200,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	2014	2016	Recursos Propios	2,400,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I003	Reestructuración de perfiles y puestos de los servidores universitarios.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I004	Plan de Reestructuración organizacional y funcional de la Institución.	2014	2015	Recursos Propios	0.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado Administrativo >Departamento de Administración de Talento Humano	I005	Contrato Docentes Facultades	2014	2014	Recursos Propios	3,687,413.57	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	2014	2015		70,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	2014	2016		10,000.00	0.00 %	0.00
Vicerrectorado de Postgrado e Investigación >Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	2014	2016		505,000.00	0.00 %	0.00
Total			2014	2016		6,872,413.57	0.00 %	

8 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

Organización: UNACH Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú | Gestión de Programas | **Gestión de Programas**

Ficha Descriptiva | Ejecución | Perfil Económico | TIR/VAN | Archivos anexos | **Participantes** | Proyectos

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

Ver:

Participante	Organización	Proyectos Afiliados	Pendientes de Afiliar
✓ UNACH		10	

1 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

Organización: UNACH

Titular: Samaniego Erazo, Gonzalo Nicolay

Menú

Gestión de Programas

Gestión de Programas

Ficha Descriptiva

Ejecución

Perfil Económico

TIR/VAN

Archivos anexos

Participantes

Proyectos

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

Año: 2016

Tipo de seguimiento: Físico

Proyectos a incluir: Inversión

Fase Actual: Ver Todos

Organización	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Fase Actual	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle
UNACH > Dirección de Planificación	I001	PM Mejoramiento Integral de Procesos Institucionales	Argüello Merino, Verónica del Pilar	0.00 % 	75.00 % 	Ejecución	01/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
UNACH > Vicerrectorado Administrativo > Departamento de Administración de Talento Humano	I002	Contratación PhD	Reyes Silva, Carlos Patricio	0.00 % 	100.00 % 	Cierre	01/05/2014	31/03/2016	0	0	0	0	
UNACH > Vicerrectorado de Postgrado e Investigación > Instituto de Investigaciones ICITS	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % 	25.00 % 	Cierre	01/05/2014	30/05/2016	0	0	0	0	
UNACH > Vicerrectorado de Postgrado e Investigación > Instituto de Investigaciones ICITS	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 % 	100.00 % 	Cierre	05/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
				0.00 %					0	0	0	0	

4 Registro(s) en total.

[Regresar](#)