

Organización: Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación | Titular: Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto

Menú | Gestión de Programas | **Gestión de Programas**

[Ficha Descriptiva](#)
[Ejecución](#)
[Perfil Económico](#)
[TIR/VAN](#)
[Archivos anexos](#)
[Participantes](#)
[Proyectos](#)

Tipo de Programa:	Institucionales
CUP:	91800000.1214.7354
Programa:	Acreditación Institucional
Fecha de Inicio:	01/05/2014 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Fin:	31/12/2016 (dd/mm/aaaa)
Gerente del Programa:	Paula Aguayo, Geovanny Marcelo
Entidad Responsable:	UNACH
Propósito del Programa:	Financiar un grupo de proyectos del plan de mejoras
Beneficios del Programa:	Buscar la reacreditación de la UNACH.
Beneficiarios:	Comunidad Universitaria
Supuestos y restricciones para la administración del programa:	Cumplimiento total de todos los componentes del programa Acreditación institucional: - C7. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicación de Libros - C8. EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS: Compra de libros - Bibliotecas virtuales. - C9. PRODUCCIÓN CIENTÍFICA: Publicaciones indexadas, Servicio de Capacitación, Pasajes al exterior, Viáticos y subsistencias al exterior. - C10. CONTRATACIÓN PHD - C11. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación - C12. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento de la planificación de la investigación - C13. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Actualización del Orgánico de la UNACH y su estructura organizacional - C14. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Manual de descripción, valoración y clasificación de puestos. - C15. CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA: Mejoramiento integral de procesos institucionales. - C16. CONTRATOS DE DOCENTES PARA LAS FACULTADES
Fecha de última actualización:	09/05/2016 (dd/mm/aaaa)
Modificado por:	Argüello Merino, Verónica del Pilar

[Regresar](#)

Organización: Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación | Titular: Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto


Menú | [Gestión de Programas](#) | **Gestión de Programas**

[Ficha Descriptiva](#) | [Ejecución](#) | [Perfil Económico](#) | [TIR/VAN](#) | [Archivos anexos](#) | [Participantes](#) | [Proyectos](#)


Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014


Fecha de Fin: 31/12/2016



Transcurrido: 96.93 %



Avance real acumulado: 89.40 %



% Costo Total Devengado: 0.0

[Mostrar Resúmenes Ejecutivos](#)

Proyectos a incluir:

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

<u>Organización</u>	No.	Proyecto	<u>Fase Actual</u>	2014 →	2015 →	2016 →	Ponderación	Avance Ponderado	Ficha Informativa de Proyecto
Dirección de Investigación	1009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	Ejecución	70.0 70.0 	100.0 100.0 		0.0986	9.86 %	
Dirección de Investigación	1024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Cierre	75.0 25.0 	75.0 25.0 	100.0 25.0 	0.0176	0.44 %	
Dirección de Investigación	1034	PM Mejoramiento de la producción científica	Cierre	50.0 50.0 	100.0 100.0 	100.0 100.0 	0.8839	88.39 %	

1.00	98.68 %
------	---------

3 Registro(s) en total.

Duración Promedio: 24 meses Máxima: 25 meses Mínima: 20 meses

[Regresar](#)

Buscar Soporte Ayuda Fin de Sesión

Ana Cristina Layedra.

Organización: Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación Titular: Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto

Menú | Gestión de Programas | **Gestión de Programas**




Ficha Descriptiva | Ejecución | **Perfil Económico** | TIR/VAN | Archivos anexos | Participantes | Proyectos

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

Costo Total: 0.00



AÑO	Ppto. Aprobado Inicial	Perfil económico del Programa				Ppto. Devengado
		Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	
2014 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016 	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Proyectos a incluir:

Año	Proyectos	Perfil económico de los proyectos afiliados						Variación (Prog. - Est.)
		Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado	Ppto. Devengado	Estimado a fin de año	
2014	3	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	46,294.15	0.00	0.00
2015	3	285,000.00	35,000.00	0.00	285,000.00	25,989.25	0.00	0.00
2016	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total		585,000.00	335,000.00	0.00	585,000.00	72,283.40	0.00	0.00

Programa	
Ppto. Programado	Ppto. Devengado

Proyectos Afiliados (Inversión)	
Ppto. Programado	Ppto. Devengado



Año	Diferencias entre el programa y los proyectos afiliados					Ppto. Devengado
	Ppto. Aprobado Inicial	Ppto. Codificado	Ppto. Comprometido	Ppto. Programado		
2014	-300,000.00	-300,000.00	0.00	-300,000.00	-46,294.15	
2015	-285,000.00	-35,000.00	0.00	-285,000.00	-25,989.25	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total	-585,000.00	-335,000.00	0.00	-585,000.00	-72,283.40	

[Regresar](#)

[Buscar](#) [Soporte](#) [Ayuda](#) [Fin de Sesión](#)

Ana Cristina Layedra.

Organización: Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación | Titular: Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto

Menú | [Gestión de Programas](#) | **Gestión de Programas**

[Ficha Descriptiva](#) [Ejecución](#) [Perfil Económico](#) **[TIR/VAN](#)** [Archivos anexos](#) [Participantes](#) [Proyectos](#)

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014

Fecha de Fin: 31/12/2016

Proyectos a incluir:

* Proyectos no alineados a ningún objetivo en el año actual

Proyectos alineados a objetivos matriciales

<u>Organización</u> ↑	No.	<u>Proyecto</u>	<u>Año Inicial</u>	<u>Año Final</u>	<u>Tipo de Ppto. Externo</u>	<u>Costo Total</u>	<u>TIR</u>	<u>VAN</u>
Dirección de Investigación	1009	PM Acompañamiento al personal académico para la elaboración de manuscritos de investigación.	2014	2015		70,000.00	0.00 %	0.00
Dirección de Investigación	1024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	2014	2016		10,000.00	0.00 %	0.00
Dirección de Investigación	1034	PM Mejoramiento de la producción científica	2014	2016		505,000.00	0.00 %	0.00
Total			2014	2016		585,000.00	0.00 %	

3 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

[Buscar](#) [Soporte](#) [Ayuda](#) [Fin de Sesión](#)

Ana Cristina Layedra.

Organización: Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación | Titular: Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto

[Menú](#) | [Gestión de Programas](#) | **Gestión de Programas**[Ficha Descriptiva](#) [Ejecución](#) [Perfil Económico](#) [TIR/VAN](#) [Archivos anexos](#) **[Participantes](#)** [Proyectos](#)**Programa:** Acreditación Institucional**Fecha de Inicio:** 01/05/2014**Fecha de Fin:** 31/12/2016**Ver:**

Participante	Organización	Proyectos Afiliados	Pendientes de Afiliar
<input checked="" type="checkbox"/> UNACH		10	

1 Registro(s) en total.

[Regresar](#)

Organización: Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación | Titular: Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto

Menú | [Gestión de Programas](#) | **Gestión de Programas**

[Ficha Descriptiva](#)
[Ejecución](#)
[Perfil Económico](#)
[TIR/VAN](#)
[Archivos anexos](#)
[Participantes](#)
[Proyectos](#)

Programa: Acreditación Institucional

Fecha de Inicio: 01/05/2014




Fecha de Fin: 31/12/2016

Año:

Tipo de seguimiento:

Proyectos a incluir:

Fase Actual:

Organización 	No.	Proyecto	Líder del Proyecto	Ppto. Devengado	Porcentaje de Avance	Fase Actual	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Indicadores				Detalle
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
UNACH >Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación >Dirección de Investigación	I024	PM Mejoramiento de la planificación de Investigación Institucional	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 %	25.00 %	Cierre	01/05/2014	30/05/2016	0	0	0	0	
UNACH >Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación >Dirección de Investigación	I034	PM Mejoramiento de la producción científica	Benitez Pérez, Vicente Eduardo	0.00 %	100.00 %	Cierre	05/05/2014	31/05/2016	0	0	0	0	
				0.00 %					0	0	0	0	

2 Registro(s) en total.

[Regresar](#)