



**Universidad Nacional de Chimborazo**  
**Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación**  
**Dirección de Investigación**

**PROYECTO: I032** Identificación socioeconómica y georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en el período de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012. Convocatoria 2013

Líder del Proyecto:	Veloz Avendaño, Ana del Rocío (anavelapci@hotmail.com aveloz@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Cepeda Astudillo, Lexinton Gualberto	Programas Relacionados:	Plan de Mejora UNACH
Titular:	Pomboza, Margarita	Prioridad:	1
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,145.49
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/05/2014 - 30/12/2016
Fecha de última actualización:	28/10/2016	Fecha de Fin Base:	29/05/2015
Modificado por:	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**SITUACIÓN ACTUAL:**

En la ciudad de Riobamba no existen datos georeferenciados y estadísticos de las víctimas de violencia intrafamiliar en la ciudad de Riobamba.

**PROPÓSITO:**

Caracterizar en lo socioeconómico y geográfico a las víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba, en un período de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012.

**PRODUCTO:**

Entrega de un Informe Final en medio físico y magnético con los resultados del estudio de víctimas de V.I.F en la ciudad de Riobamba al Consejo de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Chimborazo y demás instituciones involucradas en el tema de violencia intrafamiliar.

**Beneficios Cualitativos**

Al tener espacialmente ubicadas a las víctimas de V.I.F y al ser identificados los factores socioeconómicos se podrá aplicar fácilmente la política pública.

**Tipo de Beneficiario**

Grupos vulnerables de Violencia Intrafamiliar: Padres y Madres de Familia, hijos, tios, abuelos, primos y demás miembros familiares.

**Restricciones**

COSTO: 23.195,00


TIEMPO: 18 meses.

ALCANCE: Contar con una línea base de la información actualizada, georeferenciada y caracterizada de las víctimas de V.I.F, la misma que ayudará a generar y aplicar política pública focalizada a los sectores más vulnerables en esta problemática social.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	<b>Cierre</b>	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	-----------	---------------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/05/2014 Fecha de Fin: 30/12/2016

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2016	Avance programado acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %						
Estado												
	●	●	●	●	●	●						

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<b>JUNIO 2016</b> Impresión del folleto con los resultados del proyecto. Elaboración y entrega del informe de cierre del proyecto. Coordinación del 3er. Encuentro Internacional VOCES DE LAS VÍCTIMAS. Elaboración del Informe Técnico	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	12/07/2016 - 03:31 PM
<b>MAYO 2016</b> Organización del 3er. Encuentro Internacional de Derechos Humanos y Tratados Internacionales "VOCES DE LAS VÍCTIMAS" Revisión para la impresión del folleto de Violencia Intrafamiliar. Elaboración del informe técnico con corte al mes de mayo	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	14/06/2016 - 04:44 PM
<b>ABRIL 2016</b> Edición, revisión e impresión del folleto de Violencia Intrafamiliar. Revisión por parte del Ing. Miguel Alejandro Cruz Pérez, referente al diseño del folleto de VIF.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 04:17 PM
<b>MARZO 2016</b> Envío del documento para revisión, edición e impresión del folleto del Proyecto de Violencia Intrafamiliar.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 03:48 PM
<b>FEBRERO 2016</b> Elaboración y validación del informe final de los resultados del Proyecto.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 03:48 PM
<b>ENERO 2016</b> Elaboración y validación del informe final de los resultados del Proyecto.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 03:44 PM
<b>DICIEMBRE</b> Participación en el evento de Presentación Pública de las Memorias del Seminario Internacional Calidad de la Educación Superior y Género, realizado en la FLACSO- Ecuador, en el cual se socializó el proyecto de Violencia Intrafamiliar y los estudios que se viene ejecutando dentro del Eje de Investigación de Seguridad Ciudadana y Género.	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/05/2016 - 03:39 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Coordinación del evento "ARTE Y MEMORIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA TRATA DE PERSONAS, EL FEMICIDIO Y FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE", por conmemorarse el Día Internacional de los Derechos Humanos. Se avanzó con la edición del folleto, quedando pendiente su impresión. Elaboración del informe técnico del proyecto con corte al mes de diciembre</p>		
<p><b>NOVIEMBRE</b> Participación en la marcha por el Día de la No Violencia Contra la Mujer. Elaboración, reproducción y entrega del documento final del proyecto a instituciones públicas y privadas, esta actividad tiene un avance hasta la fecha del 80%. Elaboración del informe técnico con corte a noviembre.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	15/12/2015 - 12:37 PM
<p><b>OCTUBRE 2015</b> Elaboración del documento final del proyecto, este mes se avanzó con el 20%, quedando pendiente su ejecución el 40%. Reunión de trabajo con la Lcda. Yina Quintana, Representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, en la ciudad de Quito. Realización de trámites administrativos. Elaboración del informe respectivo (talleres) Elaboración del informe técnico correspondiente al mes de octubre.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	13/11/2015 - 12:28 PM
<p><b>SEPTIEMBRE 2015</b> Mapeo de las víctimas de las víctimas de VIF, en este mes se avanzó el 15% quedando concluida esta actividad. Ubicación e identificación de los domicilios de las víctimas de VIF., en este mes se avanzó el 15% quedando concluida esta actividad. En relación a estas actividades de cuenta con un Sistema informático de entorno WEB con los resultados estadísticos de la zonificación y ubicación geoespacial de los domicilios de las víctima de VIF. (visor geográfico y estadísticas de las variables obtenidas de las denuncias de VIF.); el sistema mencionado anteriormente se encuentra disponible en la siguiente URL. seguridadciudadana.unach.edu.ec:8080/oscunach. Para ingresar utilice el siguiente usuario: administradorvif y contraseña: unach_2015. Taller sobre VIF. Elaboración del documento final del proyecto, este mes se avanzó con el 10%, quedando pendiente su ejecución el 60%. Reunión de trabajo con la Lcda. Yina Quintana, Representante del Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Realización de trámites administrativos.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	13/10/2015 - 11:40 AM
<p><b>AGOSTO 2015</b> Base de datos en Microsoft Excel con la ubicación espacial de las víctimas de VIF. De los años 2010 - 2012 de la zona rural . Cartografía digital en formato SHP con la ubicación de las víctimas. Sistema de información geográfica de entorno Web (geoportal) con la ubicación de las víctimas de los años 2010-2012 de la zona rural disponible en el siguiente enlace: seguridadciudadana.unach.edu.ec/vif/map_default.phtml. Elaboración preliminar del documento final del proyecto, esta actividad hasta la fecha tiene un avance del 30%. Participación en calidad de Expositora en el Taller sobre Violencia Intrafamiliar, organizado por Visión Visión Mundial. Participación en el Taller sobre Construcción de Rutas de remisión para los casos de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, organizado por el Consejo de la Judicatura. Elaboración del informe técnico con corte al mes de agosto de 2015.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	08/09/2015 - 10:55 AM
<p><b>JULIO 2015</b> Coordinación y dirección para zonificar y determinar los circuitos y subcircuitos donde se concentra la mayor cantidad de denuncias de VIF. (Se está subiendo proporcionalmente información al geoportal). Cabe indicar que las evidencias reposan en digital en el Eje de Investigación del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Ordenador No. 2. C:\Users\oscunach\Documents\violencia intrafamiliar. Enlace: seguridadciudadana.unach.edu.ec:8080 usuario: invitado contraseña: 12345678.  Base de datos en Microsoft Excel con la ubicación espacial de las víctimas de VIF registradas en la Sala de Primera Acogida del Hospital General Docente Riobamba de los años 2011 y 2012 . Cartografía digital en formato SHP con la ubicación de las víctimas. Sistema de información geográfica de entorno Web (geoportal) con la ubicación de las víctimas de los años 2011 y 2012 de la Sala de Primera Acogida disponible en el siguiente enlace: seguridadciudadana.unach.edu.ec/vif/map_default.phtml.  Se realizó trámites para pago del personal y reforma del Proyecto.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/08/2015 - 04:28 PM
<p><b>JUNIO 2015</b> Mapeo de las víctimas de VIF. (en este mes se avanzó el 10% y tiene un avance total del 60%)</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	06/07/2015 - 09:23 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Ubicación e identificar los domicilios de las víctimas de VIF. (en este mes se avanzó el 10% y tiene un avance total del 60%), como evidencia de éstas dos actividades consta lo siguiente: base de datos en Microsoft Excel con la ubicación espacial de las víctimas de VIF. De los años 2011 y 2012 . Cartografía digital en formato SHP con la ubicación de las víctimas. Sistema de información geográfica de entorno Web (geoportal) con la ubicación de las víctimas de los años 2010-2012 de la zona urbana disponible en el siguiente enlace: seguridadciudadana.unach.edu.ec/vif/map_default.phtml Talleres VIF. en las parroquias rurales de San Juan, San Luis y Calpi y en la Parroquia urbana Maldonado. Informes sobre los talleres realizados (como evidencia se adjunta informes, fotos) Realización de pedido de pago del personal del Proyecto. Trámites administrativos realizados. Informe técnico correspondiente al mes de junio</p>		
<p>MAYO 2015 Coordinación y dirección para zonificar y determinar los circuitos y subcircuitos donde se concentra la mayor cantidad de denuncias de VIF., con la finalidad de coordinar, dirigir y ejecutar talleres de concientización para erradicar este tipo de violencia. Talleres realizados en las Parroquias Quimiag, Flores, Pungalá, Cubijíes y Yaruquíes. Talleres realizados en los barrios: 11 de Noviembre y San Martín Trámites administrativos realizados.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	08/06/2015 - 07:08 PM
<p>ABRIL 2015 Realización de diferentes trámites administrativos. Taller sobre Violencia Intrafamiliar realizado en las parroquias de: Licto, Cacha y Punín. Realizar un mapeo de las víctimas de VIF.( por pedido del Ing. Napoleón Cadena mediante oficio No. 968-ALC-2014 se amplió a las parroquias rurales del cantón) Ubicar e identificar los domicilios de las víctimas de VIF (por pedido del Ing. Napoleón Cadena mediante oficio No. 968-ALC-2014 se amplió a las parroquias rurales del cantón).</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	08/05/2015 - 06:08 PM
<p>MARZO  Entrega de información por parte del Concejo de la Judicatura de Chimborazo referente a datos estadísticos sobre denuncias de Violencia Intrafamiliar. Elaboración y entrega de Informe Técnico de Avance con corte al mes de febrero. Participación en calidad de Capacitadora en talleres sobre Violencia Intrafamiliar en Pungala y Licto para cumplir con el requerimiento del Municipio de Riobamba Participación en Taller sobre Violencia Intrafamiliar en Riobamba, organizado por Visión Mundial.. Clasificar y ordenar la información por sectores espaciales de Riobamba. (Se cuenta con el 50% de avance de la línea base con la información actualizada, georeferenciada y caracterizada de las víctimas de V.I.F. la misma que ayudará a generar y aplicar política pública focalizada a los sectores más vulnerables en esta problemática social.) Seguimiento a trámites administrativos.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	07/04/2015 - 10:56 AM
<p>FEBRERO 2015  Entrega de los instrumentos de planificación POA-PAC y PPC, - Resumen de Partidas y Requerimientos de Personal. Envío del Abstract a la FLACSO sobre los roles de las mujeres de Penipe ante los desastres naturales. Control y evaluación de lo ejecutado en el año 2014. Se recogió información en la Policía Judicial sobre denuncias correspondiente a diciembre de 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital) Se realizó trámites en el Consejo de la Judicatura para que se entregue la información de denuncias de Violencias Intrafamiliar comprendido desde octubre a diciembre del año 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital).</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/03/2015 - 10:20 AM
<p>ENERO 2015 Se realizó informes sobre personal que terminó sus funciones. Ejecución de los instrumentos POA-PAC-PPC- PARTIDAS PRESUPUESTARIAS-PERSONAL Se recogió información en la Policía Judicial sobre denuncias correspondiente a diciembre de 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital) Se realizó trámites en el Consejo de la Judicatura para que se entregue la información de denuncias de Violencias Intrafamiliar comprendido desde octubre a diciembre del año 2014. (las evidencias se encuentran en el archivo del proyecto en digital).</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/03/2015 - 09:31 AM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>DICIEMBRE 2014</p> <p>Oficio al Master Jorge Fernández Director de Planificación de la UNACH adjuntando los instrumentos de planificación, POA, PAC y PPC, resumen de partidas del año 2015 de VI. Solicitud a la Teniente Mariela Santillán de la Unidad de Atención de Violencia Intrafamiliar de la Policía (DEVIF) para recabar información de las respectivas denuncias de violencia intrafamiliar en el cantón Riobamba del año 2014 para alimentar la base de datos del proyecto de VI. Informe de evaluación II Semestre (Julio-Diciembre 2014) del proyecto VI</p> <p>Oficio a la Ing. Sandra Vargas Directora del Departamento Financiero autorizando el traslado del rubro económico constante en la partida de Mobiliarios a la partida Maquinaria y Equipos.</p> <p>Oficio a la Doctora Anabel Mancheno Jueza de la Unidad Judicial contra la Violencia a la mujer y la Familia de la ciudad de Riobamba sobre la información referente a las encuestas.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>06/03/2015 - 08:01 AM</p>
<p>NOVIEMBRE 2014</p> <p>Entrega al proyecto de 7 grabadoras de voz, 2 cámaras fotográficas, 3 GPS, 1 grabadora y una carpa rectangular para eventos \$ 420,00</p> <p>Se culminó el levantamiento de información mediante la aplicación de 381 encuestas-muestra técnica el 07 de Noviembre de 2014</p> <p>Se remitió información a la Juez de la Mujer y Familia de Rbb, casos de presunta agresión sexual a menores de edad, se mantuvo una reunión de trabajo con la Cbop Jazmín Delgado y Verónica Flores</p> <p>Gestión para la contratación de un consultor para el desarrollo del software.</p> <p>Se escaneó 180 denuncias de la Sala de la Primera Acogida del Hospital Policlínico de Riobamba de los meses de Abri a Junio de 2014.</p> <p>Participación con un stand de información de VIF el 25 de noviembre de 2014, al conmemorar el día internacional contra la violencia de género, además se procedió a entregar material difusivo de VIF</p> <p>Alimentación a la base de datos, ingreso de información desagregada sobre víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba al sistema del OSCUNACH. 1.400 denuncias ingresadas de la comisaría y 548 (2013) de la Sala de Acogida del Hospital</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>29/12/2014 - 01:42 PM</p>
<p>OCTUBRE 2014</p> <p>Pedido al Ingeniero Jorge Delgado, Director del Centro de Tecnologías, para contratar los servicios de desarrollo de software.</p> <p>Entrega de información por parte del Concejo de la Judicatura de Chimborazo referente a datos estadísticos sobre denuncias de Violencia Intrafamiliar.</p> <p>Gestión al Comandante Vinicio Serrano Coronel de Estado Mayor Conjunto de la Brigada Blindada Galápagos No. 11 para realizar encuestas y levantar información en el sector Saboya Militar.</p> <p>Reporte del levantamiento de información de denuncias presentadas por la Comisaría de la Mujer en los años 2010 al 2012.</p> <p>Reporte del informe de avance global de Ingreso de Información de las denuncias de violencia Intrafamiliar de la Comisaría de la Mujer y de la Sala de Primera Acogida del Hospital de Riobamba.</p> <p>Reporte del informe del levantamiento de información en la Fiscalía de Riobamba sobre denuncias de Violencia Intrafamiliar</p> <p>Gestión al Gobernador de la provincia de Chimborazo para autorización a los elementos policiales de Riobamba para proteger a los profesionales que recaban información en el proyecto Atención al oficio No. 68-2010-CCPD-R por parte del secretario ejecutivo del CCPID-R</p> <p>Psí.Cl.Luis Terán Obando facilitando información de número de víctimas de violencia intrafamiliar en Riobamba.</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>04/12/2014 - 03:43 PM</p>
<p>Septiembre 2014</p> <p>Informe Cuatrimestral presentado</p> <p>Conocimiento de la renuncia de la pasante Yashe Chodon Mona Belardine. Contratación al señor Xavier Toro Chávez e calidad de pasante</p> <p>Levantamiento de información: Encuesta elaborada y validada por (PHD Elena Burgaleta y MSC Maria Cruz Tornay</p> <p>Muestra realizada por el Ing. Luis Cabezas .Solicitud para la impresión de 400 encuestas,impresión de material difusivo ( tripticos y folletos),solicitud para la elaboración de una carpa para eventos,contratación para la elaboración de un software</p> <p>Planificación, organización y ejecución de talleres de Violencia Intrafamiliar. Coordinación con el Lic. Fabián Meza Director de Mercados.</p> <p>Alimentar la base de datos, ingreso de información desagregada sobre víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba al sistema del OSCUNACH</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>24/10/2014 - 04:21 PM</p>
<p>JUNIO 2014</p>	<p>Veloz Avendaño, Ana del Rocío</p>	<p>02/10/2014 - 06:16 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Elaboración de Ficha Única de Registro de Violencia Intrafamiliar y de Género Ejecución de Presupuestos (Grupos dinámicos) Requerimiento para la adquisición de maquinaria y equipo (7 grabadoras de voz, 1 filmadora, 2 cámaras fotográficas digitales, 3 GPS) Requerimiento para la adquisición de materiales de oficina (10 resmas de papel bond, 2 tóner Samsung ML 2010 y Samsung SCX 4635, 10 carpetas archivadoras, 15 resaltadores, 16 correctores, 20 cartones archivadores) Actualización de datos del sistema SIPeIP Respuesta por parte del Concejo de la Judicatura de la Provincia de Chimborazo respecto a la solicitud de información de datos estadísticos generales sobre denuncias, causas despachadas, y datos análogos, Requerimiento para la designación de un docente en el área informática. Solicitud al Doctor Diego Salamea, Director del Departamento de Gestión Procesal Penal de la FGE, para que se nos facilite estadísticas sobre denuncias de Trata de Personas y delitos de Lesiones. Solicitud al Master Napoleón Cadena Alcalde del GADM Riobamba para reunión de trabajo Aprobación de las Reformas Presupuestarias por parte de la Dirección Financiera de los proyectos que se encuentran bajo responsabilidad del ICITS Presentación del proyecto VIF e formato SENPLADES conforme a la disposición de las autoridades Alimentación de la base de datos, ingresando información sobre víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba 1 1726 denuncias trabajadas en el mes (813 CM / 903 GB) Gestión pertinente para recabar información sobre víctimas de violencia intrafamiliar. Gestión, creación e implementación de aplicaciones en el NODO SENPLADES Estudio y diseño de metodologías para talleres planificados a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF.</p>		
<p>AGOSTO 2014 Alimentación de la base de datos, ingreso ( 7200 GB)de información desagregada sobre víctimas de violencia intrafamiliar Planificación, organización y ejecución de talleres de Violencia Intrafamiliar. (FUNDESICH, Foro de Mujeres y Coordinadora Política de Mujeres) Coordinación con el Lic. Fabián Meza Director de Mercados. Contratos firmados y legalizados de Pasantes y Administrativa Social. POA, PAC y PPC 2014 legalizados. Entrega de materiales de oficina según POA, PAC, PPC 2014.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	24/09/2014 - 11:41 AM
<p>JULIO 2014  Reunión MsC. Rolando Gómez GADM Riobamba para abordar asuntos de apoyo técnico (PROMOTORAS) e ng. Fanny Osario 23/07/2014 10:00 Proceso de contratación de seis pasantes VIF Elaboración de POA, PAC y PPC 2015 (VIF). Planificación, organización y ejecución de talleres de Violencia Intrafamiliar. Parroquia de Licto22/07/2014 y Pungalá 29/07/2014. Reunión Dra. Lupita Paguay 28/07/2014 14:30. MIES (PROMOTORES) C1 A 3. Ingreso de fichas a la base de datos mes de Julio /Digitadores 1150 (gb) 95(cm). Control interno y evaluación de los indicadores de gestión de los proyectos de VIF. informe de Seguimiento SIPEIP.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	04/08/2014 - 04:05 PM
<p>MAYO 2014: C1.A2 Condensado hasta el mes de Mayo 2014.- Información recabada/escaneada: 1.805 fichas de la Sala de acogida de emergencias del Hospital Policlínico de Riobamba. Comisaría de la Mujer y Familia: Fichas: 3.956 Denuncias 2010: 3.618 Denuncias 2011: 3.815 Denuncias 2012: 3.957 C1.A2 Gestión para recabar información sobre VIF: Consejo de la Judicatura de Ch .MIES, FGE, M.I, Gobernación de Ch. C1.A3 Ingreso de denuncias hasta el mes de mayo/Digitadores: 2.259 (1.870 gb 389 cm). Carta Acuerdo PDA Pungalá Visión Mundial-OSCUNACH. Estudio y diseño de metodologías para talleres a nivel local, parroquial y provincial en la temática de VIF. POA,PAC y PPC 2014 aprobados. Campos para Plantillas sistema NODO SENPLADES.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	09/07/2014 - 01:19 PM
<p>ENERO-ABRIL 2014:  Reportes-levantamiento de información Comisaría. Oficio confidencialidad manejo de información Ing. Xavier Andrade.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	29/05/2014 - 03:39 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Informativo digitadores, novedades presentadas referente a información escaneada en la Comisaría.                      Proceso de verificación de la información escaneada en la Comisaría.                      Normativa Legal, formato para proyectos de vinculación con la colectividad UNACH.                      Registro de entrega de causas.                      Gestión-autorización Dr. Wilson Nina Director Provincial de Salud-información actualizada fichas de víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el HPGDR-Sala de Acogida.                      Gestión-autorización Dra. Ruth Naranjo directora provincial de salud/acta entrega de fichas de víctimas de violencia intrafamiliar atendidas en el HPGDR-Sala de Acogida.                      Gestión Dr. Diego Andrade Fiscal Provincial de Chimborazo levantamiento de denuncias de VIF.                      Reporte final del levantamiento de información del año 2010; 2011; y, 2012 en la Comisaría de la Mujer y Familia de Riobamba.                      Informes mensuales Administrativo social/digitador y profesional de apoyo técnico.</p>		
<p>JUNIO-DICIEMBRE 2013:                      Respaldo a este estudio por parte del GADM Riobamba.                      Estudio ganador en la convocatoria ICITS-2013.                      Gestión-autorización Sr. Gobernador autorizar levantamiento de información comisaria de la mujer y familiar Rbb.                      Registro de fichas recibidas digitadores-OSCUNACH.                      Suscripción carta de confidencialidad OSCUNACH-comisaria de la Mujer y Familia de Rbb.                      Suscripción carta de confidencialidad Gustavo Buñay-digitador.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	29/05/2014 - 03:38 PM
<p>ENERO-MARZO 2014: -Gestión y autorización Sr. Gobernador de la P.CH. para levantar información de víctimas de V.I.F de la Comisaría de la Mujer y Familia de Riobamba, suscripción Carta de Confidencialidad. C.1.A.2. Información judicial de la Comisaría de la Mujer y Familia RECABADA/Denuncias escaneadas de los años 2011 y 2012.                      - Gestión y autorización para levantar información de víctimas de V.I.F que reposa en la Sala de Acogida del Hospital Provincial General Docente de Riobamba.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 02:17 PM
<p>JUNIO-DICIEMBRE 2013:                      - Convocatoria ICITS 2013.- Se postula este estudio, superando exitosamente la evaluación externa realizada por la SENESCYT al obtener uno de los primeros lugares, mismo que es financiado para el año 2014 y 2015.</p>	Veloz Avendaño, Ana del Rocío	10/04/2014 - 02:02 PM

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<p><b>Proyecto.2. Alcance.</b>                      No contar con la colaboración de las víctimas de Violencia Intrafamiliar CAUSARIA el desconocimiento de factores socioeconómicos.</p>	19/05/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	50 %	80	40	0/0
<p><b>Proyecto.2. Alcance.</b>                      No contar con la información de víctimas de V.I.F que reposa en la Fiscalía de la ciudad de Riobamba CAUSARIA la falta de información de todas las denuncias de violencia.</p>	10/04/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	20 %	40	8	0/1
<p><b>Proyecto.2. Alcance.</b>                      No contar con la Certificación presupuestaria a tiempo CAUSARÍA un retraso de actividades</p>	10/06/2014	Ana del Rocío Veloz Avendaño	20 %	40	8	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA, PAC y PPC APROBADOS	3. Planeación	12/05/2014		12/05/2014		Sí	2.0
2	Ministerio de Finanzas-Cédula Presupuestaria ENTREGADAS	4. Ejecución	20/06/2014		20/06/2014		Sí	2.0
3	Recurso Humano-Pasantes CONTRADADOS	3. Planeación	07/07/2014		07/07/2014		Sí	6.0
4	C.1.A.3.Información por sectores espaciales de Riobamba 50% CLASIFICADOS y ORDENADOS.	4. Ejecución	04/09/2014		04/09/2014		Sí	7.0
5	Informe I Cuatrimestral PRESENTADO	4. Ejecución	05/09/2014		05/09/2014		Sí	2.0
6	C3.A1. Encuestas de victimización y socioeconómicas DISEÑADAS y VALIDADAS.	4. Ejecución	30/09/2014		30/09/2014		Sí	3.0
7	C.1.A.2. Información en todas las instancias judiciales RECABADAS.	4. Ejecución	03/10/2014		03/10/2014		Sí	20.0
8	C.2.A.1. Mapeo de las víctimas de VIF REALIZADO.	4. Ejecución	28/11/2014		28/11/2014		Sí	4.0
9	C.1.A.3.Información por sectores espaciales de Riobamba 50% CLASIFICADOS y ORDENADOS.	4. Ejecución	19/12/2014		19/12/2014		Sí	7.0
10	Informe I Semestral PRESENTADO	4. Ejecución	29/12/2014		29/12/2014		Sí	3.0
11	C.2.A.2. Domicilios de las víctimas de VIF UBICADOS e IDENTIFICADOS.	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	8.0
12	C3.A2. Encuestas a las víctimas de VIF registradas en la información respectiva APLICADAS.	4. Ejecución	07/02/2015		07/02/2015		Sí	22.0
13	C3.A3. Informe pertinente ELABORADO.	4. Ejecución	13/02/2015		13/02/2015		Sí	2.0
14	C3.A2. Encuestas a las víctimas de VIF, registradas en la información respectiva APLICADAS.	4. Ejecución	08/10/2015		08/10/2015		Sí	7.0
15	C2.A2. Domicilios de las víctimas de VIF. UBICADOS e IDENTIFICADOS	4. Ejecución	31/10/2015		31/10/2015		Sí	3.0
16	C4.A2. Documento final del Proyecto ELABORADO, REPRODUCIDO y ENTREGADO.	5. Cierre	30/06/2016		30/06/2016		Sí	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						




## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,145.49 **
Costo Total:	23,195.00
Total Devengado:	18,145.49
% Costo Total Devengado:	78.23 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 78.23 %

### Perfil Económico 2016

	Años Previos	Año Actual (2016)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	41,282.85	0.00	0.00	41,282.85
Ppto. Externo Planeado	41,282.85	0.00	0.00	41,282.85
Ppto. Aprobado Inicial	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
Ppto. Codificado	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2016)		0.00		
Ppto. Programado	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
Ppto. Devengado	18,145.49	0.00	0.00	18,145.49
Estimado a fin de año	* 18,145.49	0.00	0.00	18,145.49
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	5,354.51	0.00	0.00	5,354.51
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 77.21 %	0.00 %	0.00 %	77.21 %

\* Ppto. Devengado

### OBJETIVOS ALINEADOS

#### Objetivos Operativos

2	Incrementar la producción intelectual resultado del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la implementación del reglamento de publicaciones y propiedad intelectual, la creación de la Unidad de Publicaciones y Propiedad Intelectual, el acompañamiento al personal académico y la implementación de un sistema de incentivos.
4	Incrementar el rigor científico de los resultados del trabajo de investigación del personal académico MEDIANTE la creación de la Unidad de Gestión de la Investigación y Asesoría Internacional, la implementación del Reglamento de Movilidad Docente y la implementación del Reglamento para la Selección de Profesionales con Titulación PhD.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ABSTRACT-FLACSO	ABSTRACT-FLACSO.docx	10/03/2015
2	ANEXO: CARTA DE CONFIDENCIALIDAD	Carta_de_confidencialidad.docx	11/05/2015
3	ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A ABRIL	Informe_Técnico_con_corte_a_Abril.docx	11/05/2015
4	ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A MARZO 2015	Informe_técnico_con_corte_a_marzo_2015.docx	04/05/2015
5	ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A JUNIO	Informe_Técnico_VIF.PDF	14/07/2016
6	ANEXO: INFORME TÉCNICO CON CORTE A MAYO	Informe_Técnico_VIF_Mayo_2016.PDF	10/06/2016
7	ANEXO: OFICIOS ENVIADOS EVENTO VOCES DE LAS VÍCTIMAS	OFICIOS_ENVIADOS.PDF	10/06/2016

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
8	ANEXO: OFICIOS ENVIADOS_EVENTO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	OFICIOS_ENVIADOS-1.PDF	10/06/2016
9	ANEXO: OFICIOS_RECIBIDOS_EVENTO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	OFICIOS_RECIBIDOS.PDF	10/06/2016
10	ANEXO: PROYECTO_EVENTO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	PROYECTO_EVENTO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS.PDF	10/06/2016
11	ANEXO:INFORME TÉCNICO DE AVANCE V.I.F. 2015 CON CORTE A FEBRERO	AVANCE_VIOLENCIA_INTRAFAMILIAR.xlsx	09/03/2015
12	AUTORIZACIÓN PARA EL ENCUENTRO "VOCES DE LAS VÍCTIMAS"	Autorización_Evento_VOCES_DE LAS VICTIMAS.docx	06/05/2016
13	AVANCE DEL 20% DE LA GEOREFERENCIACIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIF 2011	GEOREFERENCIACION_VIF_2011.xlsx	05/06/2015
14	AVANCE DEL 80% DE LA GEOREFERENCIACIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIF PERIODO ENERO - DICIEMBRE 2010	GEOREFERENCIACION_VIF_2010.xlsx	05/06/2015
15	Base de datos en Microsoft Excel con la ubicación espacial de las víctimas de VIF. 2011 .	vif_2011_final.xlsx	03/07/2015
16	Base de datos en Microsoft Excel con la ubicación espacial de las víctimas de VIF. 2012 .	vif_2012_final.xlsx	03/07/2015
17	C.4. OFICIO SOBRE EDICIÓN E IMPRESIÓN DEL FOLLETO VIF Y OFICIO SOBRE EL AVAL PARA EL ENCUENTRO "VOCES DE LAS VÍCTMAS"	Oficios_enviados.docx	06/05/2016
18	C.4: FOLLETO_DEFINITIVO_VIF	VIOLENCIA_INTRAFAMILIAR.pdf	14/07/2016
19	C4. OFICIO PARA LA REVISIÓN DE LA EDICIÓN DEL FOLLETO VIF	Oficio_revisión_diseño_folleto_VIF.docx	06/05/2016
20	CARTOGRAFÍA FORMATO ESRI (SHP) de las víctimas de VIF DEL AVANCE DE LOS AÑOS 2010-2011	SHP_VIF.rar	05/06/2015
21	DOCUMENTO PRELIMINAR	AVANCE_DEL_FOLLETO_VIF.pdf	04/09/2015
22	ELABORACIÓN PRELIMINAR DEL DOCUMENTO FINAL	Documento_preliminar.docx	03/08/2015
23	ENCUENTRO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	Oficios_enviados.PDF	12/07/2016
24	ENCUENTRO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	Invitaciones_autoridades_Colombia.PDF	13/07/2016
25	ENCUENTRO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	Invitaciones_provinciales_nacionales.PDF	13/07/2016
26	ENCUENTRO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	Invitaciones_UNACH.PDF	13/07/2016
27	ENCUENTRO_VOCES_DE LAS VÍCTIMAS	Invitaciones_Universidades.PDF	13/07/2016
28	enlace del Eje	enlaces_sistemas.txt	03/07/2015
29	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	RegistroEntregaRegriferos1.PDF	04/01/2016
30	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	RegistroEntregaTableros1.PDF	04/01/2016
31	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	AFICHE_DERECHOS_HUMANOS.pdf	07/01/2016
32	EVENTO DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS	AGENDA_DÍA_DE LOS DERECHOS_HUMANOS.pdf	07/01/2016
33	Evidencias Diciembre 2014 VI	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_2.PDF	30/12/2014
34	EVIDENCIAS ENTREGA DE INFORME TÉCNICO CON CORTE A FEBRERO	EVIDENCIAS_ENTREGA_DE INFORME_TECNICO.docx	27/03/2015
35	Evidencias Fotográficas de Talleres de VIF	100_1510.JPG	04/08/2014
36	Evidencias Junio 2014	Evidencia_Violencia_intrafamiliar.PDF	02/10/2014
37	EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2014 VI	EVIDENCIAS_NOVIEMBRE_VI_2014.PDF	08/12/2014
38	Evidencias Octubre 2014	Escaneo_rápido_en_un_archivo_PDF_en_color_6.PDF	07/11/2014
39	FOLLETO VIF.	FOLLETO_PRELIMINAR_D..docx	14/10/2015
40	FOLLETO VIF. AVANCE OCTUBRE	FOLLETO.pdf	13/11/2015
41	FOLLETO VIF.-	FOLLETO.pdf	15/12/2015
42	FOTOGRAFÍAS Noviembre 2014	FOTOGRAFÍAS_NOVIEMBRE_2014.docx	08/12/2014
43	Fotografías de reuniones y capacitación a pasantes.	100_1501.JPG	04/08/2014
44	GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de Mejoras.xlsx	01/06/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
45	GEORREFERENCIACIÓN	sala_primera_acogida_2011.csv	15/10/2015
46	GEORREFERENCIACIÓN	sala_primera_acogida_2012.csv	15/10/2015
47	GEORREFERENCIACIÓN	vif_2010.csv	15/10/2015
48	GEORREFERENCIACIÓN	vif_2011.csv	15/10/2015
49	GEORREFERENCIACIÓN	vif_2012.csv	15/10/2015
50	GEORREFERENCIACIÓN ZONA RURAL	vif_zona_rural_2010.csv	15/10/2015
51	GEORREFERENCIACIÓN ZONA RURAL	vif_zona_rural_2011.csv	15/10/2015
52	GEORREFERENCIACIÓN ZONA RURAL	vif_zona_rural_2012.csv	15/10/2015
53	HITO 12 OFICIOS PARA COORDINAR TALLERES	Trámites_administrativos.docx	08/05/2015
54	HITO 14 DIAPOSITIVAS TALLER 25-03-2015	DIPOSITIVAS.pptx	07/04/2015
55	HITO 14 EVIDENCIAS TALLERES EQUIDAD DE GENERO 04-03-2015	EVIDENCIAS_TALLER_04-03-2015.docx	27/03/2015
56	HITO 14 EVIDENCIAS TALLERES EQUIDAD DE GENERO 25-03-2015	evidencias_taller.docx	27/03/2015
57	HITO 14 FOTOS TALLER 04-03-2015	FOTOS_TALLER_04-03-2015.docx	27/03/2015
58	HITO 14 FOTOS TALLER 25-03-2015	FOTOS_TALLER_25-03-2015.docx	27/03/2015
59	HITO 14 FOTOS TALLERES MES DE ABRIL 2015	FOTOS_TALLERES_MES_DE_ABRIL.docx	11/05/2015
60	HITO 14 OFICIO SOBRE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN TALLER 25-03-2015	evidencias_taller.docx	07/04/2015
61	HITO 14 TRAMITES ADMINISTRATIVOS	Trámites_administrativos.docx	11/05/2015
62	HITO 14,15 GEOREFERENCIACIÓN 2012	GEOREFERENCIACION_VIF_2012.xlsx	11/05/2015
63	HITO 14-15 PEDIDO DE AMPLIACIÓN DE LOCAL A CANTONAL POR PARTE DEL SR. ALCALDE	Pedido_del_Sr._Alcalde_de_ampliación_de_local_a_cantonal.docx	11/05/2015
64	HITO 15 ABANDONO DE HOGAR 2011	ABANDONO_DE_HOGAR_(VIF_2011).xlsx	11/05/2015
65	HITO 15 GEOREFERENCIACIÓN 2011	GEOREFERENCIACION_DE_VIF_2011.xlsx	11/05/2015
66	HITO 1: POA, PAC y PPC 2014	POA_PAC_y_PPC.docx	10/06/2014
67	HITO 2: Cédula Presupuestaria	VIF..docx	23/06/2014
68	HITO 3: Recurso Humano contratado.	Seis_Pasantes.pdf	05/10/2014
69	HITO 4: Denuncias y fichas de VIF	Ingreso_VIF.pdf	05/10/2014
70	HITO 5: Informe Cuatrimestral	Informe_Cuatrimestral.pdf	05/10/2014
71	HITO 6: Encuesta elaborada y validada VIF	Encuesta_VIF.pdf	05/10/2014
72	HITO 7: Información de todas las instancias judiciales	Recolección_y_Levantamiento_VIF.pdf	05/10/2014
73	INFORME TALLER PARROQUIA MALDONADO	INFORME_TALLER.docx	03/07/2015
74	INFORME TALLER PARROQUIA SAN JUAN	INFORME_TALLER.docx	03/07/2015
75	INFORME TALLER SAN LUIS	INFORME_TALLER.docx	03/07/2015
76	INFORME TERMINACIÓN DE FUNCIONES	Informe_terminación_de_funciones.docx	09/03/2015
77	INFORME TÉCNICO CON CORTE A NOVIEMBRE 2015	INFORME_TÉCNICO.pdf	15/12/2015
78	INFORME TÉCNICO CON CORTE A AGOSTO 2015	INFORME_TECNICO_CON_CORTE_A_AGOSTO.docx	08/09/2015
79	INFORME TÉCNICO CON CORTE A DICIEMBRE 2015	INFORME_TECNICO_DICIEMBRE.pdf	07/01/2016
80	INFORME TÉCNICO CON CORTE A JULIO 2015	Informe_técnico_julio2015.docx	03/08/2015
81	INFORME TÉCNICO CON CORTE A MAYO 2015	Informe_Técnico_con_corte_a_Mayo.docx	08/06/2015
82	INFORME TÉCNICO CON CORTE A OCTUBRE 2015	Informe_técnico_octubre.docx	13/11/2015
83	INFORME TÉCNICO CON CORTE A SEPTIEMBRE 2015	INFORME_TÉCNICO_SEPTIEMBRE.docx	15/10/2015
84	INFORME TÉCNICO JUNIO	Informe_técnico.docx	03/07/2015
85	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN CUBIJÍES	INFORME_CUBIJIES.docx	05/06/2015
86	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN EL BARRIO 11 DE NOVIEMBRE	INFORME_VELASCO.docx	05/06/2015
87	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN EL BARRIO SAN MARTÍN	INFORME_LIZARZABURO.docx	05/06/2015

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
88	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN FLORES	INFORME_FLORES.docx	05/06/2015
89	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN PUNGALÁ	INFORME_PUNGALA.docx	05/06/2015
90	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN QUIMIAG	INFORME_QUIMIAG.docx	05/06/2015
91	INFORME Y FOTOS DEL TALLER REALIZADO EN YARUQUÍES	INFORME_YARUQUIES.docx	05/06/2015
92	INFORME_CIERRE_PROYECTO	Informe_Cierre_Proyecto_VIF.PDF	12/07/2016
93	INVITACIÓN TALLER	INVITACIÓN_TALLER_DE_CONSTRUCCIÓN_DE_RUTAS.docx	04/09/2015
94	MARCHA POR EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	MARCHA_POR_EL_DÍA_DE_LA_NO_VIOLENCIA_CONTRA_LA_MUJER.pdf	15/12/2015
95	OFICIO ENTREGA DE INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 2015	ENTREGA_DE_POA-PAC-PPC_P.V.I.F..docx	09/03/2015
96	OFICIO SOBRE ENTREGA DE DENUNCIAS CONSEJO DE LA JUDICATURA	Oficio_sobre_entrega_de_denuncias.docx	27/03/2015
97	OFICIO_ENTREGA_CIERRE_PROYECTO	Of._Entrega_Inform_Cierre_Proyecto_VIF.PDF	12/07/2016
98	Oficios coordinación de talleres y otros trámites	Oficios_2015.PDF	03/07/2015
99	OFICIOS ENVIADOS SEPTIEMBRE	OFICIOS_ENVIADOS.PDF	15/10/2015
100	OFICIOS RECIBIDOS SEPTIEMBRE	OFICOS_RECIBIDOS.PDF	15/10/2015
101	PARTICIPACIÓN DEL EJE EN EVENTO DE LA FLACSO	EVIDENCIAS_EVENTO_3_DE_DICIEMBRE_FLACSO.docx	07/01/2016
102	POA, PAC, PPC, RESUMEN DE PARTIDAS REFORMADOS JULIO 2015	INSTRUMENTOS_DE_PLANIFICACIÓN_VIF_REFORMA_(ESCANEAOS).docx	28/11/2015
103	POA-PAC-PPC 2015	POA-PAC-PPC_P.IF._ESCANEAADO.docx	09/03/2015
104	PRORROGA_VIF	RESOLUCIÓN_PRORROGA.PDF	22/07/2016
105	Resumen Ejecutivo Agosto 2014	Resumen_Ejecutivo_Agosto_2014..pdf	05/10/2014
106	Resumen Ejecutivo Enero-Abril 2014	ENERO-ABRIL_2014.PDF	29/05/2014
107	Resumen Ejecutivo Julio 2014	violencia_intrafamiliar.PDF	04/08/2014
108	Resumen Ejecutivo Junio 2014	Junio_2014.docx	15/07/2014
109	Resumen Ejecutivo Junio-diciembre 2013	JUNIO-DICIEMBRE_2013.PDF	29/05/2014
110	Resumen Ejecutivo Mayo 2014	MAYO_2014..docx	10/06/2014
111	Resumen Ejecutivo Septiembre 2014	Resumen_Ejecutivo_Septiembre_2014..pdf	05/10/2014
112	REUNIÓN DE TRABAJO	Oficio_reunión.pdf	13/11/2015
113	REUNIÓN DE TRABAJO CON LA LIC. YINA QUINTANA	ACUERDOS_Y_RESOLUCIONES.docx	14/10/2015
114	REUNIÓN DE TRABAJO LIC. YINA QUINTANA	FOTOS_REUNIÓN_DE_TRABAJO.docx	14/10/2015
115	REUNIÓN DE TRABAJO LIC. YINA QUINTANA	AGENDA_REUNION_ESCANEAADA.docx	14/10/2015
116	TRAMITES ADMINISTRATIVOS ENERO 2016	Oficios_enviados_enero_2016.docx	06/05/2016
117	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS - MAYO 2015	Oficios_enviados.docx	08/06/2015
118	TRÁMITES PAGO	Trámites_para_pago_del_Equipo_de_Trabajo_del_Proyecto.docx	08/07/2015
119	TRÁMITES RELACIONADOS A PAGOS, REFORMAS ENTRE OTROS	Trámites_administrativos.docx	03/08/2015
120	UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS VIF	ubicacion_victimas_vif.xlsx	13/11/2015
121	UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE VICTIMAS VIF	ubicacion_victimas_rural.xlsx	13/11/2015

**EQUIPO DEL PROYECTO**

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Veloz Avendaño, Ana del Rocío	Directora del proyecto	Directora del Proyecto	anavelapci@hotmail.com aveloz@unach.edu.ec	