

## FICHA DEL PROYECTO

Fecha:22/06/2017

### Datos Generales del Proyecto

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nombre del Proyecto:             | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACION, LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR - COMEDOR SALUDABLE |
| CUP:                             | 91800000.746.3105   |
| Unidad Ejecutora:                | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL   |
| Entidad:                         | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  |
| Ministerio Coordinador:          | SIN MINISTERIO COORDINADOR  |
| Entidades Participantes:         | _____   |
| Estado del Proyecto:             | INVERSIÓN   |
| Fase del Proyecto:               | POSTULACIÓN   |
| Monto Total del Proyecto:        | 3,315,738.26  |
| Fecha de Inicio:                 | 14/05/2015  |
| Fecha de Finalización:           | 31/12/2018  |
| Fecha de última Modificación:    | 01/06/2017  |
| Responsable última Modificación: | JORGE HERNAN FERNANDEZ REMACHE  |
| Lineamiento de Inversión:        | INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN  |
| Tipo de Inversión:               | INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL   |
| Modelo de Gestión:               | ESTADO - UNIVERSIDADES  |
| SECOB:                           | NO  |
| Estudio:                         | NO  |
| Cobertura:                       | REGIONAL  |
| Producto                         | SERVICIOS DE ASOCIACIONES, ESPARCIMIENTO, CULTURALES Y DEPORTIVOS                           |
| Detalle Producto:                | CENTRO DE CAPACITACIÓN, LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE.                   |

### Información Narrativa del Proyecto:

Descripción:

CON LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN, LIDERAZGO DEL ESTUDIANTE Y BAR COMEDOR SALUDABLE, SE MEJORARIA LA ALIMENTACIÓN BALANCEADA Y SALUDABLE A LA COMUNIDAD ACADÉMICA, ADEMÁS DISPONDREMOS DE SERVICIOS COMO SON MÉDICO ODONTOLÓGICO, SALAS DE CAPACITACIÓN Y AULAS.

## Marco Lógico

Nombre Archivo: ML\_2014-03-05\_11-19-

Fecha carga: 05/03/2014

53\_CENTRODECAPACITACIONYLIDERAZGODELESTUDIANTEYBARCOMEDORSALU  
DABLE.xml

Fin: INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE CAPACITACION Y LIDERAZGO Y BAR COMEDOR SALUDABLE.

Indicadores:

\* EL EDIFICIO SERA DE 8 PISOS Y SE CONSTRUIRA EN APROXIMADAMENTE 14 MESES Y PRESTARA SERVISIOS A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

Propósito: BRINDAR LOS SERVICIOS DE BAR, COMEDOR, BODEGAS, DISPENSARIO MEDICO, ESPACIOS PARA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO, AULAS, BIBLIOTECA Y OFICINA PARA ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES, EMPLEADOS Y PROFESORES DE LA UNIVERSIDAD.

Indicadores:

\* EL COMEDOR ESTA DISEÑADO PARA 200 PERSONAS APROXIMADAMENTE.

\* CON EL DISPENSARIO MEDICO SE DARA ATENCION A TODA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

\* SE DISPONDRA DE AULAS Y BIBLIOTECA PARA ESTUDIANTES Y PROFESORES.

Componente: C1

EL EDIFICIO ESTARA CONFORMADO DE BODEGAS EN EL SUBSUELO, COMEDOR ESTUDIANTIL Y CONSULTORIO DE EMERGENCIA EN LA PLANTA BAJA, CONSULTORIOS MEDICOS EN EL PRIMER PISO ALTO, BIBLIOTECA EN EL SEGUNDO PISO ALTO, 15 AULAS EN EL TERCERO CUARTO Y QUINTO PISO ALTO, 56 ESPACIOS PARA DOCENTES A TIEMPO COMPLETO EN EL SEXTO Y SEPTIMO PISO ALTO.

Monto: 3,296,741.87

## Planificación Nacional

Objetivo Estratégico Institucional

Incrementar la calidad de la oferta académica

Objetivo PND

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Meta PND

Alcanzar el 80% de profesores universitarios con título de cuarto nivel

Indicador PND

Porcentaje de docentes titulares con título de cuarto nivel

Política PND

Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad.

## Presupuesto por Fuentes de Financiamiento

| Año   | Recursos Fiscales | Recursos Fiscales generados por las Instituciones | Préstamos Externos | Préstamos Internos | Recursos Provenientes de Preasignaciones | Asistencia Técnica y Donaciones | Aportes de la Comunidad | Total        |
|-------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------|--------------|
| 2015  | 1,581,873.09      | 0.00  | 0.00               | 0.00               | 0.00                                     | 0.00                            | 0.00                    | 1,581,873.09 |
| 2016  | 365,572.06        | 0.00  | 0.00               | 0.00               | 0.00                                     | 0.00                            | 0.00                    | 365,572.06   |
| 2017  | 1,368,293.11      | 0.00  | 0.00               | 0.00               | 0.00                                     | 0.00                            | 0.00                    | 1,368,293.11 |
| 2018  | 0.00              | 0.00  | 0.00               | 0.00               | 0.00                                     | 0.00                            | 0.00                    | 0.00         |
| Total | 3,315,738.26      | 0.00  | 0.00               | 0.00               | 0.00                                     | 0.00                            | 0.00                    |              |

## Ubicación Geográfica del Proyecto

| Zona de Planificación | Región | Provincia  | Cantón   | Monto        |
|-----------------------|--------|------------|----------|--------------|
| ZONA 3                | SIERRA | CHIMBORAZO | RIOBAMBA | 3,315,738.26 |

## Indicadores Económicos Sociales

|  |       |
|--|-------|
| Tasa de Descuento (Costo de Oportunidad) % : | 10.00 |
| Valor Actual Neto (\$):                      | 12.00 |
| Tasa Interna de Retorno %:                   | 12.00 |
| Relación beneficiario / costo (\$):          | 0.02  |

## Beneficiarios del Proyecto

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Beneficiarios Directos           | 9,212.00     |
| Beneficiarios Directos Femenino  | 5,200.00     |
| Beneficiarios Directos Masculino | 4,012.00     |
| Beneficiarios Indirectos         | 1,456,302.00 |

| Tipos de Estudio   | SI | NO |
|--|----|----|
| ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE  |    | X  |
| ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA   |    | X  |
| ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD   |    | X  |
| ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN                        |    | X  |
| CERTIFICACIONES  | X  |    |
| CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES                        | X  |    |
| COSTOS UNITARIOS   |    | X  |
| DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO |    | X  |
| DETALLE DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO                               |    | X  |
| DOCUMENTO PARA MODIFICACIONES Y JUSTIFICACIONES                          | X  |    |
| DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL                                      |    | X  |
| DICTAMEN PRIORIDAD   | X  |    |
| ESTRUCTURA OPERATIVA   |    | X  |
| ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA                               | X  |    |
| EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO                                       |    | X  |
| FICHA O LICENCIA AMBIENTAL   |    | X  |
| IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO                |    | X  |
| IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA                   |    | X  |
| LÍNEA BASE DEL PROYECTO  |    | X  |
| MONITOREO DE LA EJECUCIÓN  |    | X  |
| ORIGEN DE LOS INSUMOS  |    | X  |
| PERMISOS AMBIENTALES   |    | X  |
| PROYECTO AVAL INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION                         |    | X  |
| PROYECTO AVAL SENESCYT   |    | X  |
| PROYECTO COOPERACION BINACIONAL  |    | X  |
| PROYECTO EMBLEMÁTICO   |    | X  |
| REQUISITOS TÉCNICOS DEL SECOB  |    | X  |

| Tipos de Estudio                    | SI | NO |
|-------------------------------------|----|----|
| TÉRMINOS DE REFERENCIA              |    | X  |
| VARIOS                              | X  |    |
| VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA |    | X  |
| VIABILIDAD TÉCNICA                  |    | X  |

### Responsable del Proyecto

Nombre: ING JORGE HERNAN FERNANDEZ REMACHE  
 Cargo: DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNACH  
 Teléfono: 032364307  
 Correo Electrónico: jhfrinfra@hotmail.com