



UNACH

Vicerrectorado de Investigación, Posgrado y Vinculación

Dirección de Investigación

PROYECTO: I013 Generación de saberes locales - imagen integradora y dinámica de la riqueza patrimonial de la provincia

Table with 4 columns: Field, Value, Program, and Details. Rows include: Líder del Proyecto, Patrocinador Ejecutivo, Titular, Tipo de Proyecto, CUP, Objetivos Operativos, Viabilidad Técnica, Tipo de Ppto. Externo, Fecha de última actualización, and Modificado por.

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Table with sections: Descripción (PROPÓSITO, COMPONENTES), Beneficios Cualitativos, Tipo de Beneficiario, and Restricciones (COSTO, TIEMPO, ALCANCE).

Progress bar table with phases: Anteproyecto, Definición, Planeación, Ejecución, Cierre, Completado, Congelado, Cancelado.


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 98.64 %
 Fecha de Inicio: 01/08/2013 Fecha de Fin: 30/12/2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2017	Avance programado acumulado											
	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	83 %	85 %	85 %	85 %	85 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril, 2017 Elaboración de planificación semestral abril- agosto 2017 Revisión de informe de vinculación entregado por los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa, Elaboración de la matriz de autoevaluación de los proyectos de investigación segunda revisión, Revisión de informe entregado por los estudiantes de Comunicación Social, Elaboración de la planificación anual con técnico del Icits, Participación como Ponente en el IV WorkShop de ciencia y tecnología organizado por la Unach	Olmedo Falconí, Raquel Angela	12/05/2017 - 08:52 AM
Febrero, 2017 Elaboración de matrices de avance general del programa generación de saberes locales con el Ing. Vicente Benitez técnico del ICITS, Elaboración de matrices para la actualización del Sip&p de los proyectos Imagen Integradora y Dinámica de la riqueza Patrimonial de la provincia Considerando entregado por el I. Municipio del cantón Riobamba certificando la investigación realizado sobre el Pase del Niño como patrimonio intangible local Hojas de ruta, listados de estudiantes participantes, certificaciones institucionales de las unidades educativas seleccionadas: Riobamba, Juan de Velasco, Cisneros, Amelia Gallegos, Certificación de capacitación con los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa	Olmedo Falconí, Raquel Angela	03/05/2017 - 12:00 PM
Enero , 2017 Elaboración del informe mensual Entrega del Plan de Salvaguardia de los Pases del Niño del cantón Riobamba, elaboración y entrega de oficio#45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-PSL-IID-UNACH. Actas de reuniones con los estudiantes de la carrera de Psicología Educativa, cartas de confidencialidad.	Olmedo Falconí, Raquel Angela	03/05/2017 - 11:57 AM
Diciembre, 2016 Elaboración de informes Elaboración del Plan de Salvaguardia de los Pases del Niño del cantón Riobamba	Olmedo Falconí, Raquel Angela	13/01/2017 - 12:38 PM
Noviembre, 2016 Elaboración de informes. Reuniones con el departamento de gestión de Patrimonio del gad. Municipi del cantón Riobamba para establecer la declaratoria de Patrimonio local al Pase del Niño, actas de reunión y convocatorias.	Olmedo Falconí, Raquel Angela	13/01/2017 - 12:36 PM
Octubre, 2016 Elaboración de planificación semestral. Reuniones informativas por parte del Icits. Participación en el segundo Congreso de Educación Contemporánea y buen vivir. Acompañamiento en el elaboración del informe de vinculación de los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico participantes en el proyecto.	Olmedo Falconí, Raquel Angela	13/01/2017 - 12:33 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Julio, 2016 Elaboración de matriz de bienes a cargo del proyecto Imagen, solicitado por el Ing. Avendaño de la UGP. Elaboración de matriz de autoevaluación solicitado por el Dep. Planificación- Unach. Elaboración de la matriz SIPE&P, con el Ing. Vicente Benitez. Avance en la investigación de dos bienes patrimoniales de la provincia de Chimborazo.</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>13/01/2017 - 12:33 PM</p>
<p>Junio, 2016 Inducción a los estuadienes de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad Ciencias Políticas y Administrativas mediante el departamento de vinculación con la colectividad. Firma de cartas confidencialidad, horarios asignación de responsabilidades. Firma de Carta de asignación de grupos patrimoniales a los estudiantes de Comunicación Social Revisión de Informe de trabajo semanal - estuadienes de Diseño Gráfico Análisis de la propuesta para la conformación de mesas interseccional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial Oficio 16-PSL-IID-UNACH-2016, entregado al Municipio de Riobamba comunicando el tema del libro en proceso de redacción. Reunión con el Arq. Diego Villacis con la finalidad de establecer las directrices en la presentación del libro propuesto.</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>09/08/2016 - 12:05 PM</p>
<p>Mayo, 2016 Inserción de los estuadienes de la carrera de Diseño Gráfico, socialización del proyecto, registros de asistencia y Firmas de cartas de confidencialidad. Coordinación con la Diosecis de Riobamba tras la aceptación del oficio enviado con la finalidad de hacer un levantamiento de información en las parroquias del sector urbano de la ciudad de Riobamba, Contestación al Ofic. 052-CBQL-FCEHT-UNACH-2016. Reunión para gestionar la inserción de estuadienes de Comunicación Social al proyecto. Asignación de responsabilidades a los estuadienes de Diseño Gráfico en la Edición de videos de bienes localizados, revisión y validación de informes de trabajo semanal- estuadienes. Analisis de la entrevista Sra. Mirtha Costales Revisión de fuentes bibliograficas consultadas y avance en la elaboración del artículo.</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>05/07/2016 - 11:03 PM</p>
<p>Abril, 2016 Elaboración de la planificación semestral y entrega del informe del mes. Localización e identificación de los participantes en la Procesión del Señor del Buen Suceso, cantón Riobamba , archivo fotografico y audiovisual de la manifestación religiosa. Presentación de la ponencia en el II Workshop UNACH- 2016 con el tema: Esclavos en la provincia de Chimborazo, Ecuador: Antes y después de los inicios de la república. 1800-1899 Se ejecutan las acciones necesarias para la insertar estuadienes de la carrera de Diseño Gráfico al desarrollo de uno de los componentes del proyecto (horario provisional y oficios de designación).Vinculación Avance en la elaboración del articulo científico: El aprendizaje intergeneracional en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la ciudad de Riobamba Entrega de memorias a las instituciones y participantes en el Congreso Internaciona Salvaguardia y Preservación del patrimonio Cultural. Iniciado el proceso de evaluación y análisis de los resultados obtenidos en las mesas de trabajo para la salvaguardia y preservación del patrimonio cultural en la provincia de Chimborazo. Cabe aclarar que al no activarse los presupuestos, las actividades del proyecto estan parcialmente paralizadas, en virtud que no se puede contratar personal técnico que apoye a la ejecucion de las mismas.</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>07/06/2016 - 09:43 PM</p>
<p>Marzo 2016: Elaboración, revisión y legalización de los instrumentos de planificación anual 2016 del proyecto. Presentación del Artículo Científico "Del aprendizaje a los programas intergeneracionales en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: Perspectivas para el siglo XXI", en el III Workshop ICITS-UNACH 2016 Presentación del artículo científico "Esclavos en la provincia de Chimborazo, Ecuador: Antes y después de los inicios de la república. 1800-1899, en el III Workshop ICITS-UNACH 2016. Levantamiento de información Procesión del Señor del Buen Suceso- Riobamba.</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>30/05/2016 - 12:32 PM</p>
<p>Febrero 2016: Salida de investigación a la Festividad del Rey del Carnaval "San Carlos" en el cantón Guamote- Provincia de Chimborazo. Entrega de certificados de participación del Congreso Internacional "Salvagarida y preservación del patrimonio cultural" Redacción del artículo científico "Aprendizaje a los programas intergeneracionales en la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial: Perspectivas para el siglo XXI"</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>30/03/2016 - 12:06 PM</p>
<p>Enero 2016:</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>30/03/2016 - 11:59 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
<p>Según la planificación establecida para el mes de enero de 2016 en la determinación de los pueblos, nacionalidades y grupos más significativos de la cultura chimboracense se realizó el levantamiento de información referente a la festividad religiosa denominada "Rey de Reyes", en el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, los días 4,5 y 6 de enero; creando un repositorio digital que consta de 600 fotografías y 7 videos con la información más relevante del evento. Los días 9 y 10 de enero se levanto información en la parroquia Yaruquies, barrio San Vicente Ferrer, con el objetivo de investigar los preparativos y la ejecución de la Fiesta mayor de los Reyes de San Vicente</p> <p>El día 21 de enero de 2016 se realizó entrevistas previas con la finalidad de determinar cuales son los preparativos para la Fiesta de San Carlos mediante la entrevista con entrevista con el párroco del cantón</p> <p>Guamote Padre Julio Gortaire.</p> <p>Entrega de certificados y memorias a los participantes del Primer congreso internacional de salvaguardia y preservación del patrimonio cultural.</p>		
<p>Diciembre 2015:</p> <p>Participación en el evento denominado "ARTE Y MEMORIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, LA TRATA DE PERSONAS, EL FEMICIDIO Y FOMENTANDO ESTILOS DE VIDA SALUDABLE", el 10/12/2015</p> <p>Registro del Artículo científico-Formulario de Registro de Producción Científica ICITS</p> <p>Diseño del video final del Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural"</p> <p>Obtención del Código ISBN para la realización de las memorias del congreso</p> <p>Reporte de Tesorería-UNACH de los pagos efectuados por los participantes al evento</p> <p>Solicitud de erogación de los sellos dorados para la realización de los certificados de participación del evento</p> <p>Seguimiento al contrato No. 133-P-UNACH-2015 (Empresa Faceti) Administradora del contrato Ing. Rosa Inca-CTE</p> <p>Levantamiento de información (salidas de campo) manifestaciones propias de la época (Pases de niño, tradiciones, Niño Rey de Reyes, etc)</p> <p>Transcripción de entrevistas realizadas y elaboración de matrices (Sra. Mirtha Costales y Padre Modesto Arrieta)</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>17/02/2016 - 09:25 AM</p>
<p>Noviembre 2015:</p> <p>Autorización del AVAL ACADÉMICO</p> <p>Resolución del Consejo Editorial y Propiedad Intelectual de la UNACH No. 75-C.E.P.I.-2015-11-18</p> <p>Rueda de Prensa para oficializar el lanzamiento del evento 05/11/2015</p> <p>Suscripción del Convenio UNACH-GADM RIOBAMBA 11/11/2015</p> <p>Viaje a la ciudad de Cuenca-visita a entidades académicas de la ciudad 09/11/2015</p> <p>Movilizaciones autorizadas para los señores Ponentes</p> <p>Recepción de material publicitario para el evento</p> <p>Recepción de propuestas de Unidades Educativas para el Congreso</p> <p>Ponencia "La Tutela Jurídica del Patrimonio Cultural en Ecuador. Un Estado en Cuestión" realizada</p> <p>Realización del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural" 25-27-11-2015</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>22/12/2015 - 12:03 PM</p>
<p>Octubre 2015:</p> <p>Coordinación del I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural"</p> <p>Seguimiento y gestiones de los procesos de contratación de requerimientos para el congreso</p> <p>Consentimientos informados a entrevistados</p> <p>Viaje a la ciudad de Quito UNESCO-CIESPAL 21/10/2015</p> <p>Entrevistas realizadas a Miembros de la agrupación "Diablos de Santa Rosa"</p> <p>Entrevista planificada con la Sra. Mirtha Costales</p> <p>Elaboración de matrices de entrevistas-condensado general</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>01/12/2015 - 11:02 AM</p>
<p>Septiembre 2015:</p> <p>Organización y coordinación para la ejecución del I Congreso Internacional "Salvaguardia del Patrimonio Cultural"</p> <p>Participación en la reunión convocada por el departamento de Turismo del GADMR "Pases del Niño" 25/09/2015</p> <p>Reunión de trabajo con el Arq. Diego Villacis del GADM Riobamba 15/09/2015</p> <p>Reunión en la ciudad de Quito convocada por CIESPAL 21/09/2015</p> <p>Entrevistas realizadas en el cantón Riobamba identificando nuevos bienes patrimoniales (consentimientos)</p> <p>Transcripción de entrevistas realizadas (Sr. José Pala, Mercedes Tenemasa, María Vacacela, María Tenemasa, María Tránsito, María Mendoza, Armando Cando, Bélgica Zabala, Rocio Merino)</p>	<p>Olmedo Falconí, Raquel Angela</p>	<p>19/11/2015 - 02:53 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Elaboración de matrices: Shigras de Nisag Bajo, María Vacacela, Armando Cando, Bélgica Zabala) Seguimiento (Control de bienes) a adquisiciones del proyecto. Ficha modelo Patrimonio Inmaterial D. Patrimonio GADM Riobamba.		
Agosto 2015: Salida del personal de investigación de campo a los siguientes lugares: Alausí-Nisag 25/08/2015 Pallatanga 18/08/2015 Chunchi-Launag 06/08/2015 Alausí-Pumallacta 14/08/2015 Cumandá-Suncamal 20/08/2015 Transcripción de 3 entrevistas realizadas Elaboración de matrices de 3 entrevistas Consentimientos informados suscritos Informe Primer Semestre SENPLADES reportado 12/08/2015 Reunión de trabajo con el Sr. Alcalde del GADM Riobamba 27/08/2015 Participación en el Conversatorio "Pases del Niño" 28/08/2015 Organización del I Congreso Internacional "Salvaguardia del patrimonio Cultural	Olmedo Falconí, Raquel Angela	07/10/2015 - 02:45 PM
Julio 2015: Participación en la Sesión de Concejo Provincial, Comisión General el 06/07/2015 Asistencia al Encuentro Nacional de Bibliotecas Universitarias en la UTA-Ambato el día 16/07/2015 Contrato del personal contratado legalizado Dirección investigativa (recopilación de información), salidas de campo a los cantones: Alausí, Chunchi, Pallatanga, Cumandá, Chambo Guía metodológica (Francesa Ibtissem Bendridi) el día 30/07/2015 Informe I Semestral y evidencias presentado	Olmedo Falconí, Raquel Angela	02/09/2015 - 08:56 AM
Junio 2015: Reuniones de trabajo y búsqueda de alianzas institucionales: GADM Riobamba, Diócesis de Riobamba, ONU-UNESCO e INPC Quito. Participación en la reunión convocada por el Ing. Alberto Oleas-Director de Planificación UNACH Transcripción de entrevistas (Sr. Arcangel Valdiviezo, Mario Cevallos) Matriz de análisis de entrevistas (Sr. Arcangel Valdiviezo, Mario Cevallos, Segundo Chanalata). Entrevista a la señora Juana Tapay, artesana de productos de cabuya de la comunidad de Nizag-Alausí. Guión de entrevista para expertos en tema a investigar. Acercamiento con el Sr. Mario Godoy (experto) para aportar al trabajo investigativo INPC-Lic. Lucía Moscoso se entrego un modelo de convenio a suscribirse. Revisión de documentos (metodología): Fiesta Religiosa de Marco Rueda, El valor de los símbolos de Clifford Geertz, La invención de la tradición de Eric Hobsbawm	Olmedo Falconí, Raquel Angela	05/08/2015 - 03:27 PM
Mayo 2015: Reuniones de trabajo INPC Regional 3 y GADPCH. Requerimiento de personal (1 profesional técnico) de maquinarias y equipos (Cámara de fotos, disco duro externo). Búsqueda de alianzas institucionales en el INPC, ONU en la ciudad de Quito. Comisión general del GADP Chimborazo autorizada. Autorización por parte de la máxima autoridad, resolución No. 013-R-PLAN-UNACH-2.015 Habilitación del proyecto por parte del Ministerio de Finanzas Entrevistas a los señores: Segundo Chanalata, Arcangel Valdiviezo, Mario Cevallos. Lic. Miriam Erazo-Docente vinculada al proyecto. Revisión de los Libros: 1.-Fiesta y Poder: La Celebración de Rey de Reyes en Riobamba. 2. Jesús del gran Poder	Olmedo Falconí, Raquel Angela	02/07/2015 - 02:42 PM
Abril 2015: Autorización para asumir la dirección del proyecto Proyecto actualizado y modificado Instrumentos de planificación anual 2015 elaborados, aprobados y legalizados (POA, PAC, PPC, resumen de partidas y requerimiento de personal) Actualización de información técnica del proyecto en el sistema de SIPeIP Reuniones técnicas direccionadas por el Ing. Vicente Benítez.	Olmedo Falconí, Raquel Angela	05/06/2015 - 03:27 PM
Diciembre 2014: Coordinación y levantamiento de información pases del niño Riobamba, preparación ponencias para Seminario Internacional, Preparación de publicaciones	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:52 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Noviembre 2014: Preparación publicaciones	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:52 PM
Octubre 2014: Consolidación información Congreso Internacional, Preparación de publicaciones	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:51 PM
Septiembre: Congreso Internacional	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:51 PM
Agosto: Preparación de Congreso Internacional, obtención de información base para investigaciones 2015, elaboración de video documental de resultados del proyecto	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:50 PM
Julio: Inicio de actividades del proyecto, vinculación de Prometeo, consolidación y revisión de informes de investigación del 2013, obtención de información base para investigaciones 2015	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:50 PM
Junio: Elaboración de contratos de personal y pedidos para el proyecto	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:50 PM
Mayo: Planificación y preparación de actividades para ejecución del proyecto	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:50 PM
Una vez creada las condiciones para mejorar la gestión digital de la información, con este proyecto se espera recuperar los conocimientos que encierran algunos de los principales bienes patrimoniales identificados por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en coordinación con la UNACH	Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	13/01/2015 - 03:49 PM

Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Proyecto.2. Alcance. Falta de personal	17/02/2016	Diego Javier Barahona Rivadeneira	100 %	40	40	0/0
Organizacional.6. Político. La UNACH no asume la operación del proyecto ejecutado CAUSARIA la interrupción del proyecto en su fase de operación	08/05/2014	Ronny Santiago Echeverría Benalcazar	20 %	10	2	0/1
Organizacional.6. Político. Instituciones participantes del proyecto no apoyan en su ejecución CAUSARÍA una visión parcial de los temas de investigación abordados	08/05/2014	Ronny Santiago Echeverría Benalcazar	10 %	20	2	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Encuentro de representantes de los grupos identificados para un reconocimiento e intercambio mutuo REALIZADO	4. Ejecución	19/09/2014		19/09/2014		Sí	15.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
2	Instrumentos de planificación anual 2015 LEGALIZADOS	4. Ejecución	30/04/2015		30/04/2015		Sí	2.0
3	Contratación de profesional técnico SOLICITADO	4. Ejecución	29/05/2015		29/05/2015		Sí	2.0
4	Maquinaria, equipo, respuesto y accesorio SOLICITADO	4. Ejecución	01/06/2015		01/06/2015		Sí	2.0
5	Equipo de coordinación e investigación de bienes patrimoniales priorizados CONFORMADO y CAPACITADO	4. Ejecución	30/07/2015		30/07/2015		Sí	2.0
6	Nuevos bienes patrimoniales (Alausí, Chunchi, Pallatanga, Cumandá) IDENTIFICADOS	4. Ejecución	31/08/2015		31/08/2015		Sí	3.0
7	Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional UNACH-GADM RIOBAMBA	4. Ejecución	11/11/2015		11/11/2015		Sí	2.0
8	I Congreso Internacional "Salvaguardia y preservación del patrimonio cultural" REALIZADO	4. Ejecución	27/11/2015		27/11/2015		Sí	30.0
9	Artículo científico PUBLICADO y REGISTRADO	4. Ejecución	01/12/2015		01/12/2015		Sí	5.0
10	Levantamiento de información de bien intangible "Reyes de San Vicente Ferrer", parroquia Yaruquíes. REALIZADO	4. Ejecución	12/01/2016		12/01/2016		Sí	3.0
11	Nuevos bienes patrimoniales (Guano, Colta, Guamote, Penipe, Chambo) IDENTIFICADOS	4. Ejecución	29/10/2016	31/07/2017			No	5.0
12	Investigación de los bienes patrimoniales seleccionados REALIZADO	4. Ejecución	30/10/2016	28/08/2017			No	5.0
13	Pueblos, nacionalidades y grupos más significativos de la cultura chimboracense así como sus representantes DETERMINADO	4. Ejecución	01/12/2016	31/08/2017			No	4.0
14	Bienes patrimoniales por grupos significativos generadores de dichos bienes en áreas a definirse CLASIFICADOS	4. Ejecución	30/12/2016	28/08/2017			No	3.0
15	Resultados de grupos y bienes investigados al Sistema de Gestión del Conocimiento de Chimborazo INCORPORADOS	4. Ejecución	01/07/2017	01/10/2017			No	2.0
16	Fascículos en medio físico y digital , en conjunto con la información del proyecto archivo histórico PROMOCIONADOS	4. Ejecución	11/11/2017	11/11/2017			No	4.0
17	Libro evaluado por pares PUBLICADO	5. Cierre	30/11/2017	30/11/2017			No	9.0
18	Taller de socialización de los resultados REALIZADO	5. Cierre	11/12/2017	11/12/2017			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	9,576.30 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	9,576.30
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: -

Perfil Económico 2017

	Años Previos	Año Actual (2017)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	213,313.50	0.00	0.00	213,313.50
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	123,313.50	0.00	0.00	123,313.50
Ppto. Codificado	103,313.50	0.00	0.00	103,313.50
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2017)		0.00		
Ppto. Programado	123,313.50	0.00	0.00	123,313.50
Ppto. Devengado	9,576.30	0.00	0.00	9,576.30
Estimado a fin de año	* 9,576.30	0.00	0.00	9,576.30
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	113,737.20	0.00	0.00	113,737.20
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 7.77 %	0.00 %	0.00 %	7.77 %

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Abril 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	07/05/2015
2	Abril, 2016	RESUMEN_EJECUTIVO_ABRIL_2016.pdf	30/05/2016
3	Abril, 2017	RESUMEN_EJECUTIVO_Abril_2017.pdf	12/05/2017
4	Agosto 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	16/10/2015
5	Capturas de correos de artículos con las correcciones sugeridas para la divulgación de la investigación	Envío_de_artículos_bienes_patrimoniales.docx	29/07/2014
6	CONGELAMIENTO DE PROYECTO	resolución_congelamiento.PDF	21/06/2017
7	Convocatoria artículos para ser presentados en el congreso	CONVOCATORIA_ARTÍCULOS_CONGRESO.pdf	20/11/2014
8	Diciembre 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	23/12/2015
9	Diciembre, 2016	Resumen_ejecutivo_Diciembre_2016.pdf	13/01/2017
10	Enero 2016	Resumen_Ejecutivo.docx	30/03/2016
11	Enero, 2017	Evidencias_mes_de_Enero_.pdf	03/05/2017
12	Febrero 2016	Resumen_Ejecutivo.docx	30/03/2016

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
13	Febrero. 2017	EVIDENCIAS_PROY_FEBRERO.pdf	03/05/2017
14	GENERAL. matriz financiera 2014 - 2015	Matriz_informacion_financiera_Plan_de_Mejoras.xlsx	01/06/2015
15	Hito 1.	Encuentro_Saberes.docx	13/05/2015
16	Hito 2.	Instrumentos_anuales_legalizados.pdf	05/06/2015
17	Hito 3.	Personal_Contratado.pdf	05/06/2015
18	Hito 4.	Maquinaria_y_Equipos.pdf	05/06/2015
19	Hito 7.	Convenio_UNACH-GADM_RIOBAMBA.pdf	01/12/2015
20	Hito 9.	Artículo_Científico.pdf	01/12/2015
21	Imagenes del video achapando "Oficios que dejan huella"	VIDEO_YACHAPAYANDO.pdf	20/11/2014
22	Julio 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	05/08/2015
23	Junio 2015	Resumen_ejecutivo.docx	03/07/2015
24	Junio 2016	Resumen_Ejecutivo-_Junio_2016.pdf	05/07/2016
25	Marzo 2016	Resumen_Ejecutivo.pdf	30/03/2016
26	Mayo 2015	Resumen_Ejecutivo.pdf	05/06/2015
27	Mayo, 2016	Resumen_Ejecutivo_Mayo_2016.pdf	07/06/2016
28	Máscaras Saberes Locales	MASCARAS_SABERES_LOCALES.pdf	20/11/2014
29	Noviembre 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	22/12/2015
30	Noviembre, 2016	Resumen_ejecutivo__noviembre_2016.pdf	13/01/2017
31	Octubre 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	01/12/2015
32	Octubre, 2016	RESUMEN_EJECUTIVO.pdf	13/01/2017
33	Septiembre 2015	Resumen_Ejecutivo.docx	16/10/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol	Puesto	Correo Electrónico	Teléfono(s)
Echeverría Benalcazar, Ronny Santiago	Director del proyecto	Director de Proyecto	ronny_echeverria@yahoo.es	