

## FICHA DEL PROYECTO

Fecha:07/04/2020

### Datos Generales del Proyecto

Nombre del Proyecto:	CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS.
CUP:	91800000.746.3050
Unidad Ejecutora:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PLANTA CENTRAL
Entidad:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
Ministerio Coordinador:	SIN MINISTERIO COORDINADOR
Entidades Participantes:	<hr/> UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO <hr/>
Estado del Proyecto:	INVERSIÓN
Fase del Proyecto:	POSTULACIÓN
Monto Total del Proyecto:	4,500,981.69
Fecha de Inicio:	01/01/2018
Fecha de Finalización:	31/12/2020
Fecha de última Modificación:	11/07/2019
Responsable última Modificación:	VERONICA DEL PILAR ARGUELLO MERINO
Lineamiento de Inversión:	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIÓN
Tipo de Inversión:	INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Modelo de Gestión:	ESTADO - UNIVERSIDADES
SECOB:	NO
Estudio:	SI
Cobertura:	REGIONAL
Producto	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
Detalle Producto:	EDIFICIO DE ESTRUCTURA COMPUESTA METAL-HORMIGON, DE 8 PISOS Y 1 SUBSUELO

### Información Narrativa del Proyecto:

Descripción:

ES UNA CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA COMPUESTA DE METAL Y HORMIGÓN DE 8 PISOS Y UN SUBSUELO, EL MISMO QUE SERÁ DESTINADO PARA USO DE BODEGAS, AULAS, BIBLIOTECA Y ESPACIOS PARA CUBÍCULOS DE LOS DOCENTES TITULARES A TIEMPO COMPLETO, MEDIO TIEMPO/PARCIAL.

## Marco Lógico

Nombre Archivo: ML\_2019-03-12\_12-54-59\_EDIFICIOFCEHT.xml

Fecha carga: 12/03/2019

Fin: Contribuir con el crecimiento de la infraestructura de la UNACH

Indicadores:

\* Para 2021, se aumenta 1 unidad de infraestructura física de la UNACH

Propósito: Dotar de espacios destinados para aulas, sala de profesores en la facultad de Ciencias de la Educación en el campus La Dolorosa de la UNACH

Indicadores:

\* Para 2021, el 100 % de la población estudiantil y docente de la facultad de Ciencias de la Educación dispone de espacio físico adecuado.

\* Para 2021, el 100% de los distributivos de aula se realizan de forma adecuada.

## Componente: C1

Edificación de 8 niveles y un subsuelo, de estructura metálica con hormigón, mampostería de bloque enlucida y pintada con carpintería metálica, madera y aluminio y vidrio. Consta de sistemas hidrosanitario, detección de incendios, eléctrico y de red, así como además de dos ascensores  
Monto: 3,725,065.21

## Planificación Nacional

Objetivo Estratégico Institucional

Incrementar la eficiencia académica

Objetivo PND

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Objetivo 04: fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía.

Meta PND

Alcanzar el 60% de titulación en educación superior

Indicador PND

Tasa de titulación real

Política PND

Promover la culminación de los estudios en todos los niveles educativos.

## Presupuesto por Fuentes de Financiamiento

Año	Recursos Fiscales	Recursos Fiscales generados por las Instituciones	Préstamos Externos	Préstamos Internos	Recursos Provenientes de Preasignaciones	Asistencia Técnica y Donaciones	Aportes de la Comunidad	Total
2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	2,451,653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451,653.80
2020	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,327.89	0.00	0.00	2,049,327.89
Total	2,451,653.80	0.00	0.00	0.00	2,049,327.89	0.00	0.00	

### Ubicación Geográfica del Proyecto

Zona de Planificación	Región	Provincia	Cantón	Monto
ZONA 3	SIERRA	CHIMBORAZO	RIOBAMBA	4,500,981.69

### Indicadores Económicos Sociales

Tasa de Descuento (Costo de Oportunidad) % :	12.00
Valor Actual Neto (\$):	597,902.86
Tasa Interna de Retorno %:	3,930.13
Relación beneficiario / costo (\$) :	

### Beneficiarios del Proyecto

Beneficiarios Directos	10,227.00
Beneficiarios Directos Femenino	5,217.00
Beneficiarios Directos Masculino	5,010.00
Beneficiarios Indirectos	140,000.00

### Estudios del Proyecto

Tipos de Estudio	SI	NO
------------------	----	----

Tipos de Estudio	SI	NO
ACTUALIZACIÓN DE LÍNEA BASE		X
ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA	X	
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD	X	
ARREGLOS INSTITUCIONALES Y MODALIDAD DE EJECUCIÓN		X
CERTIFICACIONES		X
CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y ACTIVIDADES	X	
COSTOS UNITARIOS		X
DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO	X	
DETALLE DEL AVANCE FÍSICO Y PRESUPUESTARIO	X	
DOCUMENTO PARA MODIFICACIONES Y JUSTIFICACIONES	X	
DEMANDA PÚBLICA NACIONAL PLURIANUAL		X
DICTAMEN PRIORIDAD		X
ESTRUCTURA OPERATIVA		X
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA INFRAESTRUCTURA	X	
EVALUACIÓN DE RESULTADOS E IMPACTO	X	
FICHA O LICENCIA AMBIENTAL		X
IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO		X
IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA	X	
LÍNEA BASE DEL PROYECTO	X	
MONITOREO DE LA EJECUCIÓN		X
ORIGEN DE LOS INSUMOS		X
PERMISOS AMBIENTALES		X
PROYECTO AVAL INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION		X
PROYECTO AVAL SENESCYT		X
PROYECTO COOPERACION BINACIONAL		X
PROYECTO EMBLEMÁTICO		X
REQUISITOS TÉCNICOS DEL SECOB		X

Tipos de Estudio		SI	NO
TÉRMINOS DE REFERENCIA		X	
VARIOS		X	
VIABILIDAD FINANCIERA Y/O ECONÓMICA		X	
VIABILIDAD TÉCNICA		X	

### Responsable del Proyecto

Nombre: ING CARLOS SEBASTIAN SALDANA GARCIA  
 Cargo: COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO  
 Teléfono: 033730880  
 Correo Electrónico: cssaldana@unach.edu.ec