

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIFICADO	DEVENGADO	% EJECUCIÓN 1 DEVENGADO /CODIFICADO	AVANCE ENERO - JUNIO 2021	AVANCE PLURIANUAL	AVANCE PLURIANUAL ACUMULADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	Número de Beneficiarios del proyecto periodo enero - junio 2021	PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS PERIODO ENERO - JUNIO 2021	JUSTIFICACIÓN DE AVANCES DESDE EL INICIO DEL PROYECTO HASTA LA FECHA ACTUAL
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	359,52	359,52	100,00%	0,00%	90,00%	90,00%	1/3/2018	31/12/2021	No hubo beneficiarios del proyecto, se considera el pago pendiente de una deuda del año 2019 por adquisición de materiales de aseo dentro del Proyecto de Inversión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de un valor de 359,52 dólares, que fue cancelado en el año 2021.	No existen resultados debido a que solamente se considera el pago pendiente de una deuda del año 2019 por adquisición de materiales de aseo dentro del Proyecto de Inversión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de un valor de 359,52 dólares, que fue cancelado en el año 2021.	El Proyecto de Inversión del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, nivela las capacidades de aprendizaje de los estudiantes con cupo a la Universidad Nacional de Chimborazo, mediante el desarrollo de sus habilidades, destrezas y competencias en igualdad de oportunidades educativas.

Ing. Hugo Pesantez Mgs.  
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN  
APROBADO POR

Ing. Verónica Arguello Mgs.  
ANALISTA DE PLANIFICACIÓN  
ELABORADO POR