



Ficha Informativa de Proyecto 2022

Universidad Nacional de Chimborazo Vicerrectorado de Investigación, Vinculación y Posgrado Dirección de Investigación

PROYECTO: I038 BECAS CUARTO NIVEL PHD

Líder del Proyecto:	Director, Investigación (investigacion@unach.edu.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Tuaza Castro, Luis Alberto	Programas Relacionados:	
Titular:	Ríos Rivera, Anita Cecilia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Brainware - Talento Humano	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91800000.727.7353	TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,084,490.91
Tipo de Ppto. Externo:	Recursos Propios	Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	02/01/2012 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	04/08/2022	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Arguello Merino, Verónica Del Pilar	Fecha del siguiente hito:	31/07/2022

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción

El proyecto se encuentra alineado al fortalecimiento de la formación académica de los docentes de la Universidad Nacional de Chimborazo para que obtengan el grado doctoral/PhD contribuyendo al desarrollo académico e investigativo de la Institución.

Beneficios Cualitativos

Incremento de la producción científica Institucional.
Mejoramiento de la calidad académica que oferta la Institución.
Cumplimiento de la normativa establecida por los organismos de control de la Educación Superior.

Tipo de Beneficiario

Docentes titulares.
Docentes contratados por servicios ocasionales con al menos siete años continuos de servicio.


Restricciones

Asignación presupuestaria anual que permita realizar oportunamente las respectivas convocatorias anuales a docentes de la Institución para que postulen al beneficio de Becas para estudios doctorales/PhD.
Interés de los docentes para cursar estudios doctorales /PhD.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 81.44 %

Fecha de Inicio: 02/01/2012

Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2022	Avance programado acumulado											
	70 %	70 %	70 %	73 %	73 %	77 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
	Avance real acumulado											
	70 %	70 %	70 %	73 %	73 %	77 %						
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Durante el periodo de ejecución del Proyecto Becas PhD, en el periodo comprendido entre enero hasta junio del 2022 se han desarrollado las actividades de elaboración y aprobación del plan de perfeccionamiento docente (Plan de Actualización Científica y Perfeccionamiento del Personal Académico de la UNACH). Así como también se ha gestionado la correspondiente certificación presupuestaria con un incremento para llegar al monto de 96.314,17 USD que serán destinados al otorgamiento de becas a docentes titulares ,y por primera vez a los docentes ocasionales que tiene mas de 7 años de servicio en la Institución consecutivamente. Se ha realizado el procedimiento para habilitar la respectiva convocatoria para la postulación de docentes de la UNACH a becas para estudios doctorales/PhD a concederse a las docentes de la UNACH.	Director, Investigación	05/07/2022 - 09:00 PM

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Actividades cumplidas 2012	4. Ejecución	31/12/2012		31/12/2012		Sí	7.0
2	Actividades cumplidas 2013	4. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	7.0
3	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2014		31/12/2014		Sí	7.0
4	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2015		31/12/2015		Sí	7.0
5	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2016		31/12/2016		Sí	7.0
6	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2017		31/12/2017		Sí	7.0
7	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2018		31/12/2018		Sí	7.0
8	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2019		31/12/2019		Sí	7.0
9	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2020		31/12/2020		Sí	7.0
10	Actividades cumplidas	4. Ejecución	31/12/2021		31/12/2021		Sí	7.0
11	Certificación presupuestaria 2022 Becas PhD	4. Ejecución	30/04/2022		30/04/2022		Sí	3.0
12	Convocatoria 2022 Becas PhD	4. Ejecución	30/06/2022		30/06/2022		Sí	4.0
13	Adjudicación 2022 Becas PhD	4. Ejecución	31/07/2022	31/07/2022			No	3.0
14	Certificación presupuestaria 2023 Becas PhD	4. Ejecución	30/04/2023	30/04/2023			No	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	Convocatoria 2023 Becas PhD	4. Ejecución	30/06/2023	30/06/2023			No	4.0
16	Adjudicación 2023 Becas PhD	4. Ejecución	31/07/2023	31/07/2023			No	3.0
17	Certificación presupuestaria 2024 Becas PhD	4. Ejecución	30/04/2024	30/04/2024			No	3.0
18	Convocatoria 2024 Becas PhD	4. Ejecución	30/06/2024	30/06/2024			No	4.0
19	Adjudicación 2024 Becas PhD	4. Ejecución	31/07/2024	31/07/2024			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	2,084,490.91 **
Costo Total:	3,791,308.27
Total Devengado:	1,994,490.91
% Costo Total Devengado:	52.61 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 52.61 %

Perfil Económico 2022

	Años Previos	Año Actual (2022)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	2,254,834.45	0.00	0.00	2,254,834.45
Ppto. Externo Planeado	1,534,586.94	0.00	0.00	1,534,586.94
Ppto. Aprobado Inicial	2,254,834.45	0.00	0.00	2,254,834.45
Ppto. Codificado	2,193,663.69	0.00	0.00	2,193,663.69
Ppto. Comprometido	1,994,490.91	0.00	0.00	1,994,490.91
Planeado - Codificado (2022)		0.00		
Ppto. Programado	2,254,834.45	90,000.00	0.00	2,344,834.45
Ppto. Devengado	1,994,490.91	0.00	0.00	1,994,490.91
Estimado a fin de año	* 1,994,490.91	0.00	0.00	1,994,490.91
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	260,343.54	90,000.00	0.00	350,343.54
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 88.45 %	0.00 %	0.00 %	85.06 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2022



Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Mar	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Abr	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2022							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
May	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jun	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %		0.00 %
Jul	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00 %		0.00 %
Ago	0.00		90,000.00				
Sep	0.00		90,000.00				
Oct	0.00		90,000.00				
Nov	0.00		90,000.00				
Dic	0.00		90,000.00				
Total	90,000.00	0.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Certificación Presupuestaria - 2	oficio_0513-INVESTIGACIÓN-Certificación_55-signed.pdf	05/07/2022
2	Certificación Presupuestaria 2022	oficio_0382-VICINV-Certificación_38-signed.pdf	05/07/2022
3	Convocatoria 2022	CONVOCATORIA_BECAS_PHD-2022_modificada_hoy_27_05/07/2022.pdf	05/07/2022
4	Plan de Perfeccionamiento docente 2022	PLAN_DE_PERFECCIONAMIENTO_phd_final.pdf	04/02/2022
5	Publicacion de convocatoria 2022	PUBLICACION_DE_CONVOCATORIA_BECAS_PhD_2022.docx	05/07/2022
6	Resolución de aprobacion de Consejo Universitario del Plan de Perfeccionamiento docente - 2022	5._RESOLUCIÓN_No._0149-CU-UNACH-SE-ORD-24-05-2022-signed.pdf	05/07/2022
7	Resolución de aprobación de Convocatoria Becas PhD 2022	RESOLUCIÓN_No._0190-CU-UNACH-SE-EXT-23-06-2022-signed.pdf	05/07/2022