

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO**  
**COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN DE BIENES**  
**CRONOGRAMA PARA EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN 2022**

<b>No.</b>	<b>DETALLE DE LA ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA ESTIMADA DE ENTREGA</b>	<b>RESPONSABILIDAD</b>
1	DETERMINAR EL PESO APROXIMADO DE LOS BIENES QUE ENTRAN EN EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	lunes, 1 de agosto de 2022	COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
2	SOLICITUD DE NOTIFICACIÓN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO SOBRE EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN.	martes, 2 de agosto de 2022	COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
3	SOLICITUD DE LA CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS BIENES A SER DADOS DE BAJA QUE SON PARTE DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN	martes, 2 de agosto de 2022	COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
4	EMISIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD DE LOS BIENES A SER DADOS DE BAJA QUE SON PARTE DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN	viernes, 5 de agosto de 2022	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CONTABILIDAD / COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
5	SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL SOBRE EL PROCESO Y LISTADO DE BIENES A SER CHATARRIZADOS.	lunes, 8 de agosto de 2022	COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
6	ENVÍO DE LAS INVITACIONES A LA PARTICIPACIÓN DE L PROCESO DE CHATARRIZACIÓN A LAS EMPRESAS REGISTRADAS / GESTORES AMBIENTALES	lunes, 8 de agosto de 2022	COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
7	RECEPCIÓN DE OFERTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS CHATARRIZADORAS REGISTRADAS / GESTORES AMBIENTALES. (MÉTODO DE PESAJE) Y PERSONAL	lunes, 15 de agosto de 2022	SECRETARÍA DE LA COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
8	VERIFICACIÓN DE OFERTAS POR PARTE DE LAS EMPRESAS CHATARRIZADORAS / GESTORES AMBIENTALES.	martes, 16 de agosto de 2022	COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
9	ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN	miércoles, 17 de agosto de 2022	COMISIÓN DE CHATARRIZACIÓN
10	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN A LA EMPRESA CHATARRIZADORA / GESTOR AMBIENTAL.	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	RECTORADO
11	ELABORACIÓN DE CONTRATO	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	PROCURADURÍA
12	BORRADO DE LOGOTIPOS, INSIGNIAS Y MÁS DISTINTIVAS QUE IDENTIFICAN LOS BIENES QUE ENTRAN EN EL PROCESO DE CHATARRIZACIÓN.	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
13	EMBARQUE Y PESAJE DE LOS BIENES A SER CHATARRIZADOS.	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
14	VERIFICACIÓN DE PAGO	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	DIRECCIÓN FINANCIERA
15	LEGALIZACIÓN DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES OBJETO DE CHATARRIZACIÓN	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	COORDINACIÓN DE BIENES E INVENTARIOS
16	ENTREGA A LA SUBSECRETARÍA DEL MIPRO DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CHATARRAZACIÓN EFECTUADO POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	RECTORADO
17	BAJA CONTABLE DE BIENES	Fcha conforme la Resolución de Adjudicación	DIRECCIÓN FINANCIERA