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1. DATOS INICIALES DEL PROYECTO  

 

1.1 Tipo de Solicitud de Dictamen: 

Oficio No. 0106-UNACH-SG-2023 donde se emite Dictamen de Prioridad aprobado con RESOLUCIÓN 

No. 0106-CU-UNACH-SE-EXT-29-03-2023 

 

1.2 Nombre del Proyecto 

Fortalecimiento de la infraestructura física y equipamiento UNACH 

 

1.2.1 CUP:  

91800000.0000.388834 

 

1.2.2 QUÉ SE VA HACER:  

Fortalecer la construcción y equipamiento  

 

1.2.3 SOBRE QUÉ:  

Carreras de las Facultades de Ingeniería Ciencias Políticas y espacios institucionales. 

 

1.3 Entidad (UDAF) 

Universidad Nacional de Chimborazo 

 

1.4 Entidad Operativa Desconcentrada (EOD) 

No aplica 

 

1.5 Gabinete Sectorial 

No aplica 

 

1.6 Sector, subsector y tipo de inversión 

Sector: Educación 

Subsector: E2305 

Tipo de inversión: Fortalecimiento Institucional 

 

1.7 Plazo de Ejecución 

 

 

 

Fecha Inicio estimada 17 de abril de 2023 

Fecha final estimada  31 de diciembre de 2027 

Meses de duración  56 meses 
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1.8 Monto Total 

Fuente AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 TOTAL 

003  100.000,00 100.000,00 100.000,00 200.000,00 500.000,00 

003 2.190.567,42 1.609.432,58    3.800.000,00 

003 38.000,00 114.000,00    152.000,00 

003  762.911,50 762.911,50   1.525.823,00 

003  672.500,00 672.500,00   1.345.000,00 

002 500.000,00     500.000,00 

003 20.000,00     20.000,00 

003  50.600,00    50.600,00 

003   2.000.000,00 1.000.000,00  3.000.000,00 

003   40.000,00 80.000,00  120.000,00 

003    280.000,00  280.000,00 

003    834.423,00  834.423,00 

003  187.500,00 187.500,00 187.500,00 187.500,00 750.000,00 

TOTAL 2.748.567,42 3.496.944,08 3.762.911,50 2.481.923,00 387.500,00 12.877.846,00 

 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 

 

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área, zona de intervención y de influencia por el 

desarrollo del proyecto 

La Universidad Nacional de Chimborazo brinda a la sociedad la formación de profesionales de tercer nivel, 

en el Sistema Presencial Semestral octubre - marzo 9828 estudiantes, en la Unidad de Nivelación y 

Admisión de noviembre a febrero 1852 estudiantes y en Posgrados 181 estudiantes dando una población 

estudiantil de 11.739 estudiantes distribuidos en las cuatro Facultades de la Universidad, Nivelación y 

Posgrados. 

RESUMEN DE ESTUDIANTES AÑOS 2019 – 2020 – 2021 - 2022 

 

 
AÑOS 

2019-2020 2021 2022 

No. de estudiantes 10.799 11.300 11.681 
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En vista del crecimiento transcurrido del 5% anual de los estudiantes en la Universidad Nacional de 

Chimborazo, y el pedido de la SENESCYT, que se incrementen los cupos para los estudiantes, se prevé un 

incremento en los cinco años venideros de 3,122 estudiantes. 

 

Población futura= población actual *(1+I) ^n  

Población futura= 11,681*(1+0.05) ^5 =14,908 estudiantes total en 5 años (año 2025). 

 

Con la finalidad de brindar la infraestructura universitaria adecuada, se deberán realizar los estudios y 

diseños de proyectos, que permitan la readecuación y construcción de aulas, laboratorios, talleres y espacios 

de bienestar. 

 

Para la construcción del edificio de la facultad de ingeniería se cuenta con un predio de 1478 m2 de terreno 

localizado frente al bloque I, en el campus MsC. Edison Riera. 

 

Mientras que para la construcción del auditorio de la facultad de ciencias políticas y administrativas se 

cuenta con un área de 676.34 m2 sobre la planta de cubierta del edificio del centro de capacitación y 

liderazgo del estudiante y bar comedor saludable, para este fin se deberá realizar el reforzamiento 

estructural de la edificación de 8 pisos existente. 

 

El edificio de laboratorios de la facultad de Ciencias Políticas y Administrativas se construirá en un área de 

2.422,74 m2. 

 

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

De acuerdo a las necesidades institucionales se prevé el desarrollo de un proyecto integral que parte desde 

el diseño de proyectos, continua con la construcción de obras y se complementa con la fiscalización de las 

mismas. 

Como parte de los estudios y diseños se prevé la creación de un banco de estudios que respondan a las 

necesidades institucionales y que cuenten con los documentos técnicos necesarios a fin de iniciar su 

construcción en cualquier momento durante la duración del proyecto. 

 

Como parte de la etapa de construcción de obra civil e infraestructura física se prevé la construcción del 

edificio de la Facultad de Ingeniería, el edificio de laboratorios de la Facultad de Ciencias Políticas, el 

auditorio de la facultad de ciencias políticas y diferentes proyectos de remodelaciones y adecuaciones varias 

para la utilización de estudiantes, docentes y empleados de la Institución, considerando este antecedente las 

autoridades han dispuesto la construcción, las mismas que serán evaluadas por el CES como un ambiente 

de bienestar, biblioteca, académicos y espacios para docentes a tiempo completo. 
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Finalmente se ha considerado pertinente complementar este proyecto con la contratación de fiscalización 

externa para la construcción del edificio de la Facultad de Ingeniería, el edificio de laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Políticas, el auditorio de la facultad de ciencias políticas. 

 

La Universidad Nacional de Chimborazo al ser una institución en constante crecimiento poblacional de 

estudiantes y al no tener la infraestructura necesaria para albergar todo el crecimiento poblacional, se vuelve 

necesario tener espacios para abastecer y brindar comodidades a todos los estudiantes, es por eso que, con 

la finalidad de dotar de aulas, laboratorios, talleres y espacios de bienestar, se procede a realizar el proyecto 

de Construcción de Infraestructura Física UNACH, que permita el servicio y las comodidades necesarias a 

toda la Comunidad Universitaria, distribuido en sus cuatro Campus. 
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Ilustración 1 

Árbol de Problemas  
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Ilustración 2 

Árbol de Objetivos 

CAUSAS 

 

Número suficiente de 

aulas 

 

Unidad de atención 

odontológica 

Laboratorios de acuerdo al 

número de estudiantes 

Insumos y equipos 

necesarios para 

laboratorios 

 

Instalaciones salubres 

adecuadas 

Propósito  

Incrementar la infraestructura física y tecnológica mediante la construcción, adecuación, mejora y equipamiento de los espacios institucionales. 

Resultados: 

✓ Crear nuevos estudios y diseños de proyectos para la generación de propuestas de infraestructura para la Universidad Nacional de Chimborazo  

✓ Construir edificaciones para mejorar las condiciones institucionales de la Universidad  

✓ Fiscalizar proyectos de infraestructura generados por la Institución  

✓ Fortalecer los espacios institucionales mediante el equipamiento físico y tecnológico de aulas y laboratorios. 

 

 

Aprendizaje óptimo 

 

Prácticas profesionales en 

laboratorios propios 

Cumplimiento con los 

requerimientos solicitados 

en el modelo de 

evaluación 

 

Cumplimientos en el 

horario de clases 

 

Abastecimiento de la 

demanda actual 

CONSECUENCIAS 
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2.3 Línea Base del Proyecto.  

 

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), es una institución de educación superior (IES), con personería 

jurídica, sin fines de lucro, autonomía y de derecho público, que fue creada mediante la Ley No. 98, publicada en 

el suplemento de Registro Oficial No. 771, del 31 de agosto de 1995, teniendo su domicilio principal en la ciudad 

de Riobamba (informe de Autoevaluación Institucional, 2019). 

La Universidad Nacional de Chimborazo tiene en la actualidad una población de 11331 estudiantes distribuidos 

en las cuatro Facultades de la Universidad y Postgrado. 

Además, se cuenta con treinta y cinco (35) edificios distribuidos en el Campus Norte, Campus Centro y Campus 

la Dolorosa. 

 

2.4 Análisis de Oferta y Demanda. 

2.4.1 Oferta 

 

La Universidad contará con un banco de 10 estudios y diseños para la construcción de infraestructura física 

desarrollados en función de las necesidades institucionales actuales y cuya documentación técnica pueda ser 

actualizada en el tiempo con el fin de justificar la asignación presupuestaria requerida para la etapa de construcción. 

La Infraestructura Universitaria dispondrá del edificio de la Facultad de Ingeniería de la UNACH con un área de 

construcción de 7065.09 m2. 

Además, se prevé la construcción de un auditorio con capacidad para 350 personas en un área de construcción de 

676.34 m2. 

Como parte del fortalecimiento de la infraestructura de la facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, se 

dispondrá del edificio de laboratorios para la simulación de audiencias con un área de construcción de 2.422,74 

m2. 

La infraestructura física institucional requiere la contratación de consultoría para la Fiscalización para el 

seguimiento, supervisión y control de obras 

 

2.4.2 Demanda 

 

El análisis de la demanda, comprende los siguientes conceptos: 

• Población de referencia: 11.942 estudiantes. 

• Población demandante potencial: el 100% de la población de referencia. 

• Población demandante efectiva: el 85% de la población efectivamente demandante de la 

Institución. 

• Población futura para un período de 5 años. 

 

     Población futura 

Pf =  Pa (1+ r)^ x 
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Pf =  11331 (1+ 0,08)^ 5            

Pf =  16.649 alumnos 

 

Para analizar la demanda, se consideró información oficial de la evolución estudiantil de la Unach del 

periodo 2015 al 2022, en el año 2022 se matricularon 12.084 estudiantes, la proyección considera un 

periodo de 10 años (2023-2033), reflejándose un crecimiento promedio progresivo de 4,3% anual, se 

considera al año 2033 tener 20.262 estudiantes matriculados en toda la universidad y por ende en las 

facultades beneficiarias del proyecto. 

AÑO UNACH 

2015 7.824 

2016 8.934 

2017 9.292 

2018 10.496 

2019 11.454 

2020 12.061 

2021 12.355 

2022 12.084 

2023 13.573 

2024 14.242 

2025 14.911 

2026 15.579 

2027 16.248 

2028 16.917 

2029 17.586 

2030 18.255 

2031 18.924 

2032 19.593 

2033 20.262 

 

Debido al crecimiento estudiantil, que en la actualidad se evidencia un incómodo aprendizaje por no contar 

con un espacio adecuado para recibir la capacitación e instrucción adecuada para su formación profesional, 

se requiere de espacios, implementos, laboratorios adecuados para las carreras que oferta la UNACH, 

además de la demanda potencial de bachilleres que se gradúan por años es necesario cumplir con esta 

demanda insatisfecha tanto de la universidad como de los bachilleres graduados de la provincia de 

Chimborazo. 

 

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo (Beneficiarios) 
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La utilización de este edificio permitirá el confort en servicios tales como:  aulas, clínicas dentales 

laboratorios, equipamiento, espacios para docentes a tiempo completo y espacios para profesores a medio 

tiempo y tiempo parcial. Siendo los beneficiarios directos estudiantes, docentes, personal administrativo y de 

apoyo.  

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (ESTUDIANTES) 

CARRERAS Hombre Mujer Total 

AGROINDUSTRIA 92 111 203 

ARQUITECTURA 269 233 502 

INGENIERÍA AMBIENTAL 106 123 229 

INGENIERÍA CIVIL 413 190 603 

INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN 

143 58 201 

INGENIERÍA EN TELECOMUNICACIONES 151 54 205 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 195 81 276 

TOTAL 1369 850 2219 

 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (ESTUDIANTES) 

CARRERAS Hombre Mujer Total 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 145 199 344 

COMUNICACIÓN 143 222 365 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA 94 213 307 

DERECHO 245 332 577 

ECONOMÍA 168 182 350 

TURISMO 79 140 219 

TOTAL 874 1288 2162 

 

 

DOCENTES FACULTADES 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (DOCENTES) 

FACULTADES TOTAL % 

INGENIERÍA 137 53% 

POLÍTICAS 120 47% 

TOTAL 257 100% 

 

Beneficiarios Indirectos 
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ESTUDIANTES UNACH 

  Hombre Mujer Total 

FACULTADES 4143 5992 10135 

ADMISIÓN Y 

NIVELACIÓN 

585 864 1449 

POSGRADO     358 

TOTAL 11942 

 

FACULTADES 

BENEFICIARIOS DIRECTOS (DOCENTES) 

FACULTADES TOTAL % 

Ingeniería 137 22% 

Políticas 120 19% 

Salud 221 35% 

Educación 153 24% 

TOTAL 631 100% 

 

2.6 Ubicación Geográfica e Impacto Territorial. 

CAMPUS EDISON RIERA RODRÍGUEZ VÍA A GUANO KM. 1 ½, VÍA RIOBAMBA – GUANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ubicación Georreferenciada:  

Altitud: 2819m.       

Posición: Coordenada X  762072       

  Coordenada Y 8741368748    

Datum: WGS-84 

Ubicación: País Ecuador; Provincia: Chimborazo; Cantón: Riobamba; Parroquia: Velasco Sitio: Barrio: San 

Antonio 

 

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN  

3.1 Alineación Objetivo Estratégico Institucional: 
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Dentro de la Planificación Estratégica institucional, el proyecto “Fortalecimiento de la infraestructura física y 

equipamiento fase 2” está alineado al Objetivo Estratégico OE1: “Incrementar la generación de condiciones y 

recursos esenciales para el funcionamiento de la universidad y la implementación de sus funciones sustantivas” 

 

Objetivo estratégico institucional Indicador del objetivo 

estratégico 

Objetivo Proyecto 

OE3 Incrementar la generación de 

capacidades y el diálogo de saberes 

acorde con los dominios académicos para 

contribuir a la construcción de respuestas 

efectivas a las necesidades y desafíos de la 

provincia de Chimborazo y su zona de 

influencia 

OT4.M1 Incrementar en un 

15% la infraestructura física.  

 

OT4.M2 80% de actualización 

de infraestructura y 

equipamiento tecnológico. 

Incrementar la infraestructura 

física y tecnológica mediante 

la construcción, adecuación, 

mejora y equipamiento de los 

espacios institucionales 

 

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan de Creación de Oportunidades  

 

Objetivo 7: Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover una educación innovadora, inclusiva y de 

calidad en todos los niveles 

Política 7.4: Fortalecer el Sistema de Educación Superior bajo los principios de libertad, autonomía responsable, 

igualdad de oportunidades, calidad y pertinencia; promoviendo la investigación de alto impacto. 

Meta 7.4.2: Incrementar la tasa bruta de matrícula en educación superior terciaria del 37,34% al 50,27% 

META PCO 
LÍNEA 

BASE 

META ANUALIZADA 

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 

Incrementar la tasa bruta de matrícula 

en educación superior terciaria del 

37,34% al 50,27% 

37.34% 45.08% 47.06% 50.27 % 

Fortalecimiento de la infraestructura física y 

equipamiento UNACH 
0.001% 0.002% 0.003% 

 

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 

 

4.1 Objetivo general y objetivos específicos 

 

4.1.1 Objetivo General 
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Incrementar la infraestructura física y tecnológica mediante la construcción, adecuación, mejora y 

equipamiento de los espacios institucionales. 

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 

1. Crear nuevos estudios y diseños de proyectos para la generación de propuestas de infraestructura para la 

Universidad Nacional de Chimborazo  

2. Construir edificaciones para mejorar las condiciones institucionales de la Universidad  

3. Fiscalizar proyectos de infraestructura generados por la Institución  

4. Fortalecer los espacios institucionales mediante el equipamiento físico y tecnológico de aulas y 

laboratorios. 

 

4.2 Indicadores de Resultado 

4.3 Marco Lógico 

 

RESUMEN NARRATIVO DE 

LOS OBJETIVOS 

INDICADORES 

VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN: 

Incrementar la generación de 

condiciones y recursos esenciales 

para el funcionamiento de la 

universidad y la implementación 

de sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y 

vinculación  

Nivel de satisfacción de 

la comunidad 

Universitaria de los 

servicios que brinda la 

infraestructura física y 

tecnológica 

Construcciones de 

edificaciones  

Edificaciones 

equipadas  

La asignación por parte del 

MEF en correspondencia con 

las necesidades y 

requerimientos de 

funcionamiento de la 

UNACH  

PROPÓSITO:  

Incrementar la infraestructura 

física y tecnológica mediante la 

construcción, adecuación, mejora 

y equipamiento de los espacios 

institucionales. 

100% de infraestructura 

física y tecnológica 

implementada y 

brindando el servicio 

para el cual fue creado 

hasta el 2027. 

100% de estudios y 

diseños de proyectos 

realizado que mejoren la 

infraestructura 

Institucional, hasta el 

2027. 

Construcciones de 

edificaciones, 

Edificaciones 

equipadas física y 

tecnológica. 

1 banco de 

estudios y diseños 

de proyectos 

Falta de recursos económico  

Restricciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas  

COMPONENTES 

C1. Estudios y diseños de 

proyectos   

100% de estudios y 

diseños de proyectos 

planificados que mejoren 

la infraestructura 

Institucional hasta el 

2027. 

Actas entrega 

recepción  

Falta de recursos económico  

Restricciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas 
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C2. Construcción de edificaciones 

100% de la Construcción 

del Edificio de la 

Facultad de Ingeniería 

concluida hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones 

técnicas. 

 

100% de la construcción 

del Auditorio de Ciencias 

Políticas concluida hasta 

el 2027, conforme a las 

especificaciones 

técnicas. 

 

100% de la construcción 

del Edificio de 

laboratorios de Políticas 

concluida hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones 

técnicas. 

 

100% de remodelaciones 

y adecuaciones varias 

ejecutadas hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones 

técnicas. 

Actas entrega 

recepción 

Pago de planillas  

Planillas de avance 

de obras  

Acta definitiva   

Falta de recursos económico  

Restricciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Litigios  

Posibles problemas en los 

planos  

Retraso en la obra  

C3. Fiscalización de proyectos  

100% de la fiscalización 

del edificio de ingeniería 

ejecutada hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones técnicas 

de la obra. 

 

100% de la fiscalización 

del auditorio de políticas 

ejecutada hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones técnicas 

de la obra. 

 

100% de la fiscalización 

del edificio de 

laboratorios de políticas 

ejecutada hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones técnicas 

de la obra. 

Informes de 

fiscalización 

Acta definitiva 

Planillas 

mensuales   

Falta de recursos económico  

Restricciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas 

Posibles problemas en los 

planos  

Retraso en la obra 

C4.  Equipamiento físico y 

tecnológico 

100% del equipamiento 

tecnológico hasta el 

2027, conforme a las 

especificaciones 

técnicas. 

Actas entrega 

recepción 

Ingresos a bodega 

Falta de recursos económico  

Restricciones del Ministerio 

de Economía y Finanzas 
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100% del equipamiento 

físico (mobiliario) hasta 

el 2027, conforme a las 

especificaciones técnicas  

Actividades Costo 
Medios de 

Verificación 

Supuestos 

C1.A1. Banco de estudios y 

diseños de proyectos. 
$ 500.000,00 

Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C2.A1.Construcción edificio 

ingeniería 
$3.800.000,00 

Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C2.A2.Construcción Auditorio  $ 500.000,00 
Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C2.A3.Construcción laboratorios 

ciencias políticas 
$ 3.000.000,00 

Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C2.A4.Remodelaciones y 

adecuaciones varias 
$ 750.000,00 

Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C3.A1.Fiscalización edificio 

ingeniería 
$ 152.000,00 

Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C3.A2.Fiscalización laboratorios 

ciencias políticas 
$ 120.000,00 

Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C3.A3.Fiscalización Auditorio $ 20.000,00 
Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C4.A1.Equipamiento tecnológico $ 2.410.846,00 
Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

C4.A2.Equipamiento físico $ 1.625.000,00 
Cédula 

presupuestaria  

Falta de recurso económico 

asignado por el MEF  

TOTAL PROYECTO $ 12.877.846,00   
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4.3.1. Anualización de las metas de los indicadores del propósito

 

CUP:

NOMBRE DEL PROYECTO:

Meta 

Propósito

Unidad de 

medida
Ponderación (%) AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 Total Anual 

 100,0 % 100,0% 21,2                 32,2                 23,9                 19,5                 3,3                    100,0

21,2% 32,2% 23,9% 19,5% 3,3% 100,0%

(*) Meta Anual Ponderada = (Meta año* Ponderación)/ Meta Propósito
2. PROGRAMACIÓN DE METAS POR 

COMPONENTES

Unidades % Ponderado Unidades % Ponderado Unidades % Ponderado Unidades % Ponderado Unidades % Ponderado

COMPONENTE 1 Estudios y Diseños de 

proyectos 7,5% -                     1,5%                1,5%                1,5%                3,0%                7,5%                   

Banco de estudios y diseños de proyectos.

100% de estudios y diseños 

de proyectos planificados 

que mejoren la 

infraestructura Institucional 

hasta el 2027. 
100,0            porcentaje 7,5% -                     20,0                 1,5%                20,0                 1,5%                20,0                 1,5%                40,0                 3,0%                100,0               7,5%                   

COMPONENTE 2 Construcción de edificaciones
60,3% 19,9%              13,7%              16,3%              9,1%                1,4%                -                   60,3%                 

Construcción de la Obra Civil para el edificio de 

laboratorios de la Facultad de Ingeniería

100% de la Construcción 

del Edificio de la Facultad 

de Ingeniería concluida 

hasta el 2027, conforme a 

las especificaciones 

técnicas. 100,0            porcentaje 28,5% 57,0                 16,2%              43,0                 12,3%              -                   -                     -                   -                     -                   -                     100,0               28,5%                 

Construcción de la Obra Civil para el Auditorio de 

Ciencias políticas

100% de la construcción del 

Auditorio de Ciencias 

Políticas concluida hasta el 

2027, conforme a las 

especificaciones técnicas. 100,0            porcentaje 3,7% 100,0               3,7%                -                   -                     -                   -                     -                   -                     -                   -                     100,0               3,7%                   

Construcción de la Obra Civil para los 

laboratorios de Ciencias políticas

100% de la construcción del 

Edificio de laboratorios de 

Políticas concluida hasta el 

2027, conforme a las 

especificaciones técnicas. 100,0            porcentaje 22,5% -                     -                   -                     66,0                 14,9%              34,0                 7,7%                -                   -                     100,0               22,5%                 

Remodelaciones y adecuaciones varias

100% de remodelaciones y 

adecuaciones varias 

ejecutadas hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones técnicas. 100,0            porcentaje 5,6% -                     25,0                 1,4%                25,0                 1,4%                25,0                 1,4%                25,0                 1,4%                100,0               5,6%                   

COMPONENTE 3 Fiscalización de proyectos 

2,3% 1,3%                0,8%                0,1%                0,1%                -                     -                   2,3%                   

Fiscalización de la construcción de la Obra Civil 

para el edificio de la Facultad de Ingeniería

100% de la fiscalización del 

edificio de ingeniería 

ejecutada hasta el 2027 , 

conforme a las 

especificaciones técnicas de 

la obra. 100,0            porcentaje 1,1% 25,0                 0,3%                75,0                 0,8%                -                   -                     -                   -                     -                   -                     100,0               1,1%                   

Fiscalización de la construcción de la Obra Civil 

para el Auditorio de Ciencias políticas

100% de la fiscalización del 

auditorio de políticas 

ejecutada hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones técnicas de 

la obra. 100,0            porcentaje 1,0% 100,0               1,0%                -                   -                     -                     -                     -                     100,0               1,0%                   

Fiscalización de la construcción de la Obra Civil 

para los laboratorios de Ciencias políticas

100% de la fiscalización del 

edificio de laboratorios de 

políticas ejecutada hasta el 

2027, conforme a las 

especificaciones técnicas de 

la obra. 100,0            porcentaje 0,2% -                   -                     -                   -                     34,0                 0,1%                66,0                 0,1%                -                     100,0               0,2%                   

COMPONENTE 4 Equipamiento físico y 

tecnológico
29,9% -                     15,8%              5,7%                8,4%                -                     -                   29,9%                 

Equipamiento tecnológico

100% del equipamiento 

tecnológico hasta el 2027, 

conforme a las 

especificaciones técnicas 100,0            porcentaje 17,7% -                   -                     33,0                 5,8%                32,0                 5,7%                35,0                 6,2%                -                     100,0               17,7%                 

Equipamiento físico/mobiliario

100% del equipamiento 

físico (mobiliario) hasta el 

2027, conforme a las 

especificaciones técnicas 100,0            porcentaje 12,2% -                   -                     82,0                 10,0%              -                     18,0                 2,2%                -                     100,0               12,2%                 

1.000,0         100,00% 21,22% 31,83% 23,48% 19,07% 4,40% 100,00%

1. PROGRAMACIÓN DE META DE PROPÓSITO

PROGRAMACIÓN ANUAL (Período de ejecución planificado)

ESTRUCTURA DE METAS POR COMPONENTES (Marco Lógico)

ESTRUCTURA DE META DE PROPÓSITO

Indicador de Propósito

Meta Anual Ponderada *

100% de la infraestructura física y tecnólogica implementada

100% de estudios y diseño de proyectos realizados

PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DE METAS - PROYECTOS DE INVERSIÓN NUEVOS

% Ponderado

PROGRAMACIÓN ANUAL (Período de ejecución planificado)

Componente Indicador
Meta Total 

del Proyecto 
Unidad Ponderación (%) 

AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2027 Total 

Acumulado

AÑO 2026

91800000.0000.388834

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO UNACH
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5. ANÁLISIS INTEGRAL  

5.1 Viabilidad Técnica 

Edificio de la Facultad de Ingeniería 

Obra civil e infraestructura física 

La Coordinación de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento en conjunto con un equipo de docentes de la 

facultad de Ingeniería realizarán los rediseños arquitectónicos, los rediseños eléctricos, sanitarios, estructurales, 

cableado estructurado y medio ambiente, en base al estudio previo realizado por el Ing. Jorge Vintimilla consultor 

externo contratado por la intuición. 

Con el fin de asegurar que los diseños sean adecuados para la zona de intervención se proveyeron estudios de 

suelos en la zona específica de implantación del proyecto. 

Los documentos de Planos arquitectónicos, Planos estructurales, Planos de instalaciones eléctricas, memorias 

técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas del 

proyecto; así como la información técnica deberá ser revisada y aprobada por la Coordinación de Gestión de 

Infraestructura y Mantenimiento de la Universidad Nacional de Chimborazo, previo al inicio del proceso de 

contratación de ejecución de obra. 

Equipamiento tecnológico 

El equipamiento tecnológico para el nuevo edificio de la Facultad de Ingeniería incluye equipos de red y puntos 

de acceso inalámbrico que permitirá dotar de conectividad para garantizar el acceso a Internet, Sistemas 

Gubernamentales y Sistemas Informáticos Institucionales como apoyo a los procesos académicos, de 

investigación, vinculación y de gestión administrativa.  Equipos de cómputo que provean la capacidad suficiente 

para un funcionamiento ágil y sin lentitud de sistemas operativos y aplicaciones actuales a ser utilizados en 

laboratorios, aulas, y oficinas. Equipos de proyección interactivos que sirvan como herramienta para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, que serán ubicados a laboratorios y aulas multimedia. La implementación de un Sistema 

de video vigilancia que permita garantizar la seguridad de los usuarios y bienes institucionales. A continuación, se 

detalla el equipamiento tecnológico a ser implementado: 

Descripción Cantidad Total 

Puntos de Acceso Inalámbrico 45 $143.373,85 

Switches de Distribución 2 $35.846,92 

Switches de Acceso 18 $120.379,88 

Computador de escritorio 160 $240.000,00 

Proyector digital de tiro Ultracorto 40 $88.000,00 

Cámaras para video vigilancia 45 $11.250,00 

Equipos de Impresión 8 $12.000,00 

 TOTAL $650.850,65 

 

Equipamiento físico (mobiliario) 

En lo que respecta al Edificio de Ingeniería al estipular una planta baja con laboratorios y 7 pisos con aulas y 

cubículos docentes, es importante recalcar que es viable la adquisición de mobiliario como es: pupitres, mesas 
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docentes, sillas estáticas y giratorias, estaciones de trabajo, armarios, casilleros, tándems, mesas de reuniones y 

archivadores aéreos. 

Adicionalmente, en consideración del subsuelo, se establece el equipamiento con perchas metálicas, y vehículos 

transportadores de carga tanto para mobiliario sujeto a control y existencias. 

 

Auditorio de la facultad de Ciencias Políticas 

Obra civil e infraestructura física 

Los documentos de Planos arquitectónicos, Planos estructurales, Planos de instalaciones eléctricas, memorias 

técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas del 

proyecto; así como la información técnica fue desarrollada a través de un proceso de contratación de consultoría 

de estudios y diseños, el consultor entregó toda esta información misma que fue revisada y aprobada por la 

Coordinación de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento de la Universidad Nacional de Chimborazo, previo 

al inicio del proceso de contratación de ejecución de obra. 

Dentro de este estudio se contempló la construcción de la infraestructura física, equipamiento físico y tecnológico, 

además del reforzamiento estructural del edificio del Centro de capacitación y liderazgo del estudiante y Bar 

comedor saludable, sitio en el que se desarrollará el proyecto. 

 

Edificio de laboratorios para la facultad de Ciencias Políticas 

Obra civil e infraestructura física 

Los documentos de Planos arquitectónicos, Planos estructurales, Planos de instalaciones eléctricas, memorias 

técnicas, presupuesto, análisis de precios unitarios, cronograma valorado de trabajo y especificaciones técnicas del 

proyecto; así como la información técnica será desarrollada a través de un proceso de contratación de consultoría 

de estudios y diseños, el consultor que resulte ganador deberá entregar toda esta información misma que será 

revisada y aprobada por la Coordinación de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, previo al inicio del proceso de contratación de ejecución de obra. 

 

Equipamiento tecnológico 

El equipamiento tecnológico para el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas incluye 

equipos de red y puntos de acceso inalámbrico que permitirá dotar de conectividad para garantizar el acceso a 

Internet, Sistemas Gubernamentales y Sistemas Informáticos Institucionales como apoyo a los procesos 

académicos, de investigación, vinculación y de gestión administrativa.  Equipos de cómputo que provean la 

capacidad suficiente para un funcionamiento ágil y sin lentitud de sistemas operativos y aplicaciones actuales a 

ser utilizados en laboratorios, aulas, y oficinas. Equipos de proyección interactivos que sirvan como herramienta 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje, que serán ubicados a laboratorios y aulas multimedia. La 

implementación de un Sistema de video vigilancia que permita garantizar la seguridad de los usuarios y bienes 

institucionales. A continuación, se detalla el equipamiento tecnológico a ser implementado: 

Descripción Cantidad Total 

Puntos de Acceso Inalámbrico 23 $74.766,19 

Switches de Distribución  1 $17.923,46 
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Switches de Acceso 9 $70.189,94 

Computador de escritorio 40 $60.000,00 

Proyector digital de tiro Ultracorto 20 $44.000,00 

Cámaras para video vigilancia 25 $6.250,00 

Equipos de Impresión 4 $6.000,00 
 

TOTAL $279.129,59 

 

Equipamiento físico (mobiliario) 

Respecto del equipamiento físico de los laboratorios de Ciencias Políticas, se ha establecido un valor referencial 

considerando taburetes, mesas, sillas fijas y giratorias, estaciones de trabajo, armarios, casilleros, tándems y 

archivadores aéreos. 

Según lo descrito de cuatro laboratorios por piso, es pertinente incorporar por espacio físico cuatro áreas con 

cubículos docentes por piso, así también presupuestar un monto estimado para el equipamiento especializado por 

carrera para cada uno de los laboratorios en mención; es decir equipos de comunicación, gastronomía y turismo, 

salas de audiencias, entre otros. 

 

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto 

5.1.1.1 Edificio de la Facultad de Ingeniería 

Obra civil e infraestructura física 

ESPACIO DESCRIPCION 

Planta subsuelo 

 

Consta con 3 bodegas: 

Bodega 1 con un área de 73.83 m2, bodega 2 con un área de 47.52 m2, bodega 3 con un 

área de 51.23 m2. 

Consta también con un cuarto de generadores con un área de 80.28 m2. 

 

Planta Baja  

 

Laboratorio de microbiología con un área de 39.7454 m2, el cual consta con 4 mesones 

con sus lavamanos respectivos. 

Laboratorio de equipos tiene un área de 22.9558m2, el laboratorio de Servicios ambientales 

con un área total de 138.44 m2 el cual tiene un departamento de cromatografía con un área 

de 10.15 m2, el departamento de absorción atómica con un área de 13.45 m2, departamento 

de microbiología con un área de 21.09 m2, una bodega con un área de2.97 m2,un ducha de 

emergencia con un área de 2.97 m2, dos oficinas de docentes con un área de 8.63 m2 y un 

departamento de Rep. y Almacenamiento de Muestras con un área de 6 m2. 

Laboratorio de ciencias químicas con un área de 133.8399 m2, el cual tiene 4 mesones con 

sus lavamanos respectivos, un departamento de tesistas con un área de 3.37m2, consta de 

un espacio para equipos, un cuarto de Gases con un área de 3.22 m2, una ducha con un 

área de 3m2. Dos oficinas de docente con un área de 6.23m2, una bodega de reactivos con 

un área de 5.39 m2, una sala de Balan. Con un área de 5.39 m2. 

Laboratorio de ciencias químicas con un área de 86.07 m2, consta con cuatro mesones de 

laboratorio con sus respectivos lavamanos, un espacio para equipos y una ducha de 

emergencia con un área de 3.16 m2 

Planta 1 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 

 

Planta 2 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 
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Planta 3 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 

 

Planta 4 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 

 

Planta 5 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 

 

Planta 6 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 

 

Planta 7 

 

Aula Macro 1 con un área de 57.2 m2, Aula Macro 2 con un área de 63.9 m2consta de una 

bodega con un área de 2.15 m2, Aula 1 con un área de 68.4 m2, Aula 2 con un área de 59.5 

m2, Aula 3 con un área de 59.3 m2, Aula 4 con un área de 45.18 m2. 

 

Planta Cubierta  

 

Consta con dos cuartos de ascensor con un área de 4.75 m2. 

 

Equipamiento 

exterior 

Área verde con un área de 469.7306 m2. 

Caminería tenemos un área de loseta de hormigón de 776.8970 m2, en cerámica con un 

área de 120.2962 m2, PVC Madera con un área de 30.2012. 

 

 

 Equipamiento físico (mobiliario) 

Conforme la capacidad establecida en los planos institucionales para la construcción del Edificio de Ingeniería, se 

identificaron el número de pupitres y mesas por aula, mismos que hacen alusión al espacio requerido para una 

movilidad adecuada de los estudiantes de la Facultad, en cada una de las aulas determinadas se ha considerado un 

escritorio para el personal docente junto con una silla estática, en lo que respecta al área de cubículos docentes se 

especifica una estación de trabajo, anaquel, archivador aéreo, silla móvil y dos sillas estáticas para la atención de 

los estudiantes. 

Así también la consideración de la implementación de una sala de reuniones y áreas de descanso o espera a través 

de la ubicación estratégica de tándems bipersonales por piso, para uso tanto de usuarios internos como externos. 

Respecto al subsuelo del edificio es indispensable contar con perchas metálicas que soporten las cargas y escaleras 

móviles en atención a las recomendaciones de las normas de seguridad y salud ocupacional. Así también la 

adquisición de vehículos transportadores de carga para mantener institucionalmente la totalidad de los materiales 

de construcción, ferretería y otros que se adquieren para efectos del normal funcionamiento de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, finalmente en el subsuelo institucional se planifica la instalación de un equipo de 

refrigeración a fin de garantizar la línea de frío de los reactivos que demanda los laboratorios especializados.  
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Equipamiento tecnológico 

DETALLE CANTIDAD
VALOR UNITARIO 

ESTIMADO

VALOR TOTAL 

ESTIMADO

PUPITRES UNIPERSONALES 1470 88.44                           130,006.80                   

TABURETES DE LABORATORIO 160 88.44                           14,150.40                     

MESAS DE DOCENTE 46 95.89                           4,410.94                       

SILLAS ESTATICAS 46 106.91                         4,917.86                       

ESTACIÓN DE TRABAJO 81 341.79                         27,684.99                     

SILLA GIRATORIA 81 90.42                           7,324.02                       

SILLA ERGONOMICA 158 106.91                         16,891.78                     

ARCHIVADORES DE METAL 81 315.44                         25,550.64                     

CASILLEROS METÁLICOS 100 509.44                         50,944.00                     

TANDEM DE 3 PUESTOS 40 144.35                         5,774.00                       

MESA DE REUNIONES 7 304.63                         2,132.41                       

SILLA DE MESA DE REUNIONES 42 106.91                         4,490.22                       

ARMARIOS DE MELANIMICO 16 382.58                         6,121.28                       

PERCHAS METÁLICAS 300 250.00                         75,000.00                     

EQUIPO DE REFRIGERACIÓN 1 10,000.00                    10,000.00                     

SISTEMA DE CARGA Y TRANSPORTACIÓN DE BODEGA 1 30,000.00                    30,000.00                     

415,399.34                  

PROYECTO EDIFICIO FACULTAD DE INGENIERIA

TOTAL
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CARRERA LABORATORIOS EQUIPOS CANTIDAD V. UNITARIO P. INVERSION

Edificio de Ingeniería Edificio de Ingeniería Puntos de Acceso Inalámbrico 45 3,250.00$                146,250.00$                       

Edificio de Ingeniería Edificio de Ingeniería Switches de Distribución 2 17,923.00$              35,846.00$                         

Edificio de Ingeniería Edificio de Ingeniería Switches de Acceso 18 7,000.00$                126,000.00$                       

Edificio de Ingeniería Edificio de Ingeniería Cámaras para video vigilancia 45 250.00$                   11,250.00$                         

Edificio de Ingeniería Edificio de Ingeniería Equipos de Impresión 12 1,300.00$                15,600.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Infraestructura y servicios TI Servidores - HPE Sinergy 3 70,000.00$              210,000.00$                       

Tecnologías (Bloque A) Infraestructura y servicios TI Switch 5 10,000.00$              50,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Infraestructura y servicios TI Computador 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Infraestructura y servicios TI Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Infraestructura y servicios TI Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Simulación Inteligencia artificial Computador 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Simulación Inteligencia artificial Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Simulación Inteligencia artificial Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Computador 20 2,000.00$                40,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Gafas  Casco realidad aumentada 10 2,000.00$                20,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Guantes 10 1,000.00$                10,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Drones 2 7,000.00$                14,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Realidad aumentada Impresora 3D 1 4,000.00$                4,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Software Computador 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Infraestructura y servicios TI Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Simulación Inteligencia artificial Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Software Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Software Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Computador 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Software Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Switch 20 7,000.00$                140,000.00$                       

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Router 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Access Point 20 350.00$                   7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Telefonos IP 10 300.00$                   3,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Controladora 1 10,000.00$              10,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Kit arduino 10 1,000.00$                10,000.00$                         

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Computadora programable 10 700.00$                   7,000.00$                           

Tecnologías (Bloque A) Redes avanzadas IoT Kit sensores 10 2,000.00$                20,000.00$                         

Agroindustria Aulas Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección6 2,000.00$                12,000.00$                         

ARQUITECTURA Aulas Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección12 2,000.00$                24,000.00$                         

Ambiental Laboratorio de Ciencias Químicas Computador portátil 1 2,000.00$                2,000.00$                           

Ambiental Laboratorio de Ciencias Químicas Computador 1 1,500.00$                1,500.00$                           

Ambiental Laboratorio de Servicios Ambientales Computador 2 1,500.00$                3,000.00$                           

CIVIL Aulas Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección6 2,000.00$                12,000.00$                         

INDUSTRIAL Aulas Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección6 2,000.00$                12,000.00$                         

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Electrónica Computador 7 1,500.00$                10,500.00$                         

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Electrónica Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Electrónica Cableado estructurado 11 250.00$                   2,750.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Electrónica Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Óptica Computador 6 1,500.00$                9,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Óptica Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Óptica Cableado estructurado 6 250.00$                   1,500.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Óptica Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Propagación y Antenas Computador 3 1,500.00$                4,500.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Propagación y Antenas Cableado estructurado 4 250.00$                   1,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Propagación y Antenas Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Propagación y Antenas Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Computador 5 1,500.00$                7,500.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Dev Borad Datasheet 5 4,450.00$                22,250.00$                         

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Cableado estructurado 5 250.00$                   1,250.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Camera -Coral 5 100.00$                   500.00$                              

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Jetson Xavier NX Series 5 1,000.00$                5,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos FPGA 5 800.00$                   4,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Embebidos Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Computador 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación CST 1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Matlab y Simulink 1 7,392.00$                7,392.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Labview 1 5,795.00$                5,795.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Proteus 1 4,000.00$                4,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Simulación Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Mecatrónica Computador 6 1,500.00$                9,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Mecatrónica Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Mecatrónica Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio Mecatrónica Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Redes Computador 2 1,500.00$                3,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Redes Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Redes Cisco Router 4321-Sec, Cisco Router 4321-VSec, Cisco Serial Module NIM-2T, Cisco Cable CAB-SS-V35MT, Cisco Cable CAB-SS-V35FC, Cisco Switch C1000-24T-4G-L, Cisco Switch C9200L-24T-4G-E, Cisco License C9200L-DNA-E-24-3Y, Cisco CAB-CONSOLE-USB, Cisco Firepower ASA 1010, Cisco WLAN C9800-L-C-K9, Cisco Rack Mount C9800L-RMNT=, Cisco License LIC-C9800-DTLS-K9, Cisco AP C9120AXI-B, Cisco 7841 IP Phone y Cisco 8841 IP Phone1 36,440.00$              36,440.00$                         

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Electrónica de Alta Potencia Computador 20 1,500.00$                30,000.00$                         

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Electrónica de Alta Potencia Switch 1 7,000.00$                7,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Electrónica de Alta Potencia Software para programación de sistema SCADA1 6,000.00$                6,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Electrónica de Alta Potencia Cableado estructurado 20 250.00$                   5,000.00$                           

Telecomunicaciones (Bloque A) Laboratorio de Electrónica de Alta Potencia Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección1 2,000.00$                2,000.00$                           

Ciencia de Datos Ciencia de Datos Servidor de Aplicaciones para la Carrera de Ciencias de datos2 5,000.00$                10,000.00$                         

Ciencia de Datos Ciencia de Datos Computador de escritorio para la Carrera de Ciencias de datos20 2,500.00$                50,000.00$                         

Ciencia de Datos Ciencia de Datos Licencia de Software para la Carrera de Ciencias de datos20 750.00$                   15,000.00$                         

1,525,823.00$                   TOTAL
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Auditorio de la acultad de Ciencias Políticas 

Obra civil e infraestructura física 

El auditorio será construido en un área de 676.34 m2, el mismo contará con un aforo de 303 espectadores, tendrá 

sus respectivos cuartos de equipos y control, las baterías sanitarias se mantendrán en el mismo sector con la 

diferencia principal que el acceso es por los ascensores en donde se generó un amplio pasillo de circulación como 

un hall de distribución hacia la cafetería y un área de reuniones que se puede unir a la cafetería por medio de 

mamparas corredizas.  

Por el lado de la cafetería se ingresa a la terraza jardín que servirá como ruta de evacuación en caso de emergencia 

hacia las respectivas escaleras de evacuación. 

En el diseño de consideraron circulaciones perimetrales, por cuestiones de mantenimiento del edificio, se ubicarán 

los camerinos a la parte superior izquierda y en la parte inferior izquierda se ubicará un mirador. 

Equipamiento físico (mobiliario) 

El auditorio contará con acabados serán de primera resaltando la madera por su textura y por el efecto acústico 

que brinda en este tipo de equipamientos, se utilizará madera también en el recubrimiento de pisos, paredes 

interiores al auditorio, camerinos cafetería y sala de reuniones. 

El perímetro de este nivel estaría protegido con barandas de vidrio que no obstruyan las visuales y a su vez se 

ubican maseteros para que los usuarios no tengan un apego directo a las barandas de vidrio por seguridad. Así 

mismo las paredes exteriores del auditorio serán construidas de vidrio y para no afectar la isópica del auditorio se 

protegerá con mamparas corredizas de aluminio compuesto microperforado. 

Se plantea cielos rasos en cada uno de los espacios del auditorio lo que ayudará con la acústica del mismo, así 

como en la estética de cada uno de los ambientes. 

Respecto del equipamiento físico se contarán con butacas con una estructura sólida en lámina de acero cerrado 

con suelda de hilo continuo de 40x20x1.5mm formando las bases de la butaca, con tapa metálica para los fines de 

fila, con acabado de pintura epóxica en polvo electrostático color negro. Deberá tener una altura de 830mm, 

fabricada en base a una estructura de madera de 12mm sobre la cual se tapiza con esponja de poliuretano de 

25kg/m3 con o cuerina importada tipo funda de óptima calidad. 

 

Equipamiento tecnológico 

La instalación de Redes de Datos conlleva tomas estandarizadas para datos, video u otros servicios multimedia, 

estas tomas son distribuidas por diferentes puntos de la planta como son auditorio, sala de reuniones y comedor, 

lo que a su vez garantiza y facilita futuras nuevas conexiones o ampliaciones de la red. 

El sistema de datos para la octava planta estará conformado por un switch de 24 puertos encargado de distribuir 

las redes LAN en la planta, será ubicado en un Rack de 6 unidades empotrado en la pared en el cuarto de equipos 

del auditorio. El cableado de las redes LAN se realizará mediante cable UTP categoría 6A. El switch se conectará 

a las redes LAN existentes en el edificio empleando un puerto ETHERNET o SFP para proporcionar el servicio 

de internet a la planta. 

A las redes LAN se conectarán las estaciones de trabajo que se emplearán en la sala de reuniones, además se 

conectará un access point para proporcionar el servicio WIFI mediante redes WLAN. 
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CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 

CABLE 

Tanto para el cableado vertical 

y horizontal, se empleará cable 

UTP de 4 pares trenzados 

categoría 6A apantallado 

debido a sus características de 

velocidad de transmisión y 

protección contra 

interferencias. 

Los cables deben ser de la 

misma marca de los otros 

elementos que componen el 

sistema y cumplir los siguientes 

requisitos: 

• Velocidades Gigabit Ethernet de hasta 10Gbps. 

• Material conductor 100% cobre sólido pulido 

• Soportar aplicaciones de hasta 500 MHz de ancho de banda 

• Comunicación full-dúplex Crosstalk values 

• Recubrimiento de escudo de lámina metálica 

• 8 hilos de cobre en código de colores 

• Certificaciones ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801, UL, 

ETL 

• Diámetro del Conductor 0.573 mm (23 AWG) 

• Diámetro externo 7.3 mm +/- 0.2mm 

• Grosor de aislamiento 0.585 mm 

• Resistencia máxima del conductor 8.9 ohm/100m 

• Revestimiento tipo LSZH 75ºC 

 

CONECTORES 

Son las terminaciones 

mecánicas, para los cables UTP 

se emplea conectores tipo 

hembra de ocho pines o 

también llamados RJ45, los 

cuales deberán ser del mismo 

tipo de cable empleado, es decir 

CAT.6A para que la red cumpla 

con los estándares de cableado 

estructurado. 

 

• Aptos para trabajar en redes de cableado CAT6 

• Soporta estándar ANSI/TIA-568.2-D 

• Jacks para conductores de 22 a 24 AWG 

• Regletas: Son las terminaciones mecánicas instaladas en el rack, 

también llamados patch panel. Puede trabajar en redes de 

cableado CAT6A 

• Patch Panel Modular de 24 puertos CAT6 

• Con montaje horizontal de 180º en rack de 19″ 

• Ocupa 1 UR en el rack 

• Compatible con categorías inferiores CAT 3, 4, 5, 5e, 6 

• Cumple con las normas de colores para cableado EIA/TIA 

568A, 568B 

• Velocidad de transmisión 10Gbps 

• Ancho de banda 500Mhz 

• Permite conexiones con conductores calibre 22 a 26 AWG 

PATCH CORDS 

Son cables empleados para las 

conexiones entre diferentes 

equipos o también llamados 

Patch cords. Cuentan con 

conectores en cada extremo, 

para este proyecto se emplea 

patch cords CAT.6. 

• Cable de red SFTP CAT6 con norma EIA/TIA 568B 

• Ideal para aplicaciones de velocidades Gigabit Ethernet de hasta 

10Gbps. 

• Recubrimiento de lámina de aluminio + dieléctrico 

• Soporta aplicaciones de hasta 500 MHz de ancho de banda 

• Dispone 8 hilos de cobre en código de colores 

• Certificaciones ANSI/TIA/EIA-568 C.2, ISO/IEC 11801 

• Diámetro externo 6.1 mm +/- 0.2mm 

SWITCH 

Servirán para distribuir y 

administrar la red LAN. Se 

empleará el switch de la marca 

cisco CBS220-24P-4G-NA 

administrable L2 de las 

siguientes características: 

 

Switch 24 puertos 

• Dispone de 24 puertos Gigabit 10/100/1000Mbps PoE+ con 4 

slots SFP de fibra 

• Memoria SDRAM 256 MB y Flash 64 MB 

• Estándar IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3ad, 802.3aZ, 

802.3x, 802.1q/p, 802.3af/at 

• Puertos MDIX automático, dúplex medio o completo 

• Capacidad de conmutación 56 Gbps 

• Capacidad de reenvío 41.66 Mpps 

• Presupuesto (Budget) PoE max. 195 watts 

• Puertos con capacidad PoE de 15.4 W, PoE+ de 30W 

• Tabla de Direcciones MAC 8k 

• Soporta hasta 256 VLANs simultáneamente 

• Lista de Control de Acceso ACL 

• Protocolo de control de agregación de enlaces LACP 

• Protocolo Spanning Tree STP/RSTP/MSTP 

• Compatibilidad nativa con IPv6 

• Servidor DHCP 
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• Suministro de Energía Externa 100-240VAC 

• Montable en rack incluye kit 

ACCESS POINT 

Se proyecta un Access Point 

marca cisco AC1900para 

proporcionar cobertura WIFI, 

posee las siguientes 

características: 

 

• Dispone de 2 puertos PoE RJ-45 Gigabit Ethernet 10/100/1000 

Mbps 

• Soporta Power Over Ethernet 802.3at 

• Alimentación vía Fuente de Poder o Inyector PoE 

• Dispone de 6 antenas omni internas 4 dBi de 5 GHz y 2.4 GHz 

• Compatible con estándar Wifi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

• Tecnología Wi-Fi Dual Band 2.4GHz + 5GHz MIMO 3×3 

simultánea 

• Velocidad inalámbrica AC de hasta 1900 Mbps 

• Clave de seguridad WPA-PSK, WPA/WPA2 Enterprise 

TKIP/AES, 802.1X 

• Soporta más de 32 SSID 

• Modo de trabajo Access Point, WDS Bridge, FindIT 

• Soporta clúster de hasta 50 AP hasta 200 usuarios 

• Protocolos DHCP, WMM, SNMP, WDS, VLAN 

• Filtrado por MAC ACL 

• Administración por Web Browser 

 

GABINETE MONOBLOQUE 

PARED 6UR I-1070-N 

 

Los racks de pared cerrados tipo gabinete con puerta de vidrio son 

ideales para montar paneles de conexión y 

componentes más pequeños directamente en la pared, estos soportes le 

permiten montar equipos fácilmente. Con fácil acceso y suficientemente 

ventilado gracias al fan incluido, el bastidor de 6 unidades estándar 

rackeables 

 

 

 

 

Edificio de laboratorios para la Facultad de Ciencias Políticas 

Obra civil e infraestructura física 

REQUERIMIENTOS PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE CIENCIAS POLITICAS 

CARRERA ADMINISTRACION DE EMPRESAS   

Cantidad REQUERIMIENTO AREA M2 

1 Espacio “Think Tank” 600 

1 Sala de Simulación de negocios con capacidad para 40 personas 60 

1 Sala de Incubadora de Negocios con capacidad para 40 personas 60 

1 Sala de coworking (10 personas) 62.5 

CARRERA TURISMO   

Cantidad REQUERIMIENTO AREA M2 

1 Aula de gastronomía para clases magistrales. 60 

1 Laboratorio de gastronomía. 100 

1 Restaurante de taller gastronómico y servicio al cliente. 150 

CARRERA LABORATORIOS EQUIPOS CANTIDAD V. UNITARIO P. INVERSION

Auditorio de Ciencias Políticas Auditorio de Ciencias Políticas Puntos de acceso Inalámbrico 4 3,250$                 13,000$                

Auditorio de Ciencias Políticas Auditorio de Ciencias Políticas Switches de Acceso 1 7,000$                 7,000$                   

Auditorio de Ciencias Políticas Auditorio de Ciencias Políticas WorkStation Procesador core i9 1 4,600$                 4,600$                   

Auditorio de Ciencias Políticas Auditorio de Ciencias Políticas VideoWall 3x3 55", instalación e infraestructura 1 25,000$               25,000$                

Auditorio de Ciencias Políticas Auditorio de Ciencias Políticas Cámaras para video vigilancia 4 250$                    1,000$                   

50,600$                TOTAL
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1 Laboratorio de hotelería y turismo de aventura 60 

CARRERA DERECHO   

Cantidad REQUERIMIENTO AREA M2 

1 Sala de audiencias móvil “TUKUY RIMANCHI” [TODOS 

HABLAMOS] 

220.16 

CARRERA ECONOMIA   

Cantidad REQUERIMIENTO AREA M2 

1 Sala de Investigación 40 

1  Sala multimedia para reuniones (profesores de vinculación) 45 

1 Sala de reuniones para Comisión Carrera 55 

1 Sala para estudiantes 25 

1 Sala de lectura 40 

1 Bodega 30 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA   

Cantidad REQUERIMIENTO AREA M2 

1 Laboratorio tecnológico de Contabilidad y Auditoria 87.5 

CARRERA COMUNICACIÓN   

Cantidad REQUERIMIENTO AREA M2 

1 Laboratorio Media Lab 55 

1 Laboratorio para digitalizar datos 35 

Baños y espacios de circulación 637.581 

ÁREA TOTAL DE EDIFICACIÓN (M2) 2422.741 

HUELLA DEL EDIFICIO RECOMENDADA (M2) 600 

NUMERO DE PISOS RECOMENDADOS 4 

 

Equipamiento físico 

El equipamiento de los Laboratorios de Ciencias Políticas considera la implementación de mesas y sillas fijas para 

los docentes, taburetes, mesas y casilleros para estudiantes, así como también se considera la utilización de 

espacios para cubículos docentes implementados con estaciones de trabajo, archivadores aéreos, sillas fijas y 

giratorias. 

Se establece un espacio de espera para los usuarios internos y externos con la utilización de tándems y finalmente 

se presupuesta un valor estimado del equipamiento especializado para cada uno de los laboratorios respecto el área 

técnica asignada. 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO UNACH 

 

P á g i n a  29 | 45 

 

 

Cantidad Descripción Valor Unitario Valor Total CARRERA

3 Archivadores 1000 3000 CENTRO DE INVESTIGACIÓN

5 Escritorios 341.79 1708.95 CENTRO DE INVESTIGACIÓN

15 Sillas 106.91 1603.65 CENTRO DE INVESTIGACIÓN

10 Escritorios Gerenciales 341.79 3417.9 CIENCIAS POLITICAS

40 Escritorios para computadoras 150 6000 CIENCIAS POLITICAS

5 Juego de muebles 1500 7500 CIENCIAS POLITICAS

10 SILLAS GERENCIALES 250 2500 CIENCIAS POLITICAS

1 2 Stripe Control Panel 12000 12000 COMUNICACIÓN

1 3G-SDI/HDMI Professional Production Monitor 590 590 COMUNICACIÓN

1 ATEM SDI Extreme ISO Switcher 1500 1500 COMUNICACIÓN

6 Auriculares 30 180 COMUNICACIÓN

1 Auriculares profesionales. 30 30 COMUNICACIÓN

6 Brazos de micrófono 17 102 COMUNICACIÓN

1 Caja de luz puluz de 40x40 cm grabador portatil zoom h4npro 45 45 COMUNICACIÓN

1 Camara de video 4K Pro con kit de adaptador de medios SSD M.2 3600 3600 COMUNICACIÓN

1 Camara sony a 6400 solo cuerpo lente fe sony 28-70 mm f/3.5-5.6 oss 500 500 COMUNICACIÓN

1 Channel Audio Mixer 100 100 COMUNICACIÓN

1 Claquetas para filmacion glarks 10x12" blaco, plastico estabilizador cam caddie scorpion jr.20 20 COMUNICACIÓN

1 Codificadores y decodificadores 300 300 COMUNICACIÓN

1 Consola de Audio con Efectos 350 350 COMUNICACIÓN

1 Consola mezcladora 1900 1900 COMUNICACIÓN

1 convertidor SDI a HDMI 40 40 COMUNICACIÓN

1 Design UltraStudio 3G Recorder 160 160 COMUNICACIÓN

1 Distribuidor de auriculares 190 190 COMUNICACIÓN

1 Drones 1200 1200 COMUNICACIÓN

1 Duplicadora de documentos Tamaño máximo de papel 740 740 COMUNICACIÓN

1 Estructura de truss por estudio de video 150 150 COMUNICACIÓN

1 Full-Duplex Wireless Intercom Solution (8 Beltpacks) 1500 1500 COMUNICACIÓN

1 Iluminación Astra 6X Bi-Color LED Panel Includes: Astra 6X Bi- Color Fixture, Standard Yoke, Power Supply, US & EU Power Cables1200 1200 COMUNICACIÓN

1 Iluminación Super Clamp with T-Handle Aluminum Alloy Construction Includes 5/8" Baby Stud1000 1000 COMUNICACIÓN

1 Kit neewer 90095562 de 2 luces led con pedestal y baterias kit de 2 luces estroboscopicas 180 w 5600k, 2 cajas de suavi dad, 1 octabox 37,4"con anillo de velocidad bowens. 2 soportes y gatillo computador macbook air m1 13.3" mgng3ll/a400 400 COMUNICACIÓN

1 Kit watson cargador y 4 baterias aa 2550 mah 40 40 COMUNICACIÓN

1 Manija expandible para cabeza de tripode. Control de zoom/enfoque/iris para cmara JVC35 35 COMUNICACIÓN

6 Micrófonos 65 390 COMUNICACIÓN

1 Módulo de Entrada y Salida de estudio 800 800 COMUNICACIÓN

1 Monitor de cámara FieldVision 4K de 7" 190 190 COMUNICACIÓN

1 Monitoreo de audio y video 500 500 COMUNICACIÓN

3 Monitores de altavoces activos 850 2550 COMUNICACIÓN

1 NewBlue Fusion 2 SDI Turnkey System - Dual Channel. 8000 8000 COMUNICACIÓN

1 Octobox de 120 cm aputure con grid y montura apa0226a30 130 130 COMUNICACIÓN

1 Pantallas de proyeccion de 92" formato 16:9 con tripode 180 180 COMUNICACIÓN

1 Pared de video 1000 1000 COMUNICACIÓN

1 Parlante Monitor de estudio bidireccional de 5" con alimentación. Woofer de baja frecuencia: 5"360 360 COMUNICACIÓN

1 procesador de audio 890 890 COMUNICACIÓN

1 Rebotador circular raya 32" 5 en 1 60 60 COMUNICACIÓN

1 Receptor Bodypack estéreo inalámbrico con auriculares 110 110 COMUNICACIÓN

1 SATA III 2.5" Internal SSD para Camara 230 230 COMUNICACIÓN

1 SDI/HDMI Wireless Video Transmission System 570 570 COMUNICACIÓN

1 Servidor de archivos TeraStation WS5420DN Windows Server IoT 2019 Standard 16TB 4 Bay NAS (4x4TB) NAS HDD incluido3000 3000 COMUNICACIÓN

1 Sistema de microfono corbatero movo wmx1 100 100 COMUNICACIÓN

1 Sistema de micrófono de Mano inalámbrico 150 150 COMUNICACIÓN

1 Sistema de micrófono Lavalier inalámbrico 250 250 COMUNICACIÓN

1 Sistema de Monitoreo In-Ear estéreo inalámbrico con auriculares 815 815 COMUNICACIÓN

1 Tarjetas de memoria sandisk extreme pro 64 gb 200mb/s disco duro externo wd elements 2 tb usb 3.045 45 COMUNICACIÓN

1 Teleprompter 2500 2500 COMUNICACIÓN

1 TriCaster TC 1 Pro 750 750 COMUNICACIÓN

1 Trípode con cabezal fluido de giro e inclinación y esparcidor de nivel medio. 408 408 COMUNICACIÓN

1 Virtual Set Editor Advanced Edition 1000 1000 COMUNICACIÓN

2 Cable HDMI 15 30 CONTABILIDAD Y AUDITORIA

2 Crimping 35 70 CONTABILIDAD Y AUDITORIA

1 Escritorio o mesa individual (docente) 341.79 341.79 CONTABILIDAD Y AUDITORIA

15 Mesas amplias (para 2 equipos) 400 6000 CONTABILIDAD Y AUDITORIA

61 Sillas 106.91 6521.51 CONTABILIDAD Y AUDITORIA

15 Supresores de pico 10 150 CONTABILIDAD Y AUDITORIA

10 ANAQUELES PARA LIBROS 250 2500 ECONOMIA
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Equipamiento tecnológico 

20 ARCHIVADORES 315.44 6308.8 ECONOMIA

4 CASILLEROS 509.44 2037.76 ECONOMIA

1 ESTACION DE CAFETERIA 500 500 ECONOMIA

10 ESTANTERIAS PARA BODEGA 250 2500 ECONOMIA

2 MESA DE REUNIONES 304.63 609.26 ECONOMIA

1 MESA DE REUNIONES (30 PERSONAS) 1000 1000 ECONOMIA

65 MESAS DE COMPUTADOR 170 11050 ECONOMIA

5 MESAS DE LECTURA 220 1100 ECONOMIA

35 SILLAS ESTATICAS 106.91 3741.85 ECONOMIA

20 SILLAS ESTATICAS 106.91 2138.2 ECONOMIA

10 SILLAS ESTATICAS 106.91 1069.1 ECONOMIA

20 SILLAS ESTATICAS 106.91 2138.2 ECONOMIA

4 SILLONES 500 2000 ECONOMIA

1 Campana de extracción con motor eléctrico y ducto 1500 1500 GASTRONOMIA

5 Campana de extracción con motor eléctrico y ducto 1500 7500 GASTRONOMIA

1 Cocina industrial equipada con dos quemadores, grill, plancha, horno de dos bandejas2000 2000 GASTRONOMIA

5 Cocina industrial equipada con dos quemadores, grill, plancha. 2000 10000 GASTRONOMIA

1 Horno eléctrico industrial Rational de 10 bandejas 40000 40000 GASTRONOMIA

6 Horno microondas 250 1500 GASTRONOMIA

1 Lavaplatos de dos pozos 1400 1400 GASTRONOMIA

5 Lavaplatos de un pozo con mesa de trabajo 1500 7500 GASTRONOMIA

1 Loker con 30 casilleros 4000 4000 GASTRONOMIA

1 Máquina de hielo 3000 3000 GASTRONOMIA

6 Mesa de trabajo cubierta de granito 500 3000 GASTRONOMIA

2 Refrigerador de dos puertas verticales 1000 2000 GASTRONOMIA

30 Sillones de trabajo tipo pupitre 88.44 2653.2 GASTRONOMIA

1 Sistema de audio integrado 3000 3000 GASTRONOMIA

15 Aislante 50 750 HOTELERIA Y TURISMO

2 Arnés 100 200 HOTELERIA Y TURISMO

5 Bicicleta de Montaña 450 2250 HOTELERIA Y TURISMO

2 Bomba de Aire 15 30 HOTELERIA Y TURISMO

6 Brújula 15 90 HOTELERIA Y TURISMO

1 Cama de dos plazas con colchon 600 600 HOTELERIA Y TURISMO

5 Carpa 450 2250 HOTELERIA Y TURISMO

2 Carpa 450 900 HOTELERIA Y TURISMO

3 Carro de servicio de mucama 500 1500 HOTELERIA Y TURISMO

4 Casco de bicicleta 45 180 HOTELERIA Y TURISMO

7 Casco para escalada, andinismo, espeleología 100 700 HOTELERIA Y TURISMO

3 Cinta 20 60 HOTELERIA Y TURISMO

12 Cintas Express 35 420 HOTELERIA Y TURISMO

2 Cocina para campamento 174 348 HOTELERIA Y TURISMO

2 Cuerda 280 560 HOTELERIA Y TURISMO

5 Dispositivo de aseguramiento 8 20 100 HOTELERIA Y TURISMO

2 Gps 1000 2000 HOTELERIA Y TURISMO

2 Gri Gri 120 240 HOTELERIA Y TURISMO

10 Mochila 260 2600 HOTELERIA Y TURISMO

10 Mosquetón 20 200 HOTELERIA Y TURISMO

10 Mosquetones 20 200 HOTELERIA Y TURISMO

2 Multiherramienta 50 100 HOTELERIA Y TURISMO

2 Navaja multiusos (Multiherramienta) 75 150 HOTELERIA Y TURISMO

4 Piolet 125 500 HOTELERIA Y TURISMO

10 Saco de Dormir (Sleeping Bag) 150 1500 HOTELERIA Y TURISMO

5 Tanque de Gas 25 125 HOTELERIA Y TURISMO

2 Telescopio 200 400 HOTELERIA Y TURISMO

1 ATRIL 60 60 sala movil derecho

20 BANDERAS 40 800 sala movil derecho

4 ESCRITORIOS 341.79 1367.16 sala movil derecho

2 MESA GENERAL 500 1000 sala movil derecho

8 SILLAS EJECUTIVAS 90 720 sala movil derecho

10 SILLAS GERENCIALES 250 2500 sala movil derecho

50 SILLAS STANDARD 25 1250 sala movil derecho

1 Campana de extracción con motor eléctrico y ducto 1500 1500 TALLER GASTRONOMICO

1 Cocina industrial equipada con cuatro quemadores, grill, plancha, pozo para frituras2500 2500 TALLER GASTRONOMICO

1 Cuarto Frío de 15 metros cuadrados 10000 10000 TALLER GASTRONOMICO

3 Estanterías con bandejas para cuarto frío 2000 6000 TALLER GASTRONOMICO

1 Horno de convección de 10 latas 2000 2000 TALLER GASTRONOMICO

1 Lavaplatos de dos pozos 1400 1400 TALLER GASTRONOMICO

2 Mesa de trabajo de acero inoxidable 1500 3000 TALLER GASTRONOMICO

10 Mesas para restaurante 100 1000 TALLER GASTRONOMICO

50 Sillas de restaurante 60 3000 TALLER GASTRONOMICO

1 Sistema de audio integrado 3000 3000 TALLER GASTRONOMICO

279,490.33 TOTAL FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS
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5.1.2 Especificaciones Técnicas 

5.1.1.1 Edificio de la Facultad de Ingeniería 

Obra civil e infraestructura física 

La Especificaciones Técnicas son elaboradas en base a cada una de las ingenierías del proyecto, y serán cargadas 

como anexo en la pestaña Estudios Técnicos del proyecto en la plataforma SIPeIP. 

 

Equipamiento tecnológico 

Puntos de Acceso Inalámbrico  

Interno 802.11ax 4x4:4 MIMO; IOT; BT5; 

multiGigabit; USB; RH 

CARRERA LABORATORIOS EQUIPOS CANTIDAD V. UNITARIO P. INVERSION

Edificio de Ciencias PolíticasEdificio de Ciencias Políticas Puntos de Acceso Inalámbrico 23 3,250.00$           74,750.00$           

Edificio de Ciencias PolíticasEdificio de Ciencias Políticas Switches de Distribución 1 17,923.00$         17,923.00$           

Edificio de Ciencias PolíticasEdificio de Ciencias Políticas Switches de Acceso 9 7,000.00$           63,000.00$           

Edificio de Ciencias PolíticasEdificio de Ciencias Políticas Cámaras para video vigilancia 25 250.00$              6,250.00$             

Edificio de Ciencias PolíticasEdificio de Ciencias Políticas Equipos de Impresión 15 1,300.00$           19,500.00$           

Edificio de Ciencias PolíticasEdificio de Ciencias Políticas Computador 40 1,500.00$           60,000.00$           

Edificio de Ciencias PolíticasAulas y laboratorios Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección 22 2,000.00$           44,000.00$           

Turismo Laboratorio Centro de Investigación Equipos de Impresión 5 1,300.00$           6,500.00$             

Turismo Aula de Gastronomía y Taller Gastronómico Sistema de Audio Integrado 2 3,000.00$           6,000.00$             

Turismo Laboratorio Centro de Investigación Computador todo en uno 8 1,500.00$           12,000.00$           

Derecho Sala de Argumentación Jurídica Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección 2 1,000.00$           2,000.00$             

Derecho Sala de Argumentación Jurídica Panel Divisor Móvil 1 2,400.00$           2,400.00$             

Derecho Sala de Argumentación Jurídica Equipos de Impresión 1 1,300.00$           1,300.00$             

Derecho Sala de Argumentación Jurídica Computador 1 1,500.00$           1,500.00$             

Derecho Sala de Argumentación Jurídica Consola de Control, Equipos de Audio (12 Micrófonos y audífonos parlamentarios) y Letras de Acrílico 1 10,000.00$         10,000.00$           

Derecho Sala de Argumentación Jurídica Computador portátil 12 2,000.00$           24,000.00$           

Administración de EmpresasSala de Simulación de Negocios Switches de Acceso 2 7,000.00$           14,000.00$           

Administración de EmpresasSala de Simulación de Negocios Computadora Apple iMAC de escritorio chip M1 de 24” -Touch ID 40 3,570.00$           142,800.00$        

Administración de EmpresasSala de Simulación de Negocios Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección 5 2,000.00$           10,000.00$           

Administración de EmpresasSala de Simulación de Negocios Licencia Software Decision Tools 40 50.00$                 2,000.00$             

Administración de EmpresasSala de Simulación de Negocios Licencia de simulación de negocios Company Game 40 50.00$                 2,000.00$             

Economía Sala de Investigación Computador 20 1,500.00$           30,000.00$           

Economía Sala de Investigación Equipos de Impresión 1 1,300.00$           1,300.00$             

Economía Laboratorio de Cómputo Computador 35 1,500.00$           52,500.00$           

Economía Laboratorio de Cómputo Licencia de EVIEWS, RISK y STATA 35 428.57$              15,000.00$           

Economía Salas multimedia, sala de comisión de carrera, sala de estudiantesComputador 3 1,500.00$           4,500.00$             

Economía Salas multimedia, sala de comisión de carrera, sala de estudiantesProyector con soporte para techo y pantalla de proyección 3 2,000.00$           6,000.00$             

Contabilidad y Auditoria Laboratorio de Cómputo Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección 1 2,000.00$           2,000.00$             

Contabilidad y Auditoria Laboratorio de Cómputo Computador 31 1,500.00$           46,500.00$           

Contabilidad y Auditoria Laboratorio de Cómputo Switches de Acceso 2 7,000.00$           14,000.00$           

Comunicación Media Lab Equipo de audio y video 1 60,000.00$         60,000.00$           

Comunicación Laboratorio Entorno Digital Computadora Apple iMAC de escritorio chip M1 de 24” -Touch ID 10 3,570.00$           35,700.00$           

Comunicación Laboratorio Entorno Digital Computador portátil 10 2,500.00$           25,000.00$           

Comunicación Laboratorio Entorno Digital 1 Servidor de archivos TeraStation WS5420DN 16TB 4 Bay NAS (4x4TB) NAS HDD incluido 1 18,000.00$         18,000.00$           

Comunicación Laboratorio Entorno Digital Proyector con soporte para techo y pantalla de proyección 1 2,000.00$           2,000.00$             

TOTAL 834,423.00$        
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Punto de Acceso 

Inalámbrico 

Interno 

Soporte de montaje predeterminado 

1 puerto Multigigabit 10/100/1000/2.5G 

Conexión a la red automática para 

implementación de dispositivos sin contacto 

Garantía y soporte 3 años 

 

Punto de Acceso 

Inalámbrico 

Externo 

Interno 802.11ax 4x4:4 MIMO; IOT; BT5; 

multiGigabit; USB; RH 

Soporte de montaje predeterminado 

1 puerto Multigigabit 10/100/1000/2.5G 

Conexión a la red automática para 

implementación de dispositivos sin contacto 

Garantía y soporte de fabrica 3 años 

 

Equipos de Interconectividad de Red 

Switches de 

Distribución 

24-puertosMultigibit and Universal Power 

Over Ethernet,  

2 puertos de 1/10/25 Gigabit 

Garantía y soporte de fabrica 3 años 

Fuente de Poder 1100W AC 80+ 

configuración platino  

Transceiver Modulo tasa Dual 10/25GBASE-

CSR SFP 

 

Switches de 

Acceso 

24 puertos de Cobre 1 Gigabit Power Over 

Ethernet + 

4 puertos 10 gigabit 

Conexión a la red automática para 

implementación de dispositivos sin contacto 

Garantía y soporte de fabrica 3 años 

Transceiver Modulo 10G BASE-SR SFP, 

Clase empresarial 

Equipos de Cómputo 

Computador de 

escritorio 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 

Frecuencia básica 2.5 GHz 

Frecuencia turbo máxima 4,9 GHz 

NUCLEOS: 8 núcleos 
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CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 

512 Gb 

DISCO DURO: disco estado solido 

MEMORIA: 16 GB 

MEMORIA EXPANDIBLE: soporta 64GB 

o superior 

TECNOLOGÍA: 11 va Generación 

PROCESADOR: CORE i7 

TARJETA GRAFICA: Tarjeta de video 

dedicada compatible con 

el equipo 

PUERTOSMÍNIMOS: 

➢ 1 PUERTOS USB 3.1 

➢ 1 PUERTO USB 2.0 

➢ 1 PUERTO DisplayPort 1.2 

➢ 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO 

Univ. 

➢ 1 PUERTO HDMI 

➢ 1 PUERTO RJ45 

➢ 1 USB tipo C (opcional) 

PANTALLA: Mínimo de 21" Full alta 

definición 

TECLADO: En español alámbrico de la 

misma marca del computador 

MOUSE: Mouse alámbrico de la misma 

marca del computador 

INTERFAZ DE RED: LAN 10/100/1000 

GbE integrada 

BATERIA: no aplica 

ACCESORIOS: Cámara y parlantes 

INCLUYE: Unidad DVD/RW 

OTRAS ESPECIFICACIONES: Equipo de 

escritorio Torre o Minitorre 

 

Cámaras de Video Vigilancia 

Cámaras de 

Seguridad 

Cámaras Internas IP Resolución 

4MP, Lente 2.8 mm, POE  
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Equipos de Impresión 

Impresora 

Monocrómatica 

CARACTERÍSTICA GENERAL Impresora, copiadora, escáner a color y fax 

CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL 300000 páginas 

COLORES DE IMPRESIÓN Blanco y negro 

FABRICANTE Fabricante 

IMPRESIÓN DÚPLEX Sí para todas las funciones Automática, incluido DADF 

MARCA Marca 

MÁXIMO MENSUAL - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL 

5000 a 75000 páginas 

MODELO Modelo 

NETWORK One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified 

Type B, Gigabit Ethernet 10/100/1000, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed 

Certified port Type A, Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port Type 

A 

RENDIMIENTO 7500 págs. Bajo rendimiento, 15000 págs. Alto rendimiento, 

35.000 págs. Extra Alto rendimiento 

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 

Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi 

SCAN DÚPLEX Automático de fábrica DADF 

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Windows 10, Windows 8.1, 

Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7, 

Apple OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, Debian GNU/Linux 

7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, Red Hat 

Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux Enterprise 

Server 10, 11, 12, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services 

with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame 

Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 

6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix 

Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal 

Services with Citrix Presentation Server 4.0 

TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 

Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, 

JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN láser Monocromático 

TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA 3 años 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 62 ppm 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V 
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Equipamiento físico (mobiliario) 

 

 

Auditorio de la facultad de Ciencias Políticas 

Obra civil e infraestructura física 

La Especificaciones Técnicas son elaboradas en base a cada una de las ingenierías del proyecto, y serán cargadas 

como anexo en la pestaña Estudios Técnicos del proyecto en la plataforma SIPeIP. 

 

En cuanto al equipamiento tecnológico y físico, los estudios y diseños contratados para este proyecto son 

integrales, lo que quiere decir que se contemplaron estos dos aspectos en la etapa de estudios y diseños, los 

documentos correspondientes a estos componentes serán cargados como documentos anexos en la pestaña 

Estudios Técnicos del proyecto en la plataforma SIPeIP. 

 

 

Edificio de laboratorios para la facultad de Ciencias Políticas 

Obra civil e infraestructura física 

La Especificaciones Técnicas son elaboradas en base a cada una de las ingenierías del proyecto, y serán cargadas 

como anexo en la pestaña Estudios Técnicos del proyecto en la plataforma SIPeIP. 

 

Equipamiento tecnológico 

Punto de Acceso 

Inalámbrico 

Interno 

Interno 802.11ax 4x4:4 MIMO; IOT; BT5; 

multiGigabit; USB; RH 

Soporte de montaje predeterminado 

1 puerto Multigigabit 10/100/1000/2.5G 

Conexión a la red automática para 

implementación de dispositivos sin contacto 

Garantía y soporte 3 años 

Switches de 

Distribución 

24-puertosMultigibit and Universal Power 

Over Ethernet,  

 2 puertos de 1/10/25 Gigabit 

 Garantía y soporte de fabrica 3 años 

Bien

Item/ 

Renglón Color Material Dimensiones

MUEBLES DE OFICINA/SILLA/ESTATICA 840103 NEGRO MIXTO 80X45X47X44CM

MUEBLES DE OFICINA/SILLA/GIRATORIA 840103 NEGRO MIXTO 500X500X800MM

MUEBLES DE OFICINA/SILLA/TANDEM 3 PUESTOS 840103 PLOMO MIXTO 800X1300X600MM

MUEBLES DE USO EDUCATIVO Y ESCOLAR/PUPITRE/MIXTO 840103 HAYA MIXTO 74X41X41X90X60CM

MUEBLES DE OFICINA/ESTACION DE TRABAJO/MIXTO 840103 HAYA MIXTO 150X60X73X90X60X73CM

MUEBLES DE OFICINA/ESTANTERIA/METAL 840103 PLOMO METAL 1000X400X2000MM

MUEBLES DE USO GENERAL/ARMARIO/MELAMINICO 840103 HAYA MELAMINICO 500X500X800MM

MUEBLES DE OFICINA/CASILLERO METALICO 840103 PLOMO METAL 900X400X2000MM

MUEBLES DE OFICINA/ESCRITORIO/MIXTO 840103 NEGRO/HAYA MIXTO LARGO 1.20 ANCHO 60 ALTURA 73

MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/MIXTO 840103 GRIS MIXTO 900MMX430MMMX360MM

MUEBLES DE OFICINA/ARCHIVADOR/METAL 840103 NEGRO MIXTO 480X630X1300MM

MUEBLES DE OFICINA/MESA DE REUNION/MIXTA 840103 PLOMO MIXTO 750X100X3000MM

MUEBLES DE USO INDUSTRIAL/TABURETE/MIXTO 840103 PLOMO NEGRO MIXTO 530X740X380MM
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 Fuente de Poder 1100W AC 80+ 

configuración platino  

 Transceiver Modulo tasa Dual 10/25GBASE-

CSR SFP 

Switches de 

Acceso 

24 puertos de Cobre 1 Gigabit Power Over 

Ethernet + 

 4 puertos 10 gigabit 

 Conexión a la red automática para 

implementación de dispositivos sin contacto 

 Garantía y soporte de fabrica 3 años 

 Transceiver Modulo 10G BASE-SR SFP, 

Clase empresarial 

 

Equipos de Cómputo 

Computador de 

escritorio 

VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO: 

Frecuencia básica 2.5 GHz 

Frecuencia turbo máxima 4,9 GHz 

NUCLEOS: 8 núcleos 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO: 512 Gb 

DISCO DURO: disco estado solido 

MEMORIA: 16 GB 

MEMORIA EXPANDIBLE: soporta 64GB o 

superior 

TECNOLOGÍA: 11 va Generación 

PROCESADOR: CORE i7 

TARJETA GRAFICA: Tarjeta de video dedicada 

compatible con el equipo 

PUERTOSMÍNIMOS: 

➢ 1 PUERTOS USB 3.1 

➢ 1 PUERTO USB 2.0 

➢ 1 PUERTO DisplayPort 1.2 

➢ 1 PUERTO DE SALIDA DE AUDIO Univ. 

➢ 1 PUERTO HDMI 

➢ 1 PUERTO RJ45 

➢ 1 USB tipo C (opcional) 

PANTALLA: Mínimo de 21" Full alta definición 
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TECLADO: En español alámbrico de la misma 

marca del computador 

MOUSE: Mouse alámbrico de la misma marca del 

computador 

INTERFAZ DE RED: LAN 10/100/1000 GbE 

integrada 

BATERIA: no aplica 

ACCESORIOS: Cámara y parlantes 

INCLUYE: Unidad DVD/RW 

OTRAS ESPECIFICACIONES: Equipo de escritorio 

Torre o Minitorre 

 

Cámaras de Video Vigilancia 

Cámaras de 

Seguridad 

Cámaras Internas IP Resolución 

4MP, Lente 2.8 mm, POE  

 

Impresora 

Monocrómatica 

CARACTERÍSTICA GENERAL Impresora, copiadora, escáner a color y fax 

CICLO DE TRABAJO MÁXIMO PÁGINAS / MENSUAL 300000 páginas 

COLORES DE IMPRESIÓN Blanco y negro 

FABRICANTE Fabricante 

IMPRESIÓN DÚPLEX Sí para todas las funciones Automática, incluido 

DADF 

MARCA Marca 

MÁXIMO MENSUAL - CICLO RECOMENDADO EFECTIVO MENSUAL 

5000 a 75000 páginas 

MODELO Modelo 

NETWORK One Internal Card Slot, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified 

Type B, Gigabit Ethernet 10/100/1000, Front USB 2.0 Specification Hi-Speed 

Certified port Type A, Rear USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port 

Type A 

RENDIMIENTO 7500 págs. Bajo rendimiento, 15000 págs. Alto rendimiento, 

35.000 págs. Extra Alto rendimiento 

RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 

Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi 

SCAN DÚPLEX Automático de fábrica DADF 

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES Windows 10, Windows 8.1, 

Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7 x64, Windows 8.1 x64, Windows 7, 

Apple OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, Debian 

GNU/Linux 7.0, 8.0, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, openSUSE Linux 42.3, 
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Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 13.2, SUSE Linux 

Enterprise Server 10, 11, 12, Microsoft Windows 2000 Server running 

Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix 

MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows Server 2012 with 

Citrix XenApp 6.0, 6.5, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal 

Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows 2000 

Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0 

TAMAÑOS DE PAPEL SOPORTADOS 10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 

Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, 

JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6 

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN láser Monocromático 

TIEMPO DE GARANTÍA TÉCNICA 3 años 

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 62 ppm 

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN 110 V 

 

Equipamiento físico (mobiliario) 
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NO. DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS

1 3G-SDI/HDMI Professional Production Monitor
21.5" 1920 x 1080 LCD Supports HD and SD Resolutions 3G- SDI/HDMI/RCA/VGA Inputs, 3G-SDI Out Up to 3840 x 2160 

UHD 4K Input 170° Viewing Angle, 1500:1 Contrast 2 x Speakers, Headphone Jack 1000 cd/m² Brightness, HDR Support

2 ATEM SDI Extreme ISO Switcher

8-Channel 3G-SDI Live Streaming Switcher Supports up to 1080p60

RTMP Streaming via Ethernet or USB-C Record Program Out and Individual Inputs 11-Input, 2-Channel Audio Mixer 

Input Frame Rate and Format Converter Re-Sync on All 3G-SDI Inputs HD Multiview Output with up to 16 Views Local 

and Software Switching 4 x Upstream, 2 x Downstream Keyers

3 Auriculares profesionales.
Circumaural / Aislamiento de sonido: -32 dB Cojines de polipiel Diadema ajustable y acolchada Auriculares giratorios 

Respuesta de frecuencia: 8 Hz a 25 kHz Cable en Espiral: 10' / 3m Enchufe estándar de 3,5 mm con adaptador de 1/4"

4
Camara de video 4K Pro con kit de adaptador de 

medios SSD M.2

Sensor CMOS de 1", zoom óptico de 20x Soporte para adaptador de medios M.2 SSD Graba hasta UHD 4K60, 

Grabación Proxy ProRes, MOV, grabación MP4, transmisión IP Transmisión en vivo HD mientras graba 4K HDR a través 

de HLG o J-Log1 (10 bits) LCOS Quad VGA EVF, visor LCD Salida 3G-SDI y HDMI, Salida HDMI UHD 4K en vivo Entradas 

de audio XLR de 2 canales

5 Channel Audio Mixer
4 Mic Inputs, 12 Line-Level Inputs Includes an External USB Audio Interface energyXT2.5 Music Software Included Rack 

Mount Hardware Included

6 Codificadores y decodificadores
Los Codificadores y Decodificadores son equipos necesarios para transportar la señal de audio y video de un punto a 

otro vía internet, vía fibra o vía wi-max punto a punto.

7 Consola de Audio con Efectos
22-Input Analog Mixer 16 Ghost Mic Preamps Sapphyre British EQ Per Channel 2-in/2-out USB Recording Lexicon 

Effects Engine Switchable Hi-Z inputs HPF & 48V on Mic Channels

8 convertidor SDI a HDMI

Hay muchos tipos diferentes de convertidores que se pueden usar de manera diferente dentro de un estudio de 

televisión.

También existen conversores que te permiten editar el formato de vídeo: cuando, por ejemplo, todas las señales del 

estudio están en HD pero el sistema de transmisión es en SD.

9 Design UltraStudio 3G Recorder
3G-SDI and HDMI Inputs Thunderbolt 3 Output Supports Resolutions up to 1080p60 Supports YUV and RGB Video 

Compact Design

10 Drones

Los vehículos aéreos no tripulados (UAV), comúnmente conocidos como "drones", se han vuelto muy populares en los 

últimos 10 años. Esto se debe en gran parte al hecho de que hacen que sea increíblemente más fácil y rápido resolver 

múltiples problemas para los cuales antes se necesitaban equipos raros y muy costosos.

11
Duplicadora de documentos Tamaño máximo de 

papel

Tamaño máximo de papel

Legal (Oficio)

Digital Duplication

Tamaños de papel compatibles

Máx. 11.7" x 16.5" (297 mm x 420 mm)|Mín. 3.5" x 5.5" (90 mm x 140 mm)

4 de reducción: 93%, 77%, 74%, 65%|3 de ampliación: 121%, 129%, 155%

12 Estructura de truss por estudio de video
Los trusses te permiten instalar todas las luces que usarás para la escena.

Suelen instalarse en el techo o, en ocasiones, en celosías móviles para facilitar el mantenimiento.

13
Full-Duplex Wireless Intercom Solution (8 

Beltpacks)

For Small- to Mid-Sized Events 8 x Beltpacks & LEMO Headsets 1.9 GHz Full-Duplex Transmission Up to 1312' Wireless 

Range 8-Channel Communication Sidetone Function Cascade Base Station Connection Removable Lithium-Ion 

Batteries App & Website-Based Configuration Beltpack Charging Station Included

14 Módulo de Entrada y Salida de estudio

I/O de vídeo NDI de 8 canales Grabe simultáneamente hasta 8 entradas SDI Vídeo SDI, Streaming y NDI Múltiples 

opciones de configuración de E/S Admite 12G-SDI para UHD 4K hasta 60p Funciona con la red de video NDI 5 Salidas 

multivista, Ethernet de 10 Gb/s Corrección de color en cada canal Compatibilidad con audio Dante, AES67 y ASIO 

Salida multivisor, alimentación redundante

15 Monitor de cámara FieldVision 4K de 7" Admite resoluciones UHD y DCI 4K 7" 1920 x 1200 IPS LCD Entradas HDMI y A/V compuesto

16 Monitoreo de audio y video
Los monitores hacen posible que los operadores de estudio verifiquen las señales de audio y video que viajan entre 

una dirección y otra, tanto interna como externamente.

17
NewBlue Fusion 2 SDI Turnkey System - Dual 

Channel.

Sistema CG Profesional. Incluye Newblue Titler Live 5 Broadcast software en un chassis de 1RU, 1 tarjeta de video con 

2 canales independientes con Fill/Key. Puede soportar salidas hasta resolucion 4K.

18 Pared de video

Un videowall es una maxipantalla compuesta por un número variable de módulos.

Estos se pueden combinar para alcanzar las dimensiones deseadas de la pantalla.

Cada elemento puede visualizar solo una parte de la imagen general, que finalmente se muestra en su totalidad 

mediante la combinación de todas las pantallas, como en un mosaico.

Los muros de video se utilizan generalmente en programas de entrevistas o programas de noticias, para mostrar 

señales multimedia y externas (noticias o reporteros deportivos) en el estudio.

19 procesador de audio
De manera idéntica a lo que sucede con el video, el audio de una estación se incrusta primero en la señal SDI, para 

luego procesarse y volver a incrustarse en la señal SDI, ahora lista para ser transmitida.

20
Receptor Bodypack estéreo inalámbrico con 

auriculares
Incluye auriculares estéreo EQ, limitador, ganancia, panorama estéreo Pantalla OLED brillante

21 SATA III 2.5" Internal SSD para Camara 500GB Storage Capacity 2.5" / 7mm Form Factor

22 SDI/HDMI Wireless Video Transmission System

Transmitter and Receiver Set Transmit up to 1080p60 Video Transmit up to 400' to RX, 300' to App SDI and HDMI 

Inputs and Outputs L-Series Battery/USB Type-C/DC Power OLED Display, Low-Battery Warning INCLUYE: Battery Kit 

with Compact AC/DC Charger NP-F975 7.4V 7800mAh Battery Compact AC/DC Charger with Foldout Plug USB Port for 

Charging Mobile Devices

23 Sistema de micrófono de Mano inalámbrico Receptor de microfono para mesa Microfono transmisor de mano cardioide 10 canales conmutables por el usuario

24 Sistema de micrófono Lavalier inalámbrico
Receptor de microfono para mesa Transmisor Bodypack para mic. corbatero Microfono corbatero 10 canales 

conmutables por el usuario

25
Sistema de Monitoreo In-Ear estéreo inalámbrico 

con auriculares

Transmisor estéreo de 1/2 rack Receptor estéreo Auriculares estéreo EQ, limitador, ganancia, panorama estéreo 

Ancho de banda de 138 MHz, Diversidad de antena Control a través de la aplicación gratuita Wireless Manager Hasta 6 

horas con pilas alcalinas Hasta 49 transmisores/alcance de 300'

26 Teleprompter

Los apuntadores de estudio, o teleprompters, son fundamentales durante los programas de noticias, deportes y clima.

Permiten al presentador o al periodista leer fácilmente las indicaciones sin apartar la mirada de la cámara.

Son administrados por software de computadora y, solo en versiones profesionales, pueden admitir cámaras de 

cualquier tamaño.

27 TriCaster TC 1 Pro

Sistema de produccion en vivo 2 RU con 16 entradas de vídeo externas simultáneas convinadas entre IP y SDI. 4 

conexiones SDI IN 3G/HD/SD-SDI. 4 conexiones SDI OUT 3G/HD/SD-SDI Configurable a 1 Salida mezclada para UHD 

4K. Almacenamieno 4 TB. 2 entradas de audio analogo. 2 Canales para Videollamadas. 3 Salidas Multiviwer. Conexion 

de RED 1 GB y 10 GB. ACCESORIOS INCLUIDOS: Mouse, Teclado.

28
Trípode con cabezal fluido de giro e inclinación y 

esparcidor de nivel medio.

Cabezal fluido de giro e inclinación Placa deslizante incluida Sistema de súper torque Capacidad de carga de 17,5 libras 

Altura máxima de 65.4" Rigidez Excepcional Esparcidor de nivel medio incluido Estuche para trípode incluido

29 SILLAS EJECUTIVAS Silla Oficina Sillón Ergonómico Reclinable Giratoria
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5.2 Viabilidad Financiera Fiscal 

No aplica  

5.3 Viabilidad Económica 

5.3.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, 

ingresos y beneficios. 

La viabilidad económica del proyecto se determina en base a los valores obtenidos del VAR y TIR social; tomando 

en cuenta los beneficios sociales que traerá el proyecto a la comunidad estudiantil, que se traducen en el apoyo a 

la reducción del índice de repitencia, el índice de deserción y el incremento de la demanda estudiantil. 

Para la obtención del VAN y TIR social se consideran también los valores de inversión en infraestructura, 

equipamiento, fiscalización y personal que componen el proyecto. 

 

 

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 2023 2024 2025 2026 2027

Población real atendida (20XX - 20XX)

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) -                         4,657,683.15       4,863,450.83        5,068,910.93       5,274,678.60       

Sociales y Económicos (detallar) -                          4,657,683.15        4,863,450.83         5,068,910.93        5,274,678.60        

Menor deserción 0 2305067.70 2413345.35 2521461.15 2629738.80

Repitencia 0.00 2075415.45 2172905.48 2270249.78 2367739.80

Incremento de demanda estudiantil 0.00 277200.00 277200.00 277200.00 277200.00

EGRESOS (b) 2,898,567.42       4,131,944.08       3,052,911.50        2,444,423.00       350,000.00           

INVERSIÓN 2,898,567.42        4,131,944.08        3,052,911.50         2,444,423.00        350,000.00           

Infraestructura 2,840,567.42        1,759,432.58        2,150,000.00         1,150,000.00        150,000.00           

Equipamiento -                          2,158,511.50        762,911.50             1,114,423.00        -                          

Fiscalización 58,000.00              114,000.00            40,000.00               80,000.00              -                          

Personal -                          100,000.00            100,000.00             100,000.00            200,000.00           

FLUJO DE CAJA (a-b) (2,898,567.42)      525,739.07           1,810,539.33        2,624,487.93       4,924,678.60       

PARÁMETROS

Tasa de descuento 12%

VAN 4,011,974.28        

TIR 50%

B/C 1.36525991
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5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y 

beneficios. 

 

VALORACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL INVERSION 

COMPONENTE 1. Estudios y diseños de 

proyectos 

500.000,00 

COMPONENTE 2. Construcción de edificaciones 8.050.000.00 

COMPONENTE 3. Fiscalización de proyectos 292.000,00 

COMPONENTE 4. Equipamiento de la 

infraestructura 

4.035.846,00 

TOTAL (SIN IVA) 12.877.846,00 

 

 

PARAMETROS DE CÁLCULO (VIABILIDAD ECONÓMICA
Población real atendida (20XX - 20XX)

Tasa de crecimiento población 2.0%

BENEFICIOS

Sociales y Económicos (detallar)

Menor repitencia 8886310.50 USD

Menor deserción 9869613.00 USD

Incremento de demanda estudiantil 1108800.00 USD

EGRESOS

INVERSIÓN

Infraestructura 8050000.00 USD

Equipamiento 4035846.00 USD

Fiscalización 292000.00 USD

      Personal 500000.00 USD

Fortalecimiento de la infraestructura fìsica para los campus universitarios, mediante la 

construcción de obras de infraestructura universitaria

Equipamiento tecnológico y con mobiliario de la infrasestuctura física institucional

La supervisión y control de la construcción de infraestructura física nueva institucional

Fortalecimiento del equipamiento e infraestructura tecnológica de la UNACH para apoyo de las 

actividades académicas, investigación, vinculación y gestión, mediante la adquisiciòn de 

equipamiento para la infraestructura universitaria

Descripción

La construcción de Infraestructura fìsica y equipamiento adecuado influye en cierta medida a una 

menor repitencia de semestres por parte de los estudianes

La construcción de Infraestructura fìsica y equipamiento adecuado influye en cierta medida a una 

menor deserción de estudiantes de las carreras

La construcción de Infraestructura fìsica y equipamiento adecuado influye en cierta medida al 

posicionamiento positivo de la institución que se refleja en el incremento de demanda estudiantil
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5.3.3 Flujo económico 

No Aplica 

5.3.4 Indicadores económicos 

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenible Social 

No aplica  

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y riesgos 

5.4.2 Sostenibilidad Social 

6. Financiamiento y presupuesto (INFRAESTRUCTURA, TIC Y BIENES Y DIRECCIÓN 

FINANCIERA) 

 

6.1 Financiamiento y presupuesto 

 

Componentes /Rubros 
Grupo de 

gasto 

Fuentes de Financiamiento 

(Dólares) 
Total 

 003  002 

Componente 1 Estudios y diseños de 

proyectos   
73 

 $         

500.000,00  
  

 $      

500.000,00  

C1.A1: Banco de estudios y diseños de 

proyectos. 
73 

 $         

500.000,00  
    

Componente 2 Construcción de 

edificaciones 
75 

 $      

7.550.000,00  

 $             

500.000,00  

 $   

8.050.000,00  

C2.A1: Construcción edificio ingeniería 75 
 $      

3.800.000,00  
    

C2.A2: Construcción Auditorio 75   
 $             

500.000,00  
  

C2.A3: Construcción laboratorios ciencias 

políticas 
75 

 $      

3.000.000,00  
    

Período Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Año 2023 2024 2025 2026 2027

Población real atendida (20XX - 20XX)

BENEFICIOS (US$ Corrientes) (a) -                         4,657,683.15       4,863,450.83        5,068,910.93       5,274,678.60       

Sociales y Económicos (detallar) -                          4,657,683.15        4,863,450.83         5,068,910.93        5,274,678.60        

Menor deserción 0 2305067.70 2413345.35 2521461.15 2629738.80

Repitencia 0.00 2075415.45 2172905.48 2270249.78 2367739.80

Incremento de demanda estudiantil 0.00 277200.00 277200.00 277200.00 277200.00

EGRESOS (b) 2,898,567.42       4,131,944.08       3,052,911.50        2,444,423.00       350,000.00           

INVERSIÓN 2,898,567.42        4,131,944.08        3,052,911.50         2,444,423.00        350,000.00           

Infraestructura 2,840,567.42        1,759,432.58        2,150,000.00         1,150,000.00        150,000.00           

Equipamiento -                          2,158,511.50        762,911.50             1,114,423.00        -                          

Fiscalización 58,000.00              114,000.00            40,000.00               80,000.00              -                          

Personal -                          100,000.00            100,000.00             100,000.00            200,000.00           

FLUJO DE CAJA (a-b) (2,898,567.42)      525,739.07           1,810,539.33        2,624,487.93       4,924,678.60       

PARÁMETROS

Tasa de descuento 12%

VAN 4,011,974.28        

TIR 50%

B/C 1.36525991
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C2.A4: Remodelaciones y adecuaciones 

varias 
73 

 $         

750.000,00  
    

Componente 3 Fiscalización de proyectos 73 
 $         

292.000,00  
  

 $      

292.000,00  

C3.A1: Fiscalización edificio ingeniería 73 
 $         

152.000,00  
    

C3.A2:  Fiscalización laboratorios ciencias 

políticas 
73 

 $         

120.000,00  
    

C3.A3:  Fiscalización Auditorio 73 
 $            

20.000,00  
    

Componente 4 Equipamiento de la 

infraestructura 
84 

 $      

4.035.846,00  
  

 $   

4.035.846,00  

C4.A1:  Equipamiento tecnológico 84 
 $      

2.410.846,00  
    

C4.A2:  Equipamiento físico 84 
 $      

1.625.000,00  
    

TOTAL 
 

$12.877.846,00  

 

7. Estrategia de Ejecución  

7.1. Estructura operativa 

La coordinación de las actividades operativas estará bajo la supervisión de la Coordinación 

de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento mediante la administración y Fiscalización 

de la construcción de las obras de infraestructura, la Coordinación de Gestión de Bienes 

e inventarios para la adquisición e instalación de mobiliario, la Dirección de Tecnologías 

de la Información y Comunicación para la adquisición e instalación de equipamiento 

tecnológico y Procuraduría de la Universidad. 

 

7.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución 

 

El proyecto se ejecutará por la modalidad de Contratación pública en el portal de compras 

públicas. 

 

 

7.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 

Los detalles del cronograma de trabajo se pueden observar en el archivo magnético correspondiente al 

presupuesto de la obra, el mismo que no   se ha cargado por la cantidad de rubros que contiene este proyecto, 

el proyecto se desarrollará en 60 meses 
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7.4 Demanda pública nacional plurianual 

Se anexa en archivo Excel 
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8. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto 

El seguimiento y evaluación del proyecto estará a cargo de la Coordinación de Gestión de Infraestructura y 

Mantenimiento de la UNACH y a través de la contratación de consultoría externa para la fiscalización de los 

edificios y designación de fiscalización interna para la recepción de estudios y diseños. 

La construcción de infraestructura física que se ejecutará en el Campus MsC. Edison Riera, se llevará a cabo con 

la participación de contratistas seleccionados a través del portal de compras públicas SERCOP y los mismos serán 

controlados bajo los siguientes parámetros: 

 

- Cronogramas Valorados de Trabajo 

- Libros de obra. 

- Planos de construcción de la obra. 

- Planillas de avance de obra. 

- Actas de entrega recepción. 

- Verificación de la obra física en el sitio. 

- Liquidación económica de la obra. 

 

En cuanto a la realización de Estudios y Diseños de proyectos, se contratarán procesos a través del portal de 

Compras Públicas, mientras que la fiscalización y recepción de los mismos se realizará mediante la designación 

de fiscalizador interno por parte de la Coordinación de Gestión de Infraestructura y Mantenimiento de la UNACH. 

 

8.2 Evaluación de resultados e impacto 

La evaluación de resultados e impactos se los realizará en base a los formatos emitidos por el Departamento 

de Planificación Institucional, los mismos que se reportan a la Secretaria Nacional de Planificación. 

 

8.3 Actualización de línea base 

La actualización de la línea base se realizará por año de ejecución de acuerdo al cronograma, 

actividades y presupuesto asignado para cada actividad componente del proyecto. 

 

9. ANEXOS (INFRAESTRUCTURA, TIC Y BIENES) 

 

9.1 Autorizaciones ambientales otorgadas por el Ministerio de Ambiente y otros según corresponda. 

No Aplica 

9.2 Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras. 

No Aplica 

 

 

 Riobamba, 29 de marzo de 2023. 


