

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN**

**AVANCE FÍSICO MENSUAL DE PROYECTOS DEL PLAN ANUAL DE INVERSIÓN 2016**

<b>Tipo (Programa, proyecto)</b>	<b>Nombre del programa, proyecto</b>	<b>Objetivos estratégicos</b>	<b>Metas</b>	<b>Montos presupuestados programados</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de culminación</b>	<b>Avance físico del proyecto (conforme UPR)</b>
Programa	Acreditación institucional de la Universidad Nacional de Chimborazo. Incluye los proyectos: I002 - I003 - I004 - I005 DATH - I009 e I024 ICITS	Incrementar la eficiencia académica	Organizar y ejecutar el 100% de los procesos de evaluación, con fines de acreditación, de la institución, de las carreras y de los programas de posgrado. La dirección y coordinación está a cargo del vicerrectorado Académico y del Departamento de Evaluación y Acreditación.	<b>610.235,17</b>	01/07/2011	30/12/2016	61% - 60% - 60% - 84% - 90% - 25%
Proyecto	Becas cuarto nivel PHD	Incrementar la calidad de la oferta académica / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Al año 2015 al menos 10% de docentes titulares de la UNACH, se beneficiarán de becas y ayudas económicas para el estudio de PhD en el país o en el exterior.	<b>300.000,00</b>	01/01/2012	31/12/2016	80%
Proyecto	Becas Cuarto Nivel Maestría e incentivos para la producción intelectual	Incrementar la calidad de la oferta académica / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	En el 2015 al menos el 5% de docentes titulares de la UNACH, realizan estudios de maestría en su área de docencia en el país o en el exterior, y otorgamiento de incentivos económicos al menos 1% docentes por su producción intelectual. Para liquidación y cierre	<b>0,00</b>	17/11/2014	31/12/2016	50%
Proyecto	Capacitación al personal docente e investigadores y servidores públicos de la Unach	Incrementar las capacidades institucionales - eficiencia operacional / Incrementar la calidad de la oferta académica, hasta el 2016.	Ejecutar el 100% el Plan de Capacitación docente a la normativa legal en el año 2015. Ejecutar al 100% del Plan de Capacitación Administrativos conforme a la normativa legal en el año 2015. Para liquidación y cierre.	<b>0,00</b>	04/04/2011	30/12/2016	49%
Proyecto	Fortalecimiento Institucional	Incrementar las capacidades institucionales - eficiencia operacional / Incrementar el desarrollo del Talento Humano, hasta el 2016	Pago oportuno de las compensaciones y beneficios a servidores de la UNACH. Pago oportuno del beneficio por jubilaciones, una vez que cumplan los requisitos establecidos en las leyes de la seguridad social. Cumplimiento sobre el reconocimiento monetarios al que tienen derecho las y los servidores públicos, por una sola vez al ser aceptada su renuncia legalmente presentados	<b>140.000,00</b>	01/02/2012	30/12/2016	67%
Proyecto	Equipamiento técnico para la UNACH. Incluye los proyectos I001 UTECA - I002 CTE	Incrementar la calidad de la oferta académica / Incrementar la eficacia y eficiencia académica, hasta el 2016	Alcanzar el 90% de cumplimiento de las componentes considerados en los instrumentos de planificación del proyecto de inversión.	<b>424.460,29</b>	01/11/2012	31/12/2015	50% - 10%

Programa	Generacion de saberes locales e imagen integradora y dinamica de la riqueza patrimonial de la provincia	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Obtener por lo menos 3.000 visitas en la página web, a los 24 meses de iniciado el proyecto .	5.000,00	01/08/2013	31/12/2015	52%
	Generacion de saberes locales sistema de gestion de conocimiento de la provincia.	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Sistema de gestión del conocimiento de la provincia de Chimborazo implementado a los 12 meses iniciado el proyecto.	10.000,00	02/05/2013	31/12/2015	32%
	Generacion de saberes locales - Recuperacion del archivo historico de la Provincia	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Obtener por lo menos 3.000 visitas en la página web, a los 24 meses de iniciado el proyecto .	31.767.44	02/05/2014	31/03/2016	28%
Proyecto	Caracterizacion Biogeografica de las subcuencas hidricas para la adaptacion al cambio climatico considerando el paisaje cultura andino de la parroquia Achupallas canton Alausi Provincia de Chimborazo	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Elaborar una propuesta de monitoreo para determinar el contenido de carbono en los páramos y bosques de la parroquia Achupallas, con herramientas basadas en cartografía modelamiento matemático y sensores remotos en el periodo 2015.	98.569,00	01/01/2012	31/12/2015	96%
Proyecto	Propuesta técnica de manejo de subcuencas hídricas y caracterización territorial ambiental, considerando el paisaje cultural andino y el desarrollo socioeconómico de la parroquia achupallas, cantón Alausí, provincia de Chimborazo	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Realizar el informe de cierre de proyectos de la propuesta técnica, contemplado cada uno de sus componentes, según la matriz de marco lógico en el periodo 2015. Para liquidación y cierre.	0,00	01/07/2010	31/12/2015	95%
Proyecto	Definicion de una tecnica de muestreo y caracterizacion de los residuos solidos urbanos en la ciudad de Riobamba.	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre	0,00	01/11/2011	31/12/2015	68%
Proyecto	Identificación y georeferenciación de las víctimas de trata de personas en la provincia de Chimborazo, en el periodo comprendido entre los años 2011 - junio 2013.	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Se ha identificado y se ha georeferenciado a las víctimas de trata de personas en la Provincia de Chimborazo en el periodo comprendido entre los años 2011- Junio 2013.	0,00	05/05/2014	31/12/2015	89%
Proyecto	"Identificación socioeconómica y georeferenciada de las víctimas de violencia intrafamiliar y la aplicación de políticas públicas en la ciudad de Riobamba, en un período de tiempo comprendido entre enero del 2010 a diciembre 2012".	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Se ha caracterizado en lo socioeconómico y geográfico a las víctimas de violencia intrafamiliar de la ciudad de Riobamba, en un periodo de tiempo comprendido entre enero 2010 a diciembre 2012.	0,00	05/05/2014	31/12/2015	98%

Proyecto	Determinación de costos directos y presupuesto invertido en violencia intrafamiliar en la ciudad de Riobamba en el año 2012. Incluido en el proyecto I019 ICTIS	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Establecer los costos directo de la VIF por tipos de agresiones lo que permite involucradas en protección. Planificar los presupuestos que necesitan las instituciones involucradas en protección, atención, reparación, y prevención de VIF en la ciudad de Riobamba, se ha identificado y se ha georeferenciado	0,00	02/03/2015	30/12/2016	0%
Proyecto	Normalización del estudio y caracterización de la calidad de la canal y de la carne de cuy (cavia porcellus).	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Publicación de 1 artículo científico. Crecimiento de 290 animales en los sistemas de producción establecidos. Sacrificio y análisis de la canal y de la carne de 290 animales. Participación en 1 congreso internacional. Publicación de 5 artículos. 5 tesis de grado leídas asociadas al proyecto.	13.277,68	05/05/2014	30/06/2016	54,52%
Proyecto	Presencia del calostro y su impacto sobre la calidad de la leche y el queso, y repercusión en la higienización previo a su utilización en la industria. Incluido en el proyecto I019 ICTIS.	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Analizar el efecto de la presencia de calostro sobre la calidad de 4 tratamientos de leche y suero.  Obtener información de rendimientos, color, pH, y composición nutricional de 144 quesos.	23.457,46	01/04/2015	28/04/2017	0%
Proyecto	Implementación de un sistema electrónico con visión artificial junto con la caracterización y evaluación de calidad de nuevos servicios de telecomunicaciones para la reducción de las pérdidas de producción en un proceso industrial y su aplicación en ciudades inteligentes. Incluido en el proyecto I019 ICTIS	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Diseñar el prototipo del lugar de trabajo en el año 2016.	6.000,00	02/03/2015	28/12/2018	0%
Proyecto	Construcción de un sistema de indicadores productivos para la provincia de Chimborazo	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre	0,00	02/01/2012	31/12/2015	65%
Proyecto	Estudio de vulnerabilidad sísmica de viviendas en Riobamba	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre	0,00	01/09/2011	30/06/2015	100%
Proyecto	Control de calidad de los materiales de construcción que se producen en la provincia de Chimborazo	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre	0,00	01/07/2010	30/06/2015	98%
Proyecto	Determinación del origen del incumplimiento de las especificaciones técnicas de los ladrillos, bloques y adoquines producidos en la provincia de Chimborazo durante los años 2011, 2012, 2013.	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre	0,00	01/11/2011	30/06/2015	98%

Proyecto	Estudio y caracterización de la fibra cabuya (furcracea andina) como alternativa de bio-remediación, en medios porosos contaminados (acuíferos) por metales pesados e hidrocarburos, mediante la construcción de dos diversos prototipos de laboratorio de barreras reactivas permeables (prb) una pasiva y una activa.	Incrementar la calidad de la investigación / Incrementar el aporte a la ciencia y tecnología a través de la publicación de la producción intelectual del personal académico, hasta el 2016.	Cumplir al 100% con el proceso de liquidación y cierre	0,00	01/10/2011	31/12/2015	80%
Proyecto	Atencion legal y administrativa para el impulso de la gestion de las juntas parroquiales de la provincia de Chimborazo	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad, hasta el 2016.	Fortalecer hasta 2 cuatrimestres del 2015 la oficina jurídico - administrativas que permitan apoyar la gestión de los Gads parroquiales rurales de la provincia de Chimborazo. Para liquidación y cierre.	0,00	03/01/2014	31/12/2015	76%
Programa	Edúcate Chimborazo, incluye los proyectos: G004, G010, G014, G016, G020, G021, G026, G036, G037, G038.	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad, hasta el 2016.	Cumplir al menos con el 100% la ejecución de los proyectos con calidad en el inter aprendizaje de la Educación en el ejercicio fiscal 2015	4.000,00	01/09/2014	29/02/2016	100% - 95% - 100% - 50% - 100% - 52% - 100% - 85% - 85% - 18%
Programa	Fomento de la salud integral, incluye los proyectos: G006, G008, G009, G013, G015, G017, G033, I004	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad, hasta el 2016.	Cumplir al 90% la ejecución de los proyectos de salud integral.	10.954,96	01/09/2014	01/09/2016	98% - 63.5% - 72% - 53% - 94% - 69% - 100% - 75%
Programa	Fomento del desarrollo integral en sectores sociales, incluye los proyectos: G005, G007, G012, G018, G022, G023, G025	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad, hasta el 2016.	Al 2016 se incrementará en un 0,5% las capacidades tecnológicas, productivas y ambientales de los sectores prioritarios en la ciudad y provincia.	20.820,01	01/09/2014	01/09/2016	70% - 70% - 95% - 28% - 50% - 92% - 58%
Programa	Chimborazo con ley desarrollo y comunicación, incluye los proyectos: G030, I002	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad, hasta el 2016.	Cumplir con al menos 90% la ejecución de los componentes planificados.	0,00	01/01/2015	31/12/2015	59% - 21%
Programa	Fortalecimiento del turismo en el corredor turístico amazónico Atillo, incluye los proyectos: G027	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad, hasta el 2016.	Organizar y ejecutar al 100% de las actividades planificadas en cada uno de los componentes propuestos en el proyecto en el periodo 2014-2017	5.000,00	01/09/2014	01/09/2014	84%
Proyecto	Construcción del bloque de la facultad de ciencias de la educación, humanas y tecnologías.	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Construir en un 60% el Edificio en el año 2016, conforme a los diseños y estudios técnicos aprobados, así como la normativa vigente	471.800,80	01/09/2014	31/12/2016	0%

Proyecto	Construcción del centro de capacitación, liderazgo del estudiante y bar - comedor saludable	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Concluir en un 100% la construcción del Edificio en el 2015, conforme a los diseños y estudios técnicos aprobados, así como la normativa vigente	<b>1.393.292,72</b>	02/05/2011	31/12/2016	8,07%
Proyecto	Construcción escenarios deportivos - canchas uso múltiple	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Construidas 4 canchas de uso múltiple. Para liquidación y cierre	<b>0,00</b>	01/07/2014	31/12/2015	100%
Proyecto	Construcción e instalación de 5 ascensores en el campus norte y 3 ascensores en el campus central.	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Concluir en un 100% la construcción de la estructura metálica de los ascensores en el año 2015, Para liquidación y cierre.	<b>0,00</b>	14/12/2012	31/12/2015	100%
Proyecto	Construcción de caminerías y áreas verdes del campus norte (tercera etapa).	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016.	<b>0,00</b>	01/09/2013	30/05/2015	100%
Proyecto	Construcción coliseo de la UNACH	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016.	<b>0,00</b>	01/01/2010	30/06/2015	100%
Proyecto	Construcción edificio centro de tecnología educativa del campus norte	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016.	<b>10.890,00</b>	04/01/2010	31/12/2015	100%
Proyecto	Terminación del adoquinado del parqueadero de la facultad de ciencias políticas y puente de acceso	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016.	<b>0,00</b>	01/01/2011	30/06/2015	100%
Proyecto	Construcción auditorio general de la UNACH	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016 y su liquidación y cierre.	<b>28.397,60</b>	01/01/2010	30/06/2015	100%
Proyecto	Construcción estadio de la UNACH	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016	<b>96.018,00</b>	01/04/2010	31/12/2012	100%
Proyecto	Construcción piscina semiolímpica de la UNACH	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016	<b>0,00</b>	01/01/2010	31/12/2015	100%
Proyecto	Ampliación imprenta universitaria	Incrementar la contribución al desarrollo de la comunidad / Incrementar las Capacidades Institucionales - Eficiencia Operacional, hasta el 2016.	Ejecutar al 100% el proceso de liquidación y cierre del proyecto, en el año 2016.	<b>0,00</b>	01/04/2014	30/08/2015	100%